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Abstrakt
Diplomová práce eší stavebn technologický projekt, který se zabývá zpracováním 
podklad, dokumentace a technologických postup pro realizaci rekonstrukce a 
pístavby Mstského muzea v eské Tebové. Práce obsahuje stavebn technologickou 
studii, posouzení širších vztah dopravních tras, asový a finanní plán, projekt zaízení 
staveništ, návrh hlavních stavebních stroj a mechanism, technologické pedpisy pro 
zemní práce a mikropilotáž, kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a 
mikropilotáž, bezpenost a ochrana zdraví pi práci a položkový rozpoet. 

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realizace technologických etap, zaízení staveništ, návrh hlavních stavebních stroj a 
mechanism, asový a finanní plán, asový harmonogram, technologický pedpis, 
zemní práce, mikropiloty, kontrolní a zkušební plán, bezpenost a ochrana zdraví, 
rozpoet. 

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Abstract
Master thesis solves construction and technological project which deals with data 
processing, documentation and technological processes of building reconstruction and 
extension realization in Muzeum of eská Tebová. The work contains technological 
building study, assessment of relationships to the wider transportation routes, time and 
financial plan, building-site organization project, design of the main building machines 
and mechanisms, technological prescriptions for excavation work and micropile 
injection, occupational safety and health protection management, project calculation 
budget.  

Keywords
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and test plan, occupational safety and health protection management, budget.  
…
BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
Bc. Lenka Strnadová Rekonstrukce a pístavba Mstského muzea eská Tebová - 
píprava realizace a ízení stavby. Brno, 2014. 109 s., 9 s. píl. Diplomová práce. 
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a 
ízení staveb. Vedoucí práce Ing. Mgr. Jií Šlanhof, Ph.D.. 
Prohlášení: 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatn a že jsem uvedla všechny 
použité informaní zdroje. 
V Brn dne 8. 1. 2014 
…………………………… 
                                                                                                       podpis autora 
                                                                                                  Bc. Lenka Strnadová 
Prohlášení: 
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
V Brn dne 8. 1. 2014 
…………………………… 
                                                                                                       podpis autora 
                                                                                                  Bc. Lenka Strnadová 

Podkování: 
Chtla bych podkovat vedoucímu mé diplomové práce Ing. Mgr. Jiímu Šlanhofovi, 
Ph.D. za jeho cenné a vcné pipomínky a píjemnou spolupráci. Mé podkování patí 
rovnž panu Ing. Martinu Hlavákovi, za vypjení projektové dokumentace a mnoho 
užitených rad z praxe. V neposlední ad dkuji své rodin a pátelm za podporu pi 
studiu. 
OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
ÚVOD……………………………………………………………….………….. 12 
1. STAVEBN TECHNOLOGICKÁ STUDIE………………………………… 13 
2. POSOUZENÍ ŠIRŠÍCH VZTAH DOPRAVNÍCH TRAS………………… 24 
3. ASOVÝ A FINANNÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ)……………...… 31 
4. STUDIE REALIZACE TECHNOLOGICKÝCH ETAP  
HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU……………………………………. 35 
5. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAÍZENÍ STAVENIŠT.…………….……... 59 
6. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJ A MECHANISM……… 80 
7. ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01, 
TECHNOLOGICKÝ NORMÁL, BILANCE PRACOVNÍK…………….. 99 
8. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PRO ZEMNÍ PRÁCE……………………..103 
9. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PRO MIKROPILOTÁŽ…………………. 119 
10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO ZEMNÍ PRÁCE…. 147 
11. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO  
 MIKROPILOTÁŽ..……………………………………………………………. 160 
12. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI……………………… 170 
 ZÁVR…………………………………………………………………………. 206 
 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ………………………………………….. 207 
SEZNAM PÍLOH……………………………………………………………. 209 



ÚVOD 
Diplomová práce pojednává o stavebn technologické studii rekonstrukce a pístavby 
Mstského muzea v eské Tebové.  
Jedná se o novostavbu do proluky .p. 10 s jedním neúplným podzemním a temi 
nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 
pi emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea. Obvodové 
zdivo je navrženo z cihelných blok, vnitní nosné konstrukce (kolem schodiš	) bude 
rovnž z cihelných blok. Stropy jsou uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu 
tvoí v podstat vaznicová soustava. Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová 
s odvtrávanou vzduchovou mezerou. Vnitní dlící píky zdné, omítky štukové, 
urená ást keramický obklad. 
Dále se zde eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy .p. 11, jež je ukázkou 
klasicistního domu s reprezentativním prelím a mohutným štítem iluzivn
vytváejícím tetí podlaží v místech podkroví. Zdivo je masivní kamenné, ást strop je 
klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov a tvoí jej zmonolitnné keramické 
dílce na ocelových válcovaných nosnících. Podlaží jsou propojena dvouramenným 
kamenným schodištm bez mezipodesty. Pvodní stešní konstrukce je upravena 
s ohledem na pdní vestavbu. V rámci úprav nebude mnn konstrukní systém ani 
nebude zasahováno významnji do nosných konstrukcí (pouze budou zízeny prchody 
do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednoznan vyvolávají potebu 
statického zajištní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení základové spáry 
smrem k objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách (zachycení 
vodorovných sil)., toto zajištní sepnutím není v tomto dokumentu ešeno. Budou 
obnoveny vnitní a vnjší povrchy, podlahy, vymnny míže z pedchozích úprav a 
provedeno restaurování urených prvk dle stavebn historického przkumu. Jedná se 
hlavn o dochované kamenné prvky, kdy chybjící budou nahrazeny replikami. 
Také bude provedena nov zbudovaná venkovní expozice, která v této práci není 
ešena. Jedná se o pavilon velorex, umístný v zahrad s velkoplošnými dvojit
zasklenými okny ve form výkladc. Jednopodlažní budova bez podsklepení bude 
vyzdna z cihelných blok na betonových pasových základech. Vnjší povrch obložen 
cihelnými pásky imitujícími spárové zdivo. Zastešení nízkospádovou jednopláš	ovou 
stechou, kde krytina bude plechová na bednní.  

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1. Základní údaje o stavb
Identifikaní údaje investora: 
Investor : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
  IO:  278653 
Projektant : KIP spol.s r.o. Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl 
  Oprávnní:  
  živnostenský list firmy .j.ŽU/96/VP-090ev..360900-2275-01 
  autorizaní oprávnní Ing. Jan Gabrhel; KAIT – 0600113 
  obory: IH00 – požární bezpenost staveb; IP00 – pozemní stavby 
Telefon: 461612270 
IO:  15036499 
   Fax:  461612271 
E–mail: kip@lit.cz 
Vlastník objektu : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 2 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
IO:  278653 
Identifikaní údaje stavby: 
Název stavby : Rekonstrukce a pístavba Mstského muzea eská Tebová 
Místo stavby : eská Tebová, Klácelova .p. 10 a 11 
  k.ú. eská Tebová 
Okres : Ústí nad Orlicí 
Kraj : Pardubický 
Charakter stavby : rekonstrukce a pístavba 
Stavební úad : eská Tebová 
Termín zahájení výstavby: duben 2012 
Termín ukonení výstavby: duben 2013 


2. lenní stavby na stavební objekty 
Oznaení Název objektu_______________________________ 
SO 01  Budova .p. 10 – hlavní stavební objekt - pístavba 
SO 02  Budova .p. 11 – rekonstruovaná ást 
SO 03  Venkovní expozice 
SO 04  Kanalizaní pípojka 
SO 05  Pípojka slaboproud 
SO 06  Zpevnné plochy 
SO 07  Venkovní úpravy 
3. Charakteristika hlavního stavebního objektu 
3.1. Architektonické ešení 
Architektonické ešení hlavního objektu SO 01 bude provedeno v souladu se 
schváleným územním plánem msta a bude ladit s postupující urbanizací msta. 
Nov navržená pístavba se nachází mezi objekty s rznou orientací hebene, nicmén
na to patin reaguje. Umož
uje to výrazná asymetrická atika, která na jedné stran
navazuje na atiku muzea a na druhé se sníží na úrove
 okapové hrany bytového domu. 
lenní oken pístavby je moderní a vytváí charakter nového prelí. Objekt hmotov
vychází ze stávající fasády, ale okna jsou již souasnou kompozicí, která respektuje 
linie a mítko historické fasády .p. 11. Fasáda nové pístavby je založena na stejných 
principech – ímsy, malá okna ve štít a akcentovaný vstup. Kompozice hlavního okna 
je rozdlena na menší nahodile uspoádané tverce. 
Objekt .p. 9 pedstavuje uniformní pestavbu 70. let jehož lenní oken je velmi fádní, 
z tohoto dvodu není nutné se k nmu více odkazovat. 
Novou stavbou je i pavilon venkovní expozice pro vystavování velorex, umístný v 
zahrad. V podstat se jedná o jednoduchou garáž (vystavovanými exponáty budou 
automobily), ale na rozdíl od ní zde budou velké prosklené plochy, díky kterým budou 
moci návštvníci nahlížet dovnit i v dob mimo otevírací hodiny muzea. 
3.2. Stavebn technické ešení 
Jedná s o novostavbu s jedním neúplným podzemním a temi nadzemními podlažími. 
Výška objektu je 7,52 m, konstrukní systém neholavý (použity pouze konstrukce D1). 
Objekt bude založen na základových pasech. Obvodové a zárove
 nosné zdivo je z 
cihelných blok. ást vnitních nosných konstrukcí tvoí rovnž zdi z cihelných blok


(kolem schodiš	), výtahová šachta bude z monolitického železobetonu. Stropy jsou 
uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu tvoí v podstat vaznicová soustava. 
Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová s odvtrávanou vzduchovou mezerou. 
Vnitní dlící píky zdné, omítky štukové, urená ást keramický obklad. Na podlahy 
ve vstupním prostoru, na chodbách a sociálním zaízení bude použita keramická dlažba, 
v ostatních místnostech bude pevážn devná. Souástí objektu je i výtah o nosnosti 
1000 kg v bezbariérovém provedení. 
Parametry objektu SO 01: 
3.3 Rozdlení na hlavní technologické etapy 
3.3.1. Hrubá spodní stavba 
Provedení zemních prací 
Bude provedeno vytýení stavby na základ výkresu situace, poté se vytýí výkopy pro 
základy pístavby podle výkresu základ. Násypy budou provedeny ze soudržných 
zemin. Ped zahájením zemních prací je nutné požádat o vytýení všech inženýrských 
sítí v doteném území. Dále se zde provedou práce spojené s podchycením základové 
konstrukce stávajícího objektu mikropilotami. 
Základy 
Pod pvodními zdmi nebudou mnny, krom podchycení v míst pístavby suterénu 
objektu SO 01. Fixace sávajícího základu bude ešena mikropilotami. Pod novými 
budou z prostého betonu C12/15 v nezámrzné i únosné hloubce cca 1,0-2,0 m. Nové 
základové pasy musí mít základovou spáru ve stejné hloubce jako sousední objekty, 
proto budou pasy odstup
ované níže k objektu .p. 9 (ástené podsklepení 3m pod 
terénem).  
Podlahová plocha 1PP 70 m2
Podlahová plocha 1NP 317 m2
Podlahová plocha 2NP 305 m2
Podlahová plocha 3NP 270 m2
Obestavný prostor 2434 m3
Zastavná plocha 221 m2
	
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3.3.2. Hrubá vrchní stavba 
a) Svislé konstrukce 
Nové svislé nosné a obvodové zdivo objektu bude provedeno z keramických blok 44 
P+D. Vnitní nosné stny z ostatních tl. 365; 300; 250 mm na maltu M5,0. Výtahová 
šachta a ásti zdiva ve 3NP budou železobetonová vyztužená sítí. Píky jsou ešeny 
z tvárnic tl. 115 mm a 80 mm P+D na M5. Stávající zdivo historické ásti objektu 
nebude mnno.  
b) Vodorovné konstrukce  
Strop bude vyskládaný z dutinových pedpjatých stropních panel Spiroll výšky 165; 
250 a 230 mm (dle rozptí), kladené na železobetonové vnce v. 250 mm. V místech 
schodiš	ového prostoru je navržena železobetonová deska tl. 150 mm navazující na 
podesty a desku schodišt.  
Podhledy zahrnují rastrové zavšené akustické podhledy. V podkroví se jedná o 
sádrokartonový protipožární podhled ze sádrokartonových desek + zateplení ediovou 
izolací. 
Prvlaky v 1NP podchycují ustupující zdivo 2NP a stropní konstrukci z dvodu poteby 
prostoru pro expozice a vernisáže. 
Pozední vnce budou železobetonové z betonu C20/25 opatené tepelnou izolací po 
vnjším obvodu, jimiž budou zpevnny svislé konstrukce. 
Peklady zahrnují z ásti vyztužený vnec a z ásti jsou navrženy keramické peklady v. 
238 mm dle rozptí otvoru, který má vynášet. Pro obložkové dvee v píkách tl. 115 
mm budou osazeny ležaté keramické peklady v. 70 mm a š. 11,5 mm. 
Schodišt zahrnuje trojramenné monolitické železobetonové deskové 1,25 m široké 
kotvené do ocelových U-profil fixovaných do zdiva. Deska schodišt tl. 150 mm bude 
vyztužena 2x sítí. Na desku budou nabetonovány stupn a obloženy kamennou dlažbou. Na 
stnách bude ukotveno nerezové madlo. Ze zadní strany budovy budou navržené betonové 
stupn umístné na terénu a ocelové stupn v. ocelové konstrukce jako pístup na terasu. 
Lanový bezstrojový výtah s nosností 1000 kg s nerezovou prchozí kabinou bude 
zajiš	ovat vertikální dopravu. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 200 mm. Stroj je 
umístn v hlav výtahové šachty. 
Konstrukce krovu je navržena z dvod velkých rozpon ocelovou konstrukcí – rám ze 
svaovaných profil a kotvených do zdiva. Vaznici vrcholovou i stedovou tvoí svaené 
U-profily. Vaznice je podepena ocelovými rámy, sloupky nebo zdí i je usazena pímo 
na betonovém strop. Na vaznici jsou pes navaené pásoviny ukotveny krokve. 


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Zastešení zahrnuje ti typy stech z dvodu napojení na stávající zástavbu a rznou 
orientaci štít sousedních objekt. Od .p. 9 je stecha sedlová ve sklonu 21,5°, dále 
navazuje kolmo stecha pultová (41°), která je ve stedové ásti u úžlabí z dvodu 
podchodné výšky a výtahové šachty, ešena další pultovou stíškou o malém spádu 3-5°. 
Všechny stechy novostavby zahrnují titanzinkovou falcovou krytinu s podélnou 
stojatou drážkou. 
Na ploché steše, terase, bude provedeno zateplení spádovými izolaními dílci 
s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S a celoplošn nataveným SBS asfalt. 
modifikovaným pásem s posypem. Jako pochzná vrstva je navržena dlažba do ter. 
Stešní pláš	 bude opaten stešními snhovými zachytávai. 
3.3.2. Dokonovací práce 
a) Úpravy povrch
Venkovní povrchy 
Sokl nov pistavné ásti je navržen soklovou dekorativní mozaikovou omítkou. 
Fasáda bude vápenocementová štuková omítka (jádro) + silikátová omítka (vrchní 
vrstva) a prodyšný silikátový nátr. Tato fasáda zahrnuje zvýraz
ující prvek – 
prosklenou ást lemovanou vystupujícím prvkem tl. 10 cm tvoeným zateplením 
z polystyrenu a tenkovrstvou omítkou. 
Vnitní povrchy 
Veškeré vnitní povrchy zdné budou opateny vápenocementovou štukovou omítkou 
do v. 1,8 m s odolnjším otruvzdorným nátrem. 
V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad do výšek uvedených ve 
výkresech. 
Veškeré rohy a hrany budou opateny rohovými plastovými lištami, vloženými pod 
obklad. 
Parapety oken budou devné z laminované devotísky, v hygienických zaízeních 
z keramického obkladu. 
b) Otvorové prvky 
Dvee 
Zahrnují vnitní devné dvee s odolnjším povrchem osazené do obložkových zárubní 
a prosklené vstupní dvee z hliníkových profil. 


Okna 
Jsou navržena hliníková s izolaním zasklením otevíravá a vyklápcí. Jako zvýraz
ující 
prvek nové fasády je navrženo celoprosklení hliníkovým systémem provedeným pes 
dv patra. 
c) Truhláské prvky 
Krom otvorových prvk zahrnují parapety a truhláské opracování viditelných prvk
krovu. 
d) Klempíské prvky 
Zahrnují stechy, oplechování parapet, atik, komín, prostup, oplechování okap a 
odvodnní stechy (žlaby, svody). Oplechování bude provedeno z titanzinkového 
plechu.  
e) Zámenické výrobky 
Obsahují kotevní a nosné prvky krovu, schodišt, výtahu, strop, zábradlí a drobný 
spojovací materiál. 
f) Nátry a malby 
Vnitní malby 
Omítnuté plochy budou nateny disperzní otruvzdornou malbou. 
Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opateny bílým nátrem na 
sádrokarton. 
Venkovní omítky 
Probarvená silikátová omítka nebo prodyšný odolný (silikonový) nátr ve dvou 
odstínech. 
Devné prvky 
Devné podlahy – olejový nátr, popípad lakovaný povrch z výroby. 
Prvky krovu budou ošeteny biochemickým nátrem proti zamodrání a škdcm. 
Zámenické a ocelové prvky 
Po odrezování a odmaštní budou nateny: 2x barva syntetická základní S 2004 
      2x barva syntetická S 2014 
Barevné ešení jednotlivých povrch bude upesnno pi provádní. 
Stecha a veškeré klempíské prvky 
Jsou navrženy v barv bidlicov šedé. 
g) Venkovní úpravy a vnjší vybavení objektu 
Zahrnují zele
 a zpevnné plochy ze zadní strany objekt. 


4. Popis staveništ
Celé staveništ leží v centrální historické ásti msta eská Tebová v bezprostední 
blízkosti Starého námstí na ulici Klácelov.  
Staveništ zahrnuje objekt urený k rekonstrukci, proluku po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9, pozemky a zadní trakty tchto dom, používané jako dvory 
a zahrady, zasahující ásten až k ulici Podbranská. 
Celkov se jedná o tyto pozemky nebo jejich ást (12, 13/1, 68, 70, 3234, 3377/4, 
3378/1 k.ú. eská Tebová) jak je vyznaeno v koordinaní situaci. 
Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotené výstavbou: 
*Vlastníci dotených pozemk: 
1 Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 2 
2 Pardubický kraj, Komenského námstí 125, 530 02 Pardubice 
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a je pipraveno 
k navrhovaným úpravám. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severní svtové stran. Pozemek se pohybuje 
v nadmoské výšce cca od 373,54 do 370,60 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a silniní komunikace. 
Na severní stran pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a 
silniní komunikace. 
Katastrální území . parcely kultura výmra parcely vlastnictví 
eská Tebová 12 zahrada 311 1 
eská Tebová 13.1 zahrada 471 1 
eská Tebová 68 zastavná plocha 296 1 
eská Tebová 70 zastavná plocha 403 1 
eská Tebová 3234 zastavná plocha 21 1 
eská Tebová 3735 ostatní plocha 364 1 
eská Tebová 3377/4 ostatní plocha 388 1 
eská Tebová 3378/1 ostatní plocha 357 1 
eská Tebová 3379/1 ostatní plocha 2 172 2 


Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se zahrádkami. 
Na východní stran pozemku se nachází pší zóna s bytovou zástavbou. 
4.1. Provedené przkumy a dsledky z nich vyplývající pro návrh stavby 
4.1.1. Inženýrsko-geologický przkum 
Bylo provedeno zamení stávajícího stavu, polohopisná a výškopisná situace 
dotených pozemk. Oboje zajistil v rámci píprav investor. 
Geologické podmínky byly oveny v rámci inženýrsko-geologického przkumu dvma 
sondami, které zjistily navtralé skalní podloží v míst pepokládané spáry, tedy jedná 
se o vhodné základové podmínky. Sondami byla zjištna také hloubka založení 
sousedních objekt. Zejména u budovy .p. 11 je založení velmi vysoko, tudíž lze 
uvažovat, že objekt prakticky žádné základy nemá. .p. 9 je založeno ve dvou úrovních 
a to ást podsklepená a nepodsklepená. 
Akoli na objektu .p. 11 nebyly zjištny žádné píznaky statických poruch,  pesto je 
poteba jeho statického zajištní. Týká se to zejména snížení základové spáry smrem k 
objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách a pi úpravách podkroví. 
4.1.2. Radonový przkum 
Odbry vzork pdního vzduchu se realizovaly na pozemku v zadním traktu budovy 
.p. 10. Vzorky byly odsávány z vrstvy kamenité nebo písité navážky, která se pi 
odsáváním vzork jevila jako vysoce propustná pro plyny. 
Výsledné hodnoty objemové aktivity radonu se v prbhu pohybují mezi 10 a 20 
kBq/m3. Rozhodující rozhraní je tedy 10 kBq/m3 mezi nízkým a stedním radonovým 
indexem. Pro zmený soubor 15 bod mení je vypotena hodnota tetího kvartilu 
Q3=12 kBq/m
3. Staveništ je vzhledem k nameným hodnotám a propustnosti 
horninového prostedí zaazeno do s t  e d n í h o  r a d o n o v é h o  i n d e x u . 
Podle SN 73 0601 se za dostatené protiradonové opatení v pípad nepodsklepeného 
i ásten podsklepeného objektu považuje p r o v e d e n í  v š e c h  k o n t a k t n í c h  
k o n s t r u k c í  v  1 .  k a t e g o r i i  t  s n o s t i  (tzn. konstrukcí v pímém styku se 
základovou zeminou s protiradonovou izolací, která musí být položena spojit v celé 
ploše kontaktní konstrukce). Pozornost je teba vnovat tsnému provedení 
protiradonové izolace u všech prostup. 
Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou vtší než 120 Bq/kg. 


5. Napojení staveništ na dopravní systém 
Píjezd k objektu pro techniku i pší je po ulici Klácelova a Podbranská. 
Stavba je v souasné dob pln napojena na stávající veejnou infrastrukturu (místní 
komunikace, autobusová doprava, místní doprava, D). 


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1. Posouzení dopravní dostupnosti staveništ
ešená stavba se nachází ve mst eská Tebová, které leží ve východní ásti 
Pardubického kraje a jižní ásti okresu Ústí nad Orlicí. 
Tuto lokalitu obklopují msta Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun a Svitavy.


Celé staveništ se nachází v centrální historické ásti msta v bezprostední blízkosti 
Starého námstí a je napojené na hlavní tahy po komunikaci Dr. E. Beneše smrem na 
Ústí nad Orlicí a po ulici Moravská smrem na Svitavy a Lanškroun. 
Samotné staveništ tvoí proluka po již díve zbouraném dom mezi domy v ulici 
Klácelov. Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou 
výmrou 10 860 m2. Pi vjezdu dopravního prostedku na staveništ bude asistovat 
pracovník, který bude dohlížet, aby vozidlo v poadí vykalo výjezdu vozu 
nacházejícího se v areálu staveništ. Vjezd i výjezd bude na ulici Podbranská a bude 
opaten dopravní znakou „STOP! DEJ PEDNOST V JÍZD!“. 
	

2. Dopravní trasa pro odvoz zeminy 
Ornice a další zemina vykopaná pi zemních pracích bude odvezena ze staveništ
nákladními automobily na stavbu Dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové, 
kde bude použita na terénní úpravy. 
Délka trasy: 1,3 km 
Doba dopravy: cca 5 minut 
3. Dopravní trasa pro dodání erstvého betonu 
erstvý beton do základových konstrukcí bude dovážen v autodomíchávaích z 
betonárny Frischbeton s r.o., provozovna se nachází v obci Tebovice .p. 99. 
Délka trasy: 8,6 km 
Doba dopravy: cca 10 – 15 minut 


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4. Dopravní trasa pro dodání tvárnic Porotherm 
Tento materiály bude na staveništ dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 
„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská .p. 2094 v mstské ásti 
eská Tebová. 
Délka trasy: 3,4 km 
Doba trasy: 10 minut 
5. Dopravní trasa pro dodání stropních panel Spiroll 
Tento materiály bude na staveništ dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 
„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská .p. 2094 v mstské ásti 
eská Tebová. Po celou dobu montáže bude provoz na jednosmrné ulici Klácelova 
uzaven. 
Délka trasy: 2,6 km 
Doba trasy: 10 minut 


6. Dopravní trasa pro odvoz odpadu 
Nakládání s odpadem pi realizaci stavby zabezpeuje spolenost Eko Bi s r.o. Svoz 
odpadkových nádob se provádí svozovými vozy. Odpady jsou odváženy na mstskou 
skládku tžkého komunálního odpadu (Eko Bi s r.o.) v Tebovicích. Zde se odpad 
eviduje a tídí. Pedtídné odpady se dále vytídí a odpady, které nelze recyklovat, se 
uloží na skládku. 
Délka trasy: 8,5 km 
Doba trasy: 15 – 20 minut 
Výše uvedené píklady dopravních tras na odvoz zeminy, odpadu a dodání 
objemnjších materiál potvrdily dobrou dostupnost staveništ. Na staveništ je možné 
vjíždt ze dvou komunikací. Ulice Moravská je hlavní komunikace, která vede smrem 
na Svitavy a Lanškroun. Ulice Dr. E. Beneše je hlavní komunikace smrem do msta 
Ústí nad Orlicí a po celé trase není také žádné omezení. 
V pípad dopravy stropních panel Spiroll bude provoz na jednosmrné ulici 
Klácelova po celou dobu montáže uzaven, bude se tak jednat o 3 etapy montáží za 
použití autojeábu. 

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ASOVÝ A FINANNÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
Tento plán byl zpracován na základ propotu dle THU za pomocí programu 
BuildPoweru - propoet dle THU, ve kterém jsem zatídila stavební objekty. Propoet 
rekonstrukce jsem zpracovala procentuáln z hlediska bouracích prací a nov
zbudovaných konstrukcí. Z tchto hodnot jsem urila cenu na mrnou jednotku a urila 
tak konený propoet. Plán jsem zpracovala v programu BuildPower a MS excel. 
lenní stavby na stavební objekty 
Oznaení Název objektu_______________________________ 
SO 01  Budova .p. 10 – hlavní stavební objekt - pístavba 
SO 02  Budova .p. 11 – rekonstruovaná ást 
SO 03  Venkovní expozice 
SO 04  Kanalizaní pípojka 
SO 05  Zpevnné plochy 
SO 06  Venkovní úpravy 
Zahájení stavby: duben 2012 
Ukonení stavby: duben 2013 
Náklady na stavbu: 24 746 892,- k (bez DPH) 
Viz píloha: A1. ASOVÝ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
A2. FINANNÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 
A3. PROPOET STAVBY DLE THU 
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1. Hrubá spodní stavba 
1.1. Zemní práce 
Výkaz výmr: 
Skrývka (Ornice) tl. 
20 cm
0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3
Jáma: 10,2x3x7,5+9,3x2x2,4 274,14 m3
Rýhy: 0,18x0,6x7+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 
+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 
114,1 m3
Použitý materiál: 
prkna a hranolky pro laviky (vytyení), hebíky, kladivo 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 1 stavbyvedoucí 
  1 vedoucí ety 
1 strojník na obsluhu dozeru 
1 strojník na obsluhu rýpadlo-nakladae 
1 idi nákladního automobilu 
1 obsluha vibraního pchu 
2 pomocní dlníci 
1 geodet na vytyovací práce 
2 zauení pracovníci na vytyovací práce 
Stroje: 
Pásový dozer CAT TYP D6N XL, kolový naklada CAT TYP 432E, nákladní 
automobil IVECO AT 380E44W 6x6, vibraní pch ENAR PC70H4T, vrtná souprava 
KLEMM KR 802-3, typ 161 

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Technologický postup: 
Se zhotovováním domu bude provádno sejmutí ornice, záez, zásyp stavební jámy, 
výkopy stavebních rýh pro inženýrské sít, mikropilotáž a výkopové práce pro 
základovou konstrukci. 
Úrove dna jednotlivých proces bude pravideln kontrolována poveným 
pracovníkem za použití nivelaního pístroje. Sejmutí 
ornice a záez se bude provádt pouze strojn za použití 
dozeru, nakladae a nákladního automobilu. S tím je 
spojená mikropilotáž z dvodu zajištní stávající budovy 
.p. 11. To se provede za pomocí vrtné soupravy KLEMM 
KR 802-3, typ 161. Vrtání jednotlivých mikropilot bude 
probíhat v poadí od ulice Školní smrem do staveništ. Po 
vytvoení pilotovací roviny se provede zkouška zhutnní 
pro pojezd vrtné plošiny což je zajištno ponecháním 
stávajících betonových panel. Ped zahájením hloubení 
posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí stedy vrt
kolíky tak, aby bylo možné kdykoliv v prbhu prací urit jejich sted. 
Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít se 
budou provádt pevážn strojn, run se bude 
vykonávat nap. doištní dna.  
Sejmutí ornice bude provedeno z plochy o 
rozmrech 20 x 20 m do hloubky 20 cm. Zemina 
se bude skladovat na staveništi v míst jí ureném. 
Ornice bude sejmuta rýpadlo-nakladaem CAT 
TYP D6N XL. 
Pi zhotovování stavební jámy se bude postupovat 
dle pracovních zábr 1. pracovní zábr a 2. 
pracovní zábr se bude odkopávka zhotovovat ze 
stavební jámy.  U 3. pracovního zábru a 4. 
pracovního zábru se bude odkopávka provádt 
shora stavební jámy. Výkopy stavebních rýh pro 
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základovou konstrukci jsou zhotovovány vzestupn podle ísla jednotlivých figur.   
Stny u výkopu stavební jámy budou zabezpeeny svahováním. Svahování bude 
provedeno ve sklonu 1:1 tak, aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde 
riziko sesutí. 
Zásyp stavební jámy po ukonení základové konstrukce, železobetonových a zdných 
stn v 1. podzemním podlaží a po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede 
za použití pásového rypadla, nakladae a nákladního automobilu. Zásypy jsou 
provedeny z vytžené zeminy a ze štrkopískového násypu frakce 0 – 32 A o mocnosti 
150 mm. Kolový naklada bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu a 
štrkopísek a tato zemina bude dovážena na místo stanovišt rypadla, které bude 
zasypávat mezery mezi základovými pasy, železobetonovými stnami a za zdnými 
stnami. Tyto zásypy se budou provádt po vrstvách tak, aby za pomoci vibraního 
pchu bylo zabezpeeno dkladné zhutnní. 
Na hloubení stavební jámy použijeme rýpadlo-naklada JCB 2CX, který bude nakládat 
zeminu do nákladního automobilu IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápcí korbou do tí 
stran. Nájezd do stavební jámy bude umístn na severozápadní stran výkopu. 
Pi zhotovování rýhy pro inženýrské sít bude výkopek ukládán vedle této rýhy na 
pozdjší zásyp, který se bude provádt bezprostedn
po uložení a obsypání potrubí. 
Geodeti penesou výšku na stanovišt, podle které se 
dále bude výška mit nivelaním pístrojem. Dále 
zde zhotoví laviky, pro oznaení pozice stavby. 
Výkop rýh opt zajistí rýpadlo naklada-naklada
JCB 2CX. Rýhy budou dohotoveny do finální podoby 
run stavebními dlníky. Pokud se bhem výkopu 
rýh vyskytnou vtší deš	ové srážky, práce bude 
perušena z dvodu porušení rýh a možnosti 
zapadnutí rypadla. 
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Jakost: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
BOZP: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
Dodavatel je povinen: 
Vybavit pracovníky ochrannými pomckami (rukavice, helma, atd.). 
Dodat technologie provádní a patinou technickou dokumentaci. 
Zaškolit pracovníky na danou práci, kterou budou provádt. 
Zajistit staveništ proti vniknutí cizích osob, zabezpeit materiál. 
V pípad zemních prací na komunikaci, musí být výkopy ádn oznaeny pípadn
ohrazeny. 
Výkop musí být zajištn, pípadn odvodnn, aby nemohlo dojít k sesuvu pdy do 
výkopu. 
Stavební stroje se smí pohybovat kolem hrany výkopu pouze do 0,5 m od hrany pi 
kolmém pohybu stroje a 2,0 m pi soubžném pohybu stroje s hranou výkopu. 
Pi hloubení výkopu se smí strojn hloubit jen do 1m nad úrove pedpokládané 
inženýrské sít, pak se hloubí run. 
Pi nepíznivých povtrnostních podmínkách, pi kterých mže dojít k ohrožení stability 
svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. 
1.2. Základy 
Výkaz výmr: 
Pasy 0,08x0,5x6+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 
+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 
130,5 m3
Deska 0,015x12,8x12,9+6x7,45x0,015+ 
12,8x0,015x0,5x2 
23,05 m3
Štrkopísek 0,02x12,8x12,9+6x7,45x0,02+ 
12,8x0,02x0,5x2 
23,05 m3
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Použitý materiál: 
beton – C16/20. – 155m3 
štrk frakce 4-8 mm  
tepelná izolace EXPS Styrodur 3035 CS – 150m2 
hydroizolace FATRAFOL – 180m2 
prkna na tradiní bednní 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 2 tesai na zhotovení bednní 
  2 stavební dlníci na runí práce 
  2 idii autodomíchávae 
  1 idi nákladní dodávky 
  1 idi autoerpadla 
Stroje: 
Autodomícháva Schwing AM 10 C, autoerpadlo Schwing S 61 SX, ponorný vibrátor 
WEBER MVX, nákladní dodávka - VW Crafter 50 valník, sváeka na izolaciVarimat 
V2 
Technologický postup: 
Runí doištní výkopu pro pasy stavebními dlníky odejmutím 10cm zeminy. 
Bednní zhotoví 2 tesai. Nejprve se zhotoví oprné fošny, které se zajistí svlaky, o 
které budou openy vzpry. Materiál bude pipraven na staveništi. 
Základová spára bude zhutnna 100mm štrkopísku hutnícím pchem. Na tento 
zhutnný štrkopísek se provede výztuž betonáskou ocelí 10 335 J14 – 3 ks pi dolním 
i horním povrchu a tmínky J 6 po 250 mm. V základech se vynechají prostupy pro 
kanalizaci. Ped betonáží musí být základová spára suchá a zaištná, provedená do 
hloubky -3,100 m n. m. Betonáž bude provádna pomocí automobilového autoerpadla
Schwing S 61 SX. Shoz erstvého betonu nesmí být vyšší než 1,5m.  Betonová sms 
bude dovážena z betonárny Ústí nad Orlicí, která je vzdálená cca 10 km.  
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Dále probhne vyzdní ztraceného bednní, jedná se o 2 vrstvy ztraceného bednní. Do 
bednní bude vložena ocelová výztuž R20 a 
bude zalita betonovou smsí. V míst sloup
je nutné osadit do základ výztuž. Provede se 
podsyp štrkopískem 16/32, který bude 
hutnný po vrstvách max. 150 mm pomocí 
hutnícího pchu. Na tuto vrstvu se vloží Kari 
sít 150/150/8 mm, dostatené krytí sít se 
zajistí distanními tlísky. 
Pracovníci pomocí lopat a hrábí musí 
betonovou sms rozhrabovat po ploše. Výška 
smsi bude kontrolována pomocí ocelové 
tye s navaenou píložkou. Hutnní bude 
zajištno pomocí ponorného vibrátoru 
WEBER MVX. Po vyzrání základové desky 
se nanese 1x penetraní nátr ALP a po celé 
ploše lepenka BITUBITAGIT PE natavená 
na podkladní beton. 
Poté následuje technologická pauza potebná pro dotuhnutí a dotvrdnutí betonu. Bhem 
pauzy budou stavební dlníci provádt ošetování betonu dle poasí. 
Odbednní bude provedeno stavebními dlníky. 
Jakost: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
BOZP: 
viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
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2. Hrubá vrchní stavba 
2.1. Svislé konstrukce 
Výkaz výmr: 
Výpoet plochy nosného zdiva vetn osazených peklad: 
PTH tl. 44 P+D: 30,3 + 62 + 35,1 + 66,5 193,9 m2
PTH tl. 36,5 P+D: 57,7 + 79 + 60,6 + 75,52 272,82 m2
PTH tl. 30 P+D 28,6 + 28,6 + 39 96,2 m2
Výpoet plochy píek vetn osazených peklad: 
PTH tl. 24 P+D 4x3x2,3 + 4x3x2,9 + 
4x3x3,6 
105,6 m2
PTH tl. 11,5 P+D 18 + 52,8 + 19,5 90,3 m2
Použitý materiál: 
Tvárnice: 
PTH tl. 44 P+D 
PTH tl. 36,5 P+D 
PTH tl. 30 P+D  
PTH tl. 24 P+D  
PTH tl. 11,5 P+D 
Peklady: 
PTH 70/238/1000 
PTH 70/238/1250  
PTH 70/238/1750 
PTH 70/238/3500 
PTH 70/238/1500 
PTH 70/238/2250 
PTH 70/238/2750 
PTH 70/115/1250 
PTH 70/145/1250 
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Stroje: 
Míchaka DEZA MJ-150, statický jeáb Liebherr 42 K.1, silo Baumit - Tlakové silo + 
kontinuální míchaka a píslušenství 
Poet pracovník + profese: 
Po celou dobu konání stavby strop bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky. 
Pracovníci: 4 zedníci 
  2 pidavai 
  1 obsluha míchaky   
Technologický postup: 
Vytyení zdiva: Kídou vyznaíme kraje obvodového zdiva a naznaíme místa oken a 
dveí. Pro pesnjší položení tvarovek napneme provázek ve výšce 10cm nad zemí, 
podle kterého bude vyzdívání jednoduší. Pekontrolujeme pravoúhlost vytyení. 
Na suchý základový pas se navaí hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
Bude provedeno osazení lomových a rohových bod. Toto osazení bude provedeno 
mistrem nebo jím poveným pracovníkem. Stavbyvedoucí provede kontrolu tchto 
bod. Po položení první ady zkontrolujeme vodorovnost pomocí libely a upravíme 
sednutí gumovým kladívkem. Svislost stn kontrolujeme olovnicí.  
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Vždy ped položením ady tvarovek naneseme tenkou vrstvu maltové smsi, do které 
položíme další ady.  Dále se bude postupn zdít nosné zdivo Porotherm 44 P+D  a 
Porotherm 36,5 P+D po vrstvách. 1. výška zdiva bude vyzdna do 1,5m. Potom bude 
postaveno pomocné lešení a vyzdna 2. výška zdiva. Zdní provedeme stejným 
zpsobem, jako u vyzdívání první výšky až do ady, nad kterou musíme provést 
položení peklad. 
Ped zdním píek provedeme kontrolu vodorovné izolace, jejíž šíka by mla být 
150mm na každou stranu od budoucí píky. Píky musíme peliv vymit a rozkreslit 
na podlahu, boní zdivo, strop a otvory. Vyneseme vodorovnou áru po celém vnitním 
obvodu zdiva v každém pate, pesn 1m nad budoucí istou podlahou. Toto znaení 
bude využito k osazování zárubní a dalších otvor do píek. Pekontrolujeme umístní 
vodorovných spon umístných v nosné konstrukci pro budoucí napojení píek. 
Zkontrolujeme a pípadn upravíme podklad do roviny.  
Nenosné píky z cihel Porotherm 11,5 P+D bude také kotveno pomocí spon a to tak, že 
ohnutá spona do pravého úhlu vodorovnou ástí vmáknuta do malty ložné spáry a 
svislou ástí pišroubovaná pomocí samoezných šroub FFS 7,5x72mm k nosné stn. 
Spony budou v každé druhé ložné spáe zdiva. Také styná plocha cihel v míst
napojení na kolmou stnu musí být namaltována. Píkové zdivo se v rozích spojuje na 
vazbu. 
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Osazení peklad: Pi osazování peklad na zdivo je nutné dbát na dodržení minimální 
délky uložení a to u pekladu do délky 1750 mm iní 125 mm. V míst uložení lze 
použít pouze cihly celé nebo poloviní, které již tak byly vyrobeny. Nad otvory ve 
vnjších stnách budou osazeny celkem 4 kusy peklad š. 70 mm a to tak, že na vnitní 
stran jsou 3 kusy a zvenku 1 kus pekladu a do mezi prostoru se vloží tepelná izolace z 
polystyrenu. 
Osazení zárubní: Pi osazování klasických dveních zárubní do zdiva postupujeme tak, 
že zárubn vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latmi. Zárubn
se do zdiva upevují maltou. U ocelových zárubní šíky 800mm v píkách tl. 100 mm 
klademe cihly v nadpraží zárubn pímo. Spodní ást zárubn podložíme, abychom 
zabránili jejímu poškození promáknutím. 
Tento postup se bude opakovat v každém pate po položení pedpjatých stropních 
desek. 
Jakost: 
Kvalita, jakost a provádní zdní musí odpovídat normám: 
SN 73 02 10-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Pesnost osazení, 
SN 73 23 10  Provádní zdných konstrukcí, 
SN EN 771-1 Pálené zdící prvky,  
SN 72 24 30-3 Malty pro stavební úely. ást 3. – Malty pro zdní keramických 
dílc. 
Vstupní kontrola: 
Je teba zkontrolovat správné zhotovení pedchozí práce, rovinatost a únosnost 
podkladové konstrukce a také celkové zázemí pracovišt. Dále probhne kontrola 
materiálu, dovezení správné maltové smsi, nepoškozenost tvarovek na palet a 
zkontrolování správných pot ks materiálu. 
Mezioperaní kontrola: 
Touto zkouškou rozumíme kontrolu zakrývaných konstrukcí, jako jsou instalace a 
kontrola rozmrových odchylek vetn kolmosti a vodorovnosti, kontrola vazeb a 
provázání roh. 
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Výstupní kontrola: 
Kontrolujeme správné uložení peklad, dodržení všech parametr zdiva a spár dle 
platných norem. Kontrola odchylek: svislost ±1cm /1 patro, horizontálnost ±2cm / 10m. 
BOZP: 
Ped zapoetím provádní zdných konstrukcí budou všichni zúastnní pracovníci 
prokazateln seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Všichni pracovníci 
podílející se na zednických pracích budou proškoleni ohledn bezpenosti, kde budou 
seznámeni s místními podmínkami a s píslušným ustanovením zákoníku práce . 
262/2006 Sb., naízení vlády . 591/2006 Sb. a naízení vlády . 362/2005 sb. Pi 
provádní zednických prací musí všichni zamstnanci, v. zamstnanc subdodavatel
používat ochranné pilby.  
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
Bližší minimální požadavky na BOZ pi provozu a používání stroj a náadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
III. Míchaky 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII: Jednoduché kladky pro runí zvedání bemen 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
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Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Doasné stavební konstrukce 
2.2 Vodorovné konstrukce 
Výkaz výmr: 
SPIROLL H 320/1190 10,0m 10 
SPIROLL H 320/1190 6,0 m 4 
SPIROLL H 320/1190 5,75 m 4 
SPIROLL H 320/1190 5,5 m 4 
SPIROLL H 320/1190 3,2m 4 
SPIROLL H 320/1190 3,0m 14 
SPIROLL H 320/1190 2,8m 4 
Použitý materiál: 
Pozední vnce - beton C 16/20 a výztuží 10 216(E)  a 10 505(R) 
Strop nad 2 NP a 3 NP pedpjaté panely Spiroll o šíce 1200mm 
Jedná se o panely se standardními rozmry a nkolik kus nepravidelného tvaru, které 
budou seíznuty na míru dle projektové dokumentace. Dobetonávky budou z betonu C 
16/20 a bude zde vložena kari sí	. 
Složení pracovního kolektivu: 
Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
povená osoba, aby byly splnny všechny požadované podmínky.  
Kolektiv: 1 strojník – autojeáb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 
  1 strojník - MAN TGM 18.280
  1 strojník - autodomíchávaeSchwing AM 10 C 
 1 strojník – autoerpadlo Schwing S 24 SX 
  1 vedoucí montážní ety – šéfmontér 
  2 montéi   


  2 vazai 
  2 pomocní dlníci 
  
Stroje a nástroje: 
MAN TGM 18.280 s valníkovým návsem 
Autojeáb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 
AutodomíchávaSchwing AM 10 C 
Autoerpadlo Schwing S 24 SX 
Stavební míchaka DEZA MJ-150 
Vibraní lišta QZE ENAR 2 m 
Vibrátor betonu Wacker Neuson 
Montážní samosvorné klešt
dvojice žebík
páidlo 
hydraulický zvedák a klíny 
Technologický postup: 
ŽB vnec nad zdivem 1NP a 2NP: 
Provede se bednní pro vnce nad pízemím, zde se tepelná izolace bude pipevovat až 
dodaten. Pi zhotovování vnce nad patrem se provede nejdíve bednní a do vnjších 
stran se umístí tepelná izolace. V 
místech, kde vnec tvoí nosnou ást 
nad otvory, bude bednní podepeno 
stojkami.  
Vázání výztuže 
Po zhotovení bednní se pistoupí k 
umístní a vázání výztuže, pi emž 
se musí dbát na istotu podkladu, 
dodržení krytí výztuže pomocí 
distanních podložek. A to vše budou provádt píslušní pracovníci-vazai. Výztuž 
bude umístna dle projektové dokumentace. Výztuž musí být umístna v dané poloze, 
dodrženy musí být prmry výztuže a to jak hlavní tak i prmry tmínk a jejich 
vzdálenosti. 
	
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Betonáž 
innost bude provádna odpovdnými pracovníky. Musí se dbát na istotu podkladu 
ped betonováním a z jaké výšky je beton ukládán, tato výška bude mena 
pracovníkem. Betonáž zane od severního rohu objektu a beton se bude dopravovat na 
místo urení pomocí erpadla a autodomíchávae. Beton bude bhem betonáže 
zhutován pomocí ponorného vibrátoru a po vybetonování se povrch urovná vibraní 
lištou. 
  
Montáž pedpjatých panel SPIROLL 
Doprava stropních panel z nákladního auta na místo montáže se provede jeábem 
pomocí jeábové traverzy, samosvorných kleští a dvou vaza. Stropní panely osazují 
dva montážníci do maltového lože. Uložení na 
obvodovou stnu je minimáln 150 mm. Pi 
provádní maltového lože a osazování panel
jsou montážníci zajištni osobním ochranným 
pracovním prostedkem proti pádu. Kladení 
panel se provádí podle montážních výkres. 
Ochranné ohrazení, upevnné pi obvodu 
smontovaných stropních dílc nebo na 
obvodových podporách, se instaluje pro zajištní 
pracovník proti pádu z výšky ihned po uložení 
poátení pozice. Lanko nesmí být delší než 1,5 
m. Ped montáží dalšího panelu pejdou 
montážníci na osazený panel, provedou maltové 
lože. Pracovníci pejdou k místu montáže a 
navádjí panel na osazení. Po zajištní panelu se odepíná závsné zaízení. Provede se 
uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve spojích prvlak a ztužidel. 
Postup montáže viz schéma montáže – od kraj. 
Montážní postup 
Provedení maltového lože tl. 10 mm na ozuby prvlak. Maltové lože pro první panel 
se provádí ze žebíku. 
Zkontroluje se kompletnost panel a za pomocí samosvorných kleští zavšených na 
vahadlech píslušné nosnosti se jednotlivé panely osazují. 

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ŽB vnec v úrovni panel
Po ukonení prací na panelovém stropu se provede bednní pro obvodový vnec a  
dobetonování zbylých prostor. Do bednní na obvodových stnách bude vložena 
tepelná izolace Lignopor tl.50mm a to z vnjší strany. Vazai umístí výztuž, provedou 
její vyvázání vetn tmínk, které tam jsou již umístny, musí být dodrženo krytí 
výztuže, vzdálenost a profily, vše dle projektové dokumentace. Betonáž bude zaínat od 
severního rohu objektu. Pracovník bude 
kontrolovat výšku betonu a beton bude zhutován 
pomocí ponorného vibrátoru. Povrch bude 
vyrovnán vibraní lištou. 
Betonáž schodišt
Pro zapuštní schodišt do zdiva bude v 
pilehlých stnách vysekána po obvodu drážka. 
Na panel, který bude tvoit budoucí podestu, se 
umístí L profil. Umístí se devné bednní a 
podpry spodní strany schodišt dle 
požadovaných rozmr schodišt – tl. 
schodiš	ové desky, výška stup atd. Dle 
projektové dokumentace se umístí výztuž a zane 
se odspodu s betonováním. První schod vznikne vybednním prvního ela stupn. Beton 
se vpravuje do bednní a hutní se. Nášlapná vrstva schodu se zarovná a uhladí do 
roviny. Konstrukci je možné odbednit za 14 dní. 
Po ukonení všech úkon se beton musí ošetovat min. 3x denn pomocí zkrápní 
vodou. 
Doprava panel na místo uložení smrem proti dvma montážníkm, kteí pi montáži 
prvního panelu po ustálení 300 mm nad prvlakem osazují panel z montážní plošiny. 
Ped montáží dalšího panelu pejdou montážníci na osazený panel, provedou maltové 
lože. Pracovníci pejdou k místu montáže a navádjí panel na osazení. Po zajištní 
panelu se odepíná závsné zaízení. 
Postup montáže viz. schéma montáže. – od kraj
Provede se uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve spojích prvlak a 
ztužidel.  

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Jakost: 
Vstupní kontrola 
Kontrolují se panely dopravené na staveništ, jejich poet, dodací listy, jejich rozmry, 
zkontroluje se míra poškození a množství ucpávek.  
Dále je kontrolován materiál a to pedevším údaje na dodacím listu s objednávkou 
betonové smsi, tj. tídu betonu, konzistenci, stupe vlivu prostedí, zrno kameniva a 
požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí.  
Dále se dle dodacího listu zkontroluje množství, druh, délky ocele pro vyztuž vnc a 
kari sít do dobetonávek.  
Kontrola se týká i bednní – poet prvk a stav.  
Kontroluje se usazení izolace vnce. 
Mezioperaní kontrola 
Kontrolu provádí vedoucí ety, namátkov mistr nebo stavbyvedoucí. 
Kontroluje se správnost provádní prací podle projektové dokumentace, vodorovnost, 
svislost. Tolerance: vodorovné konstrukce – 5mm na 4m, svislice - 12mm do 12m. 
Kontroluje se dodržování minimálního uložení panel na nosných konstrukcích. 
Kontroluje se umístní ucpávek v dutinách panel.  
Je nutná kontrola správnosti montáže bednní.  
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací, rovinnost zabednné plochy se 
kontroluje nivelaním pístrojem, zabezpeení stability a tuhosti bednní. Další kontroly 
se týkají osazení distanních podložek a jejich vzdálenosti a potem. U výztuže je 
kontrolována poloha, množství a poet prut daných rozmr. 
Bhem betonáže se kontroluje hutnní pomocí vibrátoru, tlouš	ka a rovinnost pomocí 
plovoucí lišty a dále jeho ošetování a nabývání požadované pevnosti.  
Výstupní kontrola 
Kontroluje se provedení styk prvk, uložení, celková kvalita konstrukce a 
neporušenost prvk. 
Kontroly výstupní se prolínají s mezioperaními. Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost 
horního a spodního povrchu. Povrch dobetonávky stropu se kontroluje 2m latí a 
povolená odchylka iní 5mm.  
Kontrola rovinnosti povrchu vnce a provedení zálivkového betonu.  
Absolutní rovinnost stropní konstrukce na 10m je 10mm.   

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Další kontrolou se zjiš	uje zhutnnost betonu po odbednní, nesmí být vidt bublinky 
vzduchu v betonu. 
Kontroluje se tlouš	ka betonované ásti stropu a to je 250mm. A celkové provedení 
stropní konstrukce dle projektové dokumentace. 
BOZP: 
• Každý len montážní ety musí být prokazateln seznámen s bezpenostními 
pedpisy a technologickým postupem, které se týkají jím provádné innosti.   
• Ped zapoetím montáže je teba vykonat všechny pípravné práce tak, aby postup 
montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce.   
• Je nutné zachovat pesn sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a 
bezpenosti montáže stanovený projektem.   
• Pracovní eta musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostedky a 
pomckami podle charakteru práce.   
• Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotn zpsobilí a 
vybaveni podle možností nkterými potebnými prostedky a pomckami, tj. 
ochranné pásy, jistící lana, žebíky apod. 
• Zajištní na vnjších stranách konstrukcí i uvnit objekt proti pádu osob se provádí 
soubžn s postupem montáže zábradlím nebo ochranným hrazením, jakmile 
úrove pracovišt je výše jak 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší 
úrovní pracovišt.   
• Pracovní postup, montážní pomcky a složení montážní ety musí zajistit 
bezpenou manipulaci s bemeny. Pod zavšeným bemenem a v jeho tsné 
blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
Bližší minimální požadavky na BOZ pi provozu a používání stroj a náadí na 
staveništi 


I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
III. Používání žebíku 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištní staveništ
II. Zaízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
Bližší minimální požadavky na BOZ pi provozu a používání stroj a náadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu stroj
III. Míchaky 
V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
VI. erpadla smsi 
IX. Vibrátory 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

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I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonáské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Požadavky na zabezpeení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
III. Používání žebíku 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Doasné stavební konstrukce 
 Perušení práce ve výškách 
2.3 Zastešení 
Použitý materiál: 
Krytina z folie Sika tl.2,0mm 
Podkladní textilie ze syntetic. vláken 
Prkenný záklop tl.25mm 
Devné smrkové trámy 120/160/6000 – 20 ks 
Devné smrkové trámy 120/160/5000 – 20 ks 
Ocelové profily I 250 – 3000mm – 10ks 
Ocelové profily H 200 – 3500mm – 15ks 
Tepelná izolace tl.200mm – 150m2 
Parotsná folie – 150 m2 

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Složení pracovního kolektivu: 
Na provádní základ bude osobn dohlížet stavbyvedoucí nebo jím povený mistr.  
Kolektiv: 1 strojník – obsluha autojeábu 
  1 vedoucí montážní ety 
  2 vazai   
  3 tesai 
  2 pomocní dlníci 
  1 sváe s platným sváeským prkazem 
  1 idi nákladního automobilu 
Stroje: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 
Statický jeáb Liebherr 42 K.1 
Technologický postup: 
Nejprve bude zhotovena ocelová konstrukce z I a H profil, která bude plnit funkci 
podprné konstrukce pro krov. Ocelové rámy budou dohromady svaovány a 
montovány v poadí de montážního schématu. Ocelové profily budou na stehu 
dopravovány pomocí autojeábu, kdy budou samostatn zavšovány vazai pomocí 
popruh na jeábový hák.  

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Na ocelovou konstrukci se osadí krokve, které se pimontují pomocí speciálních 
navaených úhelník na ocelové konstrukci tak, že každá krokev zapadne mezi 2 tyto 
úhelníky opatenými otvory, do krokví bude vyvrtán otvor a jím a otvory v úhelnících 
se prostrí závitová ty, která se z obou stran zajistí pomocí podložek a matek a bude 
zkrácena na vyhovující délku.  
Na obvodových stnách budou osazeny pozednice pomocí chemických kotev do 
železobetonového vnce po 1,5m pomocí závitových tyí. Na tyto pozednice budou 
osazovány krokve pomocí osedlání a pibití hebem dl 25 cm. 
Jakost: 
Vstupní kontrola: 
Pi provádní krovu je nutné dodržet normu a technologii pro provádní devných 
stešních konstrukcí. Spoje by mly být provádny s maximální možnou odchylkou ± 1 
cm. 
Pi vstupní kontrole je teba dohlédnout na kvalitu materiálu, rovnost pizdívky a 
dostatená tvrdost betonu. Devo nesmí nabýt vlhkosti vtší než 20%. Vzhledov by 
mlo být s co nejmenším množstvím suk a musí být správn skoseno. Devo musí být 
ošeteno impregnací proti plísním, houbám, škdcm a ohni. Pokud souhlasí poet a 
rozmry, mžeme zaít se stavbou krovu.  
Mezioperaní kontrola: 
Musíme dbát na správné rozmístní prvk, svislost a vodorovnost s maximální 
odchylkou ± 2 mm a také na tesaské spoje, zda jsou trámy správn osazeny. 
Výstupní kontrola: 
 Pi této kontrole už jen investor znovu pekontroluje správnost osazení, vodorovnosti,  
vetn hebene, svislost a provedení tesaských spoj. 
BOZP: 
Bhem montáže krovu jsou všichni pracovníci, provádjící jeho montáž povinni nosit 
celotlový postroj a být zajištni lanem, uchyceným na pevném bodu. 
Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.

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Naízení vlády .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
2.4 Dokonovací práce 
Píky v jednotlivých patrech jsou tvoeny píkovkami sortimentu Porotherm. (viz 
postup zdní). 
V této etap budou provedeny výpln otvor. Výpln jsou kombinací sortimentu 
plastových a devných prvk. Veškeré okna budou devná tzv. Eurookna, která budou 
opatena trojitým izolaním sklem. Provede se osazení plastových parapet. Vstupní a 
provozní dvee objektu budou z plastového materiálu. Vnitní dvee v objektu jsou 
obložkové devné a ocelové zárubn dle výpis prvk. V této fázi budou 
namontovány, respektive zazdny ocelové zárubn. Devné zárubn se budou provádt 
až po omítkách.  
Hrubými instalacemi se rozumí provedení rozvod vody, kanalizace, plynu, ústedního 
vytápní, silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky apod. 
Vnitní omítky budou štukové, budou provedeny jako dvouvrstvé o tlouš	ce 15mm a 
štuk o tl. 5mm. Dle výkres projektové dokumentace je znázornno, kde budou stny 
opateny keramickými obklady. Provedou se nátry ocelových prvk. 
Konstrukce podlah v objektu závisí na místnostech a charakteru úelu jejich využití. 
Podlahy budou tvoeny podkladním betonem a píslušnou izolací. Ve vtšin místností 
bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická dlažba.  
Vnjší omítka bude hladká štuková s povrchovou úpravou Betadekor (výrobce Stomix 
Jeseník) v odstínu svtle béžové (. 1349). Základový sokl na elní, boní a zadní stran
objektu bude tvoen štípanými betonovými tvárnicemi v odstínu skoicové barvy. Sokl 
u zadní stny objektu a vyznaené plochy budou upraveny fasádními pásky (Klinker 
Roben Manus banda carbon) v odstínu cihlové. 
Pesahy stechy vetn bok budou obloženy palubkami a opateny nátrem Luxol 
(odstín hndý – kaštan).   
Nakonec se provedou sadové úpravy. 


VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
  
5.  TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAÍZENÍ 
STAVENIŠT - REKONSTRUKCE A PÍSTAVBA MSTSKÉHO MUZEA 
ESKÁ TEBOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   BC. LENKA STRNADOVÁ
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. MGR. JIÍ ŠLANHOF, PH.D.
SUPERVISOR
BRNO 2014 
	

OBSAH: 
1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT, PEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠT, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE, 
PÍJEZDY A PÍSTUPY NA STAVENIŠT
1.1. OPLOCENÍ STAVENIŠT, DOPRAVNÍ ZNAENÍ 
1.2. TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE 
2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
2.1. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍT
2.2. STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
2.3. NAPOJENÍ STAVENIŠT NA ZDROJE VODY, ELEKTINY A NA 
KANALIZACI 
2.4. NAPOJENÍ STAVENIŠT NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
2.5. POPIS STAVEB ZAÍZENÍ STAVENIŠT VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 
2.6. TERMÍNY VÝSTAVBY 
2.7. BEZPENOSTNÍ OPATENÍ STAVENIŠT
2.8. POLOHA A HRUBÉ CHÉMA STAVENIŠT
3. NÁVRH ZAÍZENÍ STAVENIŠT
3.1. OBJEKTY ZAÍZENÍ STAVENIŠT
3.2. POTEBA VODY 
3.3. POTEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
4. FÁZE ZAÍZENÍ STAVENIŠT
4.1. HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
4.2. HRUBÁ STAVBA 
4.3. DOKONOVACÍ PRÁCE 
5. NÁKLADY NA ZAÍZENÍ STAVENIŠT
5.1. SPOTEBA ENERGIÍ 
6. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
7. OCHARAN ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ PI VÝSTAVB  
Viz pílohy:  B1. VÝKRES ZAÍZENÍ STAVENIŠT – HRUBÁ STAVBA 
B2. VÝKRES ZAÍZENÍ STAVENIŠT – DOKONOVACÍ 
PRÁCE 



1. Informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy staveništ, jeho 
oplocení, trvalé deponie, píjezdy a pístupy na staveništ
Celé ešené staveništ se nachází v centrální historické ásti msta eská Tebová v 
bezprostední blízkosti Starého námstí. Tvoí jej proluka po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9 v ulici Klácelov. Vlastní proluka je v souasné dob volná, 
naposledy využívána jako staveništ pi stavebních úpravách mstského úadu.
Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou výmrou 10 860 
m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 
3378/1, 3379/1 k.ú. eská Tebová. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severovýchodní svtové stran. Dotené 
území se pohybuje v nadmoské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a jednosmrná komunikace po 
ulici Klácelova, ze které bude pístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran
pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a silniní komunikace 
ulicí Podbranská. Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se 
zahrádkami. Na východní stran pozemku se nachází pší zóna ulicí Lidická s bytovou 
zástavbou. 
Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a pipraveno k navrhovaným 
úpravám. Staveništní prostor bude pístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Prakticky celé staveništ je odvodnitelné do 
stávající deš	ové kanalizace. 
1.1. Oplocení staveništ, dopravní znaení 
Oplocení pozemku bude kompletn, mimo využití stávajících objekt, neprhledným 
mobilním plotem CITY s výplní rámu kovovým trapézovým plechem. Plot bude kotven 
do nosných patek z recyklátu a jednotlivé panely budou spojeny bezpenostními 
sponami se speciálním klíem. Výška oplocení je 2,0 m, celková délka iní 66 m. Vjezd 
i výjezd bude zajištn z ulice Podbranská. Vjezd (pop. výjezd), který slouží pro osobní 
a nákladní automobily, bude zprostedkován uzamykatelnou provizorní bránou šíky 3,5 
m.  

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Technická data: 
Panely 
 délka 2,16 m 
 výška 2,0 m 
 hmotnost 38,5 kg 
 výpl rámu – kovový trapézový plech 
Nosné patky 
 recyklovaný prefabrikát 
 stny nosné patky jsou zešikmeny 
 délka 600 mm 
 šíka 200 mm 
 výška 140 mm 
 hmotnost 27 kg 
Bezpenostní spony 
 spona se skládá ze dvou identických plspon, vratového šroubu a matice 
 tlouš	ka použitého materiálu je 2,5 mm 
 rozte uchycovacích ástí spony není shodná s rozteí otvor v nosné patce. 
Dotažením spony tak dochází k rozepení konc plotových dílc do nosné patky. 
Postup pi montáži doasného víceúelového oplocení 
1. Rozmístní nosných patek 
Nejprve se rozestaví nosné patky ve vzdálenosti odpovídající délce plotových dílc. 
Podélná osa patky smuje kolmo k ose budovaného oplocení. Patky lze umístit i 
soubžn s osou oplocení, avšak v pípad dostaten zajištné stability systému 
pomocí pídavných prvk nebo jiným vhodným zpsobem. 
2. Zasazení plotových dílc
Jestliže máme rozmístny nosné patky, mžeme pistoupit k samotnému osazování 
jednotlivých plotových dílc zasunutím do otvor v patkách. Tímto zpsobem 
vytvoíme souvislé oplocení ve dvou soubžných osách. Dodržíme-li zásadu, že se vždy 
umístí jeden plotový dílec do pedních otvor a druhý, sousedící, do zadních otvor, 
potom dosáhneme vysoké stability celého systému oplocení.

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3. Zajištní bezpenostní sponou 
V konené fázi se na horní konce sousedících plotových dílc navleou pevnostní spony 
a pomocí klíe se pevn dotáhnou matice vratových šroub. 
4. Vytvoení brány 
V míst, kde je požadován prjezd (brána) na staveništ, se nezaloží nosné patky a 
vynechá se také spona. Vznikne tak prakticky 3,5m široká brána o dvou polích, jejíž 
kídla se otáejí v otvoru nosné patky. Krajní spony brány se nedotáhnou úpln, ale 
pouze tak, aby umožovaly otevírání a zavírání brány. 
5. Postup pi demontáži 
Pi demontáži systému budeme postupovat v opaném poadí než pi montáži. 
 
Obr. Ukázka oplocení, patky z recyklátu 
 
Obr. Bezpenostní spona, pojezdové koleko k brán
V dob výstavby budou povrchy v areálu stavby provedeny z kombinace tl 150 mm 
MAKADAM a tl. 120 mm HUTNNÝ ŠTRK frakce 8 – 16 mm. Po dokonení 
stavebních prací budou vnitní komunikace doplnny finální povrchovou vrstvou.  
Konené venkovní úpravy eší úpravu venkovních ploch, které jsou v rámci Mstského 
muzea. V zásad zahrnuje ozelenní prostoru, jeho oplocení a úpravu klidové pobytové 
zóny. V souasné dob jsou na ploše pouze náletové a sadovnicky nehodnotné deviny, 
které budou v rámci nových úprav odstranny. 


1.2. Trvalé deponie a mezideponie 
Meziskládky cihelných výrobk
Na stavb je jedna meziskládka dováženého materiálu a je v dosahové vzdálenosti 
jeábu. Cihelné prvky Porotherm se budou skladovat na vratných paletách od výrobce 
s rozmry 1180 x 1000 x 1400 mm. Celá paleta bude zabalená v originální obalové fólii, 
která bude výrobky chránit ped povtrnostními vlivy. Na stavbu budou dále dodány 
keramické peklady dvou rzných výšek. Ty se dodají již jako prefabrikáty. 
Pi skladování je zajištno volné odtékání deš	ové vody již spádovým území smrem 
k ulici Podbranská. Navíc povrch meziskládek bude zpevnn vrstvou makadamu tl. 120 
mm prolitým cementem. Tato ást zpevnného povrchu bude sloužit jako podkladní 
vrstva pro nov budovanou komunikaci v rámci areálu. 
Skladování pomcek  
Pro skladování montážních pomcek, kotvících a klempíských prvk bude vyhrazeno 
místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové buce o vnjších rozmrech 6 058 x 2 
438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 
Obr. Pdorysné uspoádání 
Sila 
Na stavbu budou použita dv sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno ze sil bude používáno 
pi provádní hrubé stavby, bude sloužit na skladování suché maltové smsi pro zdní. 
Silo umístíme ve východní ásti staveništ, hned za budovou .p. 11. Bude usazeno na 
ploše minimáln 3 x 3 m zpevnné hutnným štrkopískem. Silo bude opateno 
pneumatickým dopravníkem pro dopravu suché smsi k místu zpracování. Druhé silo 
bude používáno pi dokonovacích pracích, toto silo bude sloužit pro suché omítkové 

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smsi. Silo bude umístno ve stejném míst jako první. Na zpevnnou plochu se osadí 
železobetonové panely 3,0 x 1,5 x 0,15 m. 

Kontinuální míchaka HM 106 – slouží ke smíchání suché maltové smsi na bázi 
cementu (nap. zdících malt, spárovacích malt, vyrovnávacích hmot, atd.) s vodou. Lze 
ji pevn pipojit ke konusu sila nebo ji použít k míchání balených smsí.

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT C (pro samospádové silo) 
Slouží k pneumatické doprav suché maltové smsi na místo zpracování - až ke 
koncovému zaízení (omítacímu stroji nebo kontinuálnímu míchai). 

Omítací stroj 
Slouží k erpání suché maltové smsi, jejímu míchání a následnému omítání (event. 
zdní). V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou sms dopravit 
pneumaticky.


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Deponie 
Pro skládku zeminy, která byla odstranna pi provádní zemních prací, je urena 
deponie na severní stran staveništ. Tato zemina bude následn použita pi konených 
terénních úpravách. 
2. Zásady organizace  
2.1. Stávající inženýrské sít
Ped zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 
dokumenty všechny inženýrské sít na stavebním pozemku a v jeho blízkém okolí. 
Stávající inženýrské sít (splašková a deš	ová kanalizace, vodovod, plynovod 
stedotlak, vedení vysokého naptí) vedou pod pilehlou komunikací pod ul. Klácelova.
yto pípojky budou ped zahájením zemních prací vytýeny a vyznaeny, aby nedošlo 
v prbhu stavby k jejich poškození. Pedpokládá se, že toto vytyení bylo provedeno 
odpovdnými zástupci jednotlivých majitel inženýrských sítí na základ žádosti 
stavebníka, pop. zhotovitele stavby a to zpravidla za úhradu. 
2.2. Stávající stavební objekty 
Souást staveništ je stávající historická budova, která bude sloužit ásten i jako sklad 
materiálu a náadí. Zde se bude nacházet pípojné místo pro vodovod a také staveništní 
mobilní elektrická rozvodná skí.
2.3. Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny a na kanalizaci 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Voda bude sloužit jako užitková i jako pitná. 
Stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku stav hodin ve staveništním rozvadi ped 
zahájením prací. 
Odvedení splašk ze staveništ bude ešeno fekálními tanky, které budou umístny pod 
hygienickým zázemím (bukami s WC a sprchami), jehož odpady do nich budou 
napojeny. I pesto, že na staveništi bude realizována kanalizaní pípojka s revizní 
šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umístní v rámci zaízení staveništ
nebude využita. 
Dle geologického przkumu není pedpokládán výskyt spodní vody. V pípad jejího 
výskytu ve stavební jám z dvod nadmrných deš	ových srážek bude využito 
kalového erpadla. 

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2.4. Napojení staveništ na dopravní infrastrukturu 
Píjezd k objektu je umožnn jedním vjezdem a to pímo z pilehlé komunikace 
Podbranská. Mobilní jeáb pro pesun pedpjatých stropních panel bude umístn pímo 
na ulici Klácelova a veškerý provoz bude po dobu montáže perušen.Kola nákladních 
automobil budou ped výjezdem ze stavby oištny a odpad bude sveden do odpadové 
vany a následn odvezen na urenou skládku, aby veejné komunikace nebyly 
nezneištny. Zvýšená prašnost se bude ešit kropením staveništ vodou. 
2.5. Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Pro zaízení staveništ není uvažováno se stavbami, které vyžadují ohlášení. 
2.6. Termíny výstavby 
Pedání staveništ dodavateli: 1. 4. 2012 
Zahájení prací:   14. 4. 2012 
Pedání stavby objednateli:  30. 4. 2013 
2.7. Bezpenostní opatení staveništ
Vjezd musí být smrem k veejné komunikaci viditeln vyznaen a to i v pípad
snížené viditelnosti. Každý den po ukonení prací na stavb je stavbyvedoucí povinen 
bránu uzamknout a zabránit tak vniknutí nepovolaných osob. Na staveništi se budou 
pohybovat výhradn pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a 
zástupci stavebního úadu vykonávající soustavný dozor. Ostatní osoby mohou na 
stavbu pouze za doprovodu povolané osoby. Osoby pohybující se na stavb jsou 
povinni dodržovat základní bezpenostní pokyny tzn. nosit ochranné pomcky – pilba, 
reflexní vesta a pevná obuv.  
Všechna automobilová mechanizace bude vybavena upozorovacím zvukovým 
signálem. Jeáb bude mít pesn vyhrazené plochy, kde se mže pohybovat s 
bemenem. 
Veškerý pší provoz na ulici Podbranská bude peveden na protjší stranu pilehlé ulice. 
Na ulici Klácelova bude pší provoz omezen pouze na druhou polovinu šíky chodníku 
a bude vyžadována zvýšená opatrnost chodc. Pi montáži stropních panel na budovu 
.p.10 bude veškerý provoz na ulici Klácelova po dobu montáže zcela uzaven. 
Ulice Školní není dimenzována na užívání tžkou technikou, a proto nesmí být bhem 
stavby zhotovitelem využívána. 

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2.8. Poloha a hrubé schéma staveništ
3. Návrh zaízení staveništ
3.1. Objekty zaízení staveništ
Kancelá – 8 m2 / osoba 
Stavbyvedoucí + asistent stavbyvedoucího = 16 m2 
1x obytná buka CONTI 
Jedná se o jednoduchou stavební buku z ocelových rám. Boní opláštní má charakter 
svislých stn. Jedná se o panely KINGSPAN o síle 40 mm, rohy jsou opateny krycími 
plechy. Zastešení je ešeno podobn jako u stn s tím, že krycí vrstvu tvoí trapézový 
plech o síle 80 mm. Tento objekt je vybaven dvemi s bezpenostním kováním a 
pivaeným krytem na visací zámek, oknem s pevnou míží, dále elektroinstalacemi, 
osvtlením jak vnitním tak venkovním, rozvody zásuvek. Váha buky je 1150 kg. 
Obr. Vrátnice – obytná buka CONTI 

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Šatna – 1,75 m2 / osoba 
15 pracovník = 26,25 m2 
2x šatní buka OB 6/P  
Zázemí bude v areálu vyešeno 2 mobilními bukami. Šatna pro pracovníky 
dodavatelských firem je zajištna bukou OB 6/P se zádveím.

Obr. Pdorysné uspoádání šatní buky OB 6/P 
Hygienické zázemí – 1 toaleta / 10 osob 
15 pracovník = 2 toalety 
2x mobilní toaleta SAN 3/V 
Sociální vybavení staveništ zajistí 2x buka SAN 3/V. Základní vybavení buky: 1x 
sprchový kout, 2x keramické umyvadlo, 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 1x 
pisoár, 1x boilet.
Obr. Pdorysné uspoádání sanitární mobilní toalety TOI TOI Fresh 
	

Odvod splašk ze staveništ
1x fekální tank TOI TOI 
Odvedení splašk ze staveništ bude ešeno fekálními jímkami typu FK s integrovaným 
schodištm, které budou umístny pod hygienickým zázemím (bukami s WC a 
sprchami), jehož odpady do nich budou napojeny. Na staveništi bude sice zbudována 
kanalizaní pípojka s revizní šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umístní 
v rámci zaízení staveništ nebude využita. 
Vzhledem usazení buky na tento tank je nutné zajistit bezpený pístup do buky a 
pekonání výškového rozdílu, který iní 610 mm. To se provede použitím tanku 
s integrovaným schodištm. 
Technické parametry: 
Objem: 9 m3
Píslušenství: 1x manipulaní poklop 500 / 500 mm 
 1x odsávací otvor s hadicovou koncovkou 
 1x istící otvor 
Vnitní nátr gumolak, bez izolace. Dále bez manipulaních zásuvek pro vysokozdvižný 
vozík. 
 

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3.2. asový plán budování objekt a likvidace zaízení staveništ
Zahájení 
Doba 
trvání 
Budování 
Pevzetí staveništ 1.4.2012 1 den 
Montáž oplocení 2.4.2012 1 den 
Skládky 2.4.2012 1 den 
Zpevnné plochy 3.4.2012 2 dny 
Úprava komunikací 3.4.2012 2 dny 
Odvod splašk 5.4.2012 1 den 
Sestavení bunk 5.4.2012 1 den 
Nádoby na odpady 5.4.2012 1 den 
Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 
6.4.2012 1 den 
Vžový jeáb 17.4.2012 1 den 
Sila 16.9.2012 1 den 
Likvidace 
Demontáž oplocení 22.4.2012 1 den 
Skládky 20.4.2012 1 den 
Odvod splašk 20.4.2012 1 den 
Sestavení bunk 20.4.2013 1 den 
Nádoby na odpady 22.4.2013 1 den 
Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 
20.4.2012 1 den 
Vžový jeáb 3.8.2012 1 den 
Sila 1.10.2012 1 den 
Pedání stavbu objednateli 30.4.2013 1 den 
Likvidace objekt zaízeni staveništ bude probíhat v souladu s jednotlivými pracemi na 
ostatních objektech celé stavby. Po provedení budou plochy upraveny do stavu 
odpovídajícímu zapoetí prací na okolních komunikacích a zatravnní. 

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Skladování 
Pro skladování montážních pomcek, kotvících a klempíských prvk bude vyhrazeno 
místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové buce o vnjších rozmrech 6 058 x 2 
438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 
Obr. Pdorysné uspoádání skladovacího kontejneru 
Obr. Ukázka skladovacího kontejneru
Odpad 
Na staveništi budou umístny 2 ks plastových kontejner o objemu 660 l a rozmrech 
1360 x 770 x 1180 mm v tmavé barv pro smsný komunální odpad. Kontejner je 
pojízdný po tyech kolekách a z toho dv jsou opatena brzdami. Umístn bude v 
severní ásti staveništ nedaleko vjezdu/výjezdu. 
Dále zde budou umístny 3 ks plastových popelnic o objemu 240 l a rozmrech 740 x 580 
x 1075 mm na kolekách ve tech barevných variantách pro tídný odpad - plast, sklo a 
papír. Na každé popelnici bude nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou urené. 
    
Obr. Ukázka kontejneru a popelnic na odpad 

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Mobilní elektrická rozvodná skí HM 422 / FI / EL 
Tento staveništní rozvad v tmavé barv je vyroben z nárazuvzdorného polyetylénu a 
žárov pozinkovanou ocelí. Díky tomuto materiálu má rozvad kvalitní skí
s vynikající mechanickou odolností. 
Technické parametry: 
Prmyslové zásuvky: 2x400V/16A, 2x400V/32A 
Zásuvky:   4x230V/16A 
Proudový chráni  1xFI 4/40/0,03A 
Jištní   4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
Pipojení   pívodka 5/32A 
Rozmry   640 x 1060 mm 
Materiál   polyetylén 
Mení  do 63 A 
Mechanická odolnost IK9, 40-63-250 A 
3.2. Poteba vody 
Poteba vody pro provozní úely: Qt = (Sv x knt) / (t x 3600) [l /s] 
  
Qt maximální hodinová poteba provozní vody 
Sv  poteba provozní vody za den [l] 
knt  koeficient nerovnomrnosti poteby provozní vody, knt = 1,5 
t pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách v letním období 
Poteba vody pro innost MJ Spoteba / 
den [l] 
Poet Celkem spoteba / 
den [l] 
Ošetování základové desky SO 01 a SO 03 m3 250 75,0 18 754 
Ošetování stropní konstrukce - 
dobetonávky 
m3 250 14,8 3 688 
Podlahy 1/2 SO 01 - 2NP, 3NP m2 20 483,1 9 662 
Píky 1/2 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 15 415,7 6 236 
Omítky 1/4 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 20 311,7 6 235 
ištní nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 10,0 10 000 
ištní osobních vozidel 1 vozidlo 150 4,0 600 

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Qt = (55 175 x 1,5) / (10 x 3600) 
Qt = 2,3 l / s 
Výpoet poteby provozní vody na staveništi je uvažován pro procesy, které mohou na 
stavb probhnout ve stejném ase, viz. asový plán hlavního stavebního objektu. 
Poteba vody pro osobní hygienu: Qp = (Pp x Ns x knt) / (t x 3600) [l /s] 
Qp maximální hodinová poteba vody 
Pp  poet pracovník ve smn
Ns  norma spoteby vody na osobu za den (l) 
knt  koeficient nerovnomrnosti poteby vody pro osobní úely, knt = 2,7 
t  pracovní doba na staveništi dle smnnosti v hodinách v letním období 
Poteba vody pro innost MJ 
Spoteba 
/ den [l] Poet 
Celkem spoteba / 
den [l] 
Pracovníci na staveništi se sprchováním 
1 prac. / 
smna 
75 15 1 125 
Qp = (15*75*2,7) / (10*3600) 
Qp = 0,08 l / s 
Poteba vody pro protipožární úely: 
V tsné blízkosti staveništ jsou umístn jeden veejný hydrant, a proto není nutné 
navrhovat na staveništi rozvody na protipožární úely. 
Celková poteba vody na staveništi bhem výstavby bude 2,38 l / s = 8,57 m3 / h. 
Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 
3.3. Poteba elektrické energie 
Hodnota píkonu elektrické energie se stanoví z celkového potu strojních zaízení na 
staveništi konkrétn z jejich výkonu. Ve výpotu bude uvažována pouze ta strojní 
sestava, která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný as. 

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Hodnota píkonu: 
S = 1,1 !"1 x P1 #$"2 x P2 #$"3 x P3)2 + !"1 x P1 x %&'1 #$"2 x P2 x %&'2 #$"3 x P3 x %&'3)2
S  zdánlivý píkon 
1,1  koeficient rezervy nepedvídaného zvýšení píkonu 10% 

1, 
2, 
3 koeficienty náronosti – soudobost výkon spotebi
tg1, tg2, tg3 fázový posun stanovený z píslušné hodnoty cos
P1  instalovaný výkon elektromotor na staveništi 
P2  instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor
P3  instalovaný výkon vnjšího osvtlení 
Koeficient náronosti 
1 dle SN 34 1610 
Hodnota koeficientu pro mechanizaní prostedek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koeficientu pro mechaniz. prostedek se dvma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náronosti 
2 vnitního osvtlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náronosti 
3 vnjšího osvtlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
V pípad vtšího potu mechanizaních prostedk na stavbách: 
Ze zdné nosné konstrukce 0,25 
S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 
Ze ŽLB prefabrikát s použitím lehkých mechanizaních prostedk 0,45 
Ze ŽLB prefabrikát s použitím tžkých mechanizaních prostedk 0,55 
Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotor na staveništi. 
Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
Aktivaní míchaka kW 0,7 kW 
Profilová úhlová bruska kW 2,2 kW 
Sváeka kW 4,6 kW 
etzová pila kW 1,8 kW 
CELKEM 9,3 kW 
Hodnota P2 – instalovaný výkon vnitního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 
8 x stropnice v bukách 0,15 kW 1,2 kW 

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Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osvtlení. 
Typ osvtlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon 
2 x reflektor 0,5 kW 1 kW 
Celkový potebný výkon na staveništi bhem výstavby: 
S = 1,1(0,55* 9,3 + 0,8*1,2 + 0,9*2)2 + (0,55*9,3*tg 0,75 + 0,8*1,2*tg 0,9 + 0,9*2*tg 0,9)2
S = 8,66 kW 
4. Fáze zaízení staveništ
4.1. Hrubé terénní úpravy 
Na staveništi se odstraní veškeré stromové porosty, koviny a dozerem bude na 
urených ástech plochy provedena skrývka ornice o mocnosti 200 mm. To vše bude 
dále odvezeno firmou Eko Bi na skládku, s výjimkou ornice, která bude použita na 
terénní úpravy na stavbu dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové. S tímto 
úkonem bude souasn zízeno oplocení pozemku vetn vjezdu/výjezdu  opateného 
bránou. 
Na staveništ bude dovezen makadam a hutnný štrk na zpevnní plochy jak 
pojezdové tak i plochy zázemí staveništ. Dále se na staveništ umístí 4 mobilní buky, 
fekální tank, jeden skladový kontejner a barevné odlišné popelnice na tídný odpad. 
Ped zahájením zemních prací budou vytyeny stávající sít procházející staveništm a 
blízkým okolím. Dále budou vybudovány a pipojeny staveništní pípojky vody a 
elektrické energie. Pípadné osvtlení bude ešeno dvma reflektory. 
4.2. Hrubá stavba 
Dle poteby bude plocha staveništ zhutnna vibraním pchem, popípad další plochy 
bude možné dosypat štrkem. Kamenivo nebude nutné po skonení výstavby 
odstraovat, protože probhne realizace parkovacích stání. V západní ásti staveništ
bude zízena meziskládka materiálu, zpevnná také štrkem. 
4.3. Dokonovací práce 
Ve východní ásti staveništ budou umístny dv sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno 
bude skladovat suché smsi malty, druhé pak bude zásobovat stavbu suchou smsí na 
cementový potr a následn se nahradí silem pro omítkoviny. Po dokonení prací na 

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stavebních objektech SO 01 a SO 03 mohou zapoít práce na sadových úpravách a 
komunikacích. Pi zhotovování tchto úprav se minimalizuje zaízení staveništ tak, že 
se zde ponechá pouze kancelá stavbyvedoucího a jeho asistenta, 1 šatna pro 
zamstnance dodavatele, 2 hygienické zaízení s fekálním tankem, skladovací 
kontejner, nádoby na veškerý odpad ze stavby, rozvad a oplocení. Elektrická energie 
bude napojena na nov zbudovaný rozvad. Po skonení všech prací bude proveden 
kompletní úklid a odvezeny zbylé objekty zaízení staveništ vetn oplocení a jeho 
demontáže. 
5. Náklady na zaízení staveništ
Ekonomické zhodnocení náklad na montáž, dobu trvání a demontáž zaízení staveništ
obsahuje soupis základních bunk a stavebních prvk (zmínno ve 4. odstavci tohoto 
dokumentu), jež slouží jako zaízení staveništ. Do kalkulace byla zapoítána cena za 
pronájem s ohledem na dobu pjení. Cena montáže a demontáže byla provedena 
odhadem, na základ przkumu souvisejících orientaních cen. 
Oznaení Množství
Cena / m.j. 
(K / msíc)
Doba trvání 
(msíc) Cena (K) Poznámka 
Buka CONTI - kancelá 1 ks 3 900 12 46 800 Pronájem 
Buka OB 6/P - šatna 2 ks 3 900 12 93 600 Pronájem 
Buka SAN 3/V - sociál. 
zázemí 
2 ks 6 500 12 156 000 Pronájem 
Fekální tank 1 ks 3 300 12 39 600 Vlastní 
Skladovací kontejner 1 ks 2 700 12 32 400 Pronájem 
Popelnice 3 ks - - 2 550 Vlastní 
Kontejner 1 ks - - 5 100 Vlastní 
Vžový jeáb 1 ks 45 000 3 135 000 Pronájem 
Oplocení - CITY 66 m 80 14 73 920 Pronájem 
Silo 2 ks 1 100 - 2 200 Jednorázový poplatek
Rozvad 1 ks - - 30 000 Vlastní 
Štrk 30 m3 - - 18 000 Zakoupeno 
Staveništní rozvody 20 m3 - - 5 000 Vlastní 
Hasicí pístroje 3 ks - - 1 800 Zakoupeno 
Další vybavení - - - 12 840
2% ze soutu ceny 
položek 641 970,-K
Cena celkem 654 810,- K

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Staveništní mobilní buky budou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za 
dopravu, montáž, demontáž a pravidelný servis (každých 14 dní). 
5.1. Spoteba energií 
Voda 8 570 32,0 K / m3 - 274 240 
(8,57m3 x 10h x 5dn
x 25týdn) x 0,8 
Elektina 8,66 
2 986,8     
K / MWh 
- 25 866 
(8,66 kW x 10h x 5dn
x 25týdn) x 0,8 
Celková cena zaízení staveništ je stanovena ve výši 954 916,- bez DPH (1 155 450.- K s DPH). 
6. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
- Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
- Naízení vlády . 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál. 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
- Naízení vlády . 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci. 
- Vyhláška . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištní 
bezpenosti práce a technických zaízení. 
Práce, na které je poteba speciální oprávnní budou provádt pouze pracovníci, kteí 
pro jednotlivé práce byli vyškoleni, jsou zpsobilí práci provádt a vlastní patiné 
oprávnní, kterým se mohou kdykoliv prokázat. 
7. Ochrana životního prostedí pi výstavb
- Zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
- Zákon . 185/ 2001 Sb., o odpadech a zmn nkterých dalších zákon
- Zákon . 477/2001 Sb., o obalech a zmn nkterých zákon
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- Vyhláška MŽP . 41/2005 Sb. a . 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška . 376/2001 Sb. a . 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpených vlastností 
odpad
Výstavba mstského muzea bude provádna v souladu se všemi výše zmínnými 
pepisy o ochran životního prostedí. Toxické odpady, které podléhají zvláštním 
pedpism, podle kterých jsou zpísnné podmínky uchovávání a likvidace se na stavb
vyskytovat nebudou. V závru výstavby jsou v projektu naplánovány sadové úpravy, na 
pozemku kde nebude parkovací stání nebo pší komunikace bude oseto travním 
semenem a vysazeny stromy a kee. 
	
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1. Pásový dozer CAT TYP D6N XL 
Technické parametry:  
Výkon motoru: 111,8 kW 
Mrný tlak:  0,52 bar 
Objem radlice: 3,2 m³ 
Rozmry radlice: 3274x1195 mm 
Provozní hmotnost: 16,6 t 


2. Kolový naklada CAT TYP 432E 
Technické parametry: 
Výkon motoru:   67 KW 
Objem nakládací lopaty:  1,0-1,03 m³ 
Objem hloubkové lopaty:  0,08-0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,7 m 
Provozní hmotnost:   7,7 t 



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3. Nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
Technické parametry: 
Výkon motoru: 237 KW 
Objem korby:  13,0 m³ 
Provozní hmotnost: 26 t 
Maximální náklad: 9,919 t 
Maximální rychlost: 90 km/h 
4. Rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Technické parametry: 
Celk. výkon motoru:    56 kW 
Parametry rýpadla: 
Max. hloubka hloubení:   3 701 mm 
Max. nakládací výška:  3 235 mm 
Max. pracovní výška:   4 454 mm 
Rypná síla lopaty:   42 kN 
Rypná síla násady:   22,84 kN 
Vodorovný dosah od stedu kol: 5 727 mm 
Parametry nakladae: 
Nakládací výška:   2 480 mm 
Výsypná výška:   2 000 mm 
Nosnost do max. výšky:  2,1 t 

Provozní hmotnost:   5,71 t 

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5. Autodomícháva Schwing AM 10 C 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem: 10 m3
Geometrický objem: 17 040 l 
Stupe plnní:  58,7% 
Poet otáek bubnu: 0-14 ot./min. 


Obr. Patentované tvrzené spirály 
6. Autoerpadlo Schwing S 24 SX 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:   23,5 m 
Horizontální dosah:   19,5 m 
Poet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Zapatkování podpr – pední: 4,69 m 
Zapatkování podpr – zadní:  2,25 m 

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Parametry erpací jednotky: 
Typ:    P 2020 
Dopravované množství: 90 m3/h 



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7. Nákladní dodávka VW Crafter 50 valník 
Technické údaje: 
Ložná plocha:  9,2 m2
Výkon:  120 kW 
Užitná nosnost: 1,14 t 

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8. Statický jeáb Liebherr 42 K.1 
Technické parametry: 
Max. nosnost:    2,5 t 
Dosah s max. nákladem:  12 m 
Max. nosnost pi max. vyložení: 1,65 t 
Dosah:     30 m 
Pi vyložení 24 m iní nosnost 2,25 t 
8.1. Návrh vžového jeábuLiebherr 42 K.1 
Jedná se o stavební rychlostavitelný vžový jeáb, který bude montovaný na pevných 
patkách s rozmrem základny 4,45 x 4,15 m, s otonou vží a s vodorovným 
výložníkem o délce 30 m. Výška zdvihu se mže mnit v závislosti na potu vložených 
mezidíl od 23,1 do 32,7 m. Jeáb bude pepravován na tahai TATRA 815 a 
jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží pipraveného ped montáží pod patky 
jeábu je nutné zajistit v hodnot minimáln 2,5 kg/cm2, což se provede vibraním 
pchem odpovdnou osobou. Píkon jeábu vyžaduje zajištní pívodu zakoneného 63 
A vypínaem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištným minimáln 63 A jistiem s 
vypínací charakteristikou "D". 
Napojení na elektrickou energii 
U stávajícího objektu je umístn staveništní rozvad elektrické energie, na který bude 
po dobu hrubé stavby navrhovaný jeáb napojen. 
Umístní vžového jeábu 
Umístní stabilního vžového jeábu je znázornno na piloženém výkresu zaízení 
staveništ, který je souástí této práce a umístní odpovídá obecným vymezujícím 
standardm, které jsou znázornny v obrázku. 
A. Nejtžší bemeno o hmotnosti 1,255 t (paleta cihelných blok Porotherm) 
 Vzdálenost skládky iní 16 m 
 Vzdálenost umístní v objektu iní 11 m 
B. Nejvzdálenjší bemeno o hmotnosti 0,27 t (ocelový stropní nosník) 
 Vzdálenost skládky iní 16 m 
 Vzdálenost umístní v objektu iní 24 m 





	

9. Nákladní automobil MAN TGM 18.280 s valníkovým návsem 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 206 kW 
Hmotnost vozidla: 18 t 
Užitená hmotnost: 10,65 t 

10. Autojeáb TEREX DEMAG AC 55 CITY 
Technické parametry: 
Šíka s vys. oprami:   6,4 m 
Výložník:    4 pln hydraulické výsuvné teleskopy 
Jmenovitá nosnost:   55 000/3,0 kg / m 
Délka hl. výložníku:   7,7 - 40 m 
Délka špikového výložníku: 7,3 – 13,8 m 
Provozní cestovní hmotnost:  36 t 





Maximální hmotnost nejvzdálenjšího a zárove nejtžšího bemene, tj. 23 m na délku a 
15m na výšku, dle zatžovacího diagramu iní 3,9 t, piemž u této stavby se jedná o 
panel SPIROLL tíhy 3,0 t. 


11. Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 
Technické parametry: 
Výkon:   95 / 2300 kW / ot./min 
Hmotnost:   9,4 t 
Hydraulická erpadla: 1 Obh 125 l / min 
     2 Obh 100 l / min 
     3 Obh 22,6 l / min 
     4 Obh 15 l / min 
Tlak v systému:  320 bar 
Rychlost pojezdu:  1,6 km / hod 
Pípustný kroutící moment vrtacího držáku:  20 kW 
Celková délka vrtacího držáku:   5 765 mm 
Maximální délka tye:    4 000 mm 
Posuvná rychlost:     11 ,3 m / min 




12. Aktivaní míchaka AM 200 
Koloidní aktivaní míchaka je urena pro pípravu kvalitní injekní cementové nebo 
jílocementové smsi. Aktivace jednotlivých složek smsi se dje cirkulací nadávkované 
smsi pomocí obhového odstedivého erpadla. Podstatu fungování pedstavuje 
obhové odstedivé erpadlo, které umožuje dosáhnout vysokou rychlost obhu 
pipravované smsi. Obhem smsi vysokou rychlostí dochází k jejímu intenzivnímu 
promíchávání a k dezintegraci zrn pevných frakcí. Tento proces vede k požadované 
vysoké dispergaci pevné fáze. Píprava standartní dávky injekní smsi trvá cca 1 min. 
Technické parametry: 
Aktivovaný objem:  150 / 200 
Výkon (m3 / h):  4 
Píkon elektromotoru: 7,5 W 
Délka:    1 255 mm 
Šíka:    1 029 mm 
Výška:    1 948 mm 
Hmotnost stroje:  300 kg 
13. Ponorný vibrátor WEBER MVX 
Technické parametry: 
Výkon:   1 200 W 
Provozní hmotnost:  10,7 kg 
Otáky:   3 000 / min 
Prmr vibraní hlavice: 30 / 38 / 48 mm 
Vibraní hlavice:  WEBER PV 38 



14. Varimat V2 sváeka folií 230V/4600W Leister 
Technické parametry: 
Naptí:   230V 
Píkon:   4600 W 
Max. teplota:   20-620 °C 
Rychlost:   0,7 - 12 m/min 
Rozsah prtoku vzduchu: 50-100 % 
Šíka sváru:   40 mm 
Rozmry (D x Š x V): 640 x 430 x 330 mm 
Hmotnost:   35 kg 
15. Míchaka DEZA MJ-150 
Technické parametry: 
Užitný obsah bubnu: 150 l 
Otáky bubnu: 27 ot / min 
Hmotnost:  150 kg 
Výkon pi výrob: 
Betonová sms:  1,71m3/h 
Malta:    1,03m3/hod 
16. Vibraní lišta QZE ENAR 2 m 
Technické parametry: 
Hmotnost:   17,5 kg 
Odstedivá síla:  70 kN 
Motor:   Elektromotor 230 V 
Délka:   2000 mm 
Výkon:   100 W 
Frekvence:   3000 vibr/min. 
17. Vibrátor betonu Wacker Neuson 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:  19 kg 
Výkon motoru: 1,6 kW 


18. Montážní samosvorné klešt
Budou zapjený od dodavatelské firmy. Pro tuto možnost je vhodná asistence 
proškoleného šéfmontéra.


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19. Vibraní pch ENAR PC70H4T 
Technické parametry: 
Hmotnost:   79 kg 
Rozmr:   77x39,8x103,8 cm 
Frekvence úder:  650 Hz 
Rozmr hutnící patky: 333x280 mm 
Hutnící síla:   14,3 kN 
Motor:    ROBIN EH12DU 
Výkonnost:   200 m3/hod 
20. Elektrická etzová pila Makita UC4020A 
Technické parametry: 
Píkon:   1800 W 
Délka lišty:   40 cm 
Hmotnost:   3,8 kg 
Nádrž/etzový olej:  0,2 l 


21. Profilová úhlová bruska Worx WU745 
Technické parametry: 
Naptí:   230 V / 50 Hz 
Jmenovitý píkon:  2 200 W 
Otáky naprázdno:  6 500 ot. / min. 
Maximální prmr kotoue: 230 mm 
Hmotnost stroje:  4,5 kg 
Délka pívodního kabelu: 3 m 
22. Stavební kozy klikové Altrad Baumann 
Stavební kozy budou využity ve výškových polohách nedosažitelných pracovníky pi 
zdících a dokonovacích pracích. 
23. Mobilní osvtlení BRENNENSTUHL 
1 kus osvtlení = 2x BRENNENSTUHL Halogenový reflektor 500 W IP 44 + 
Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300 
Technické parametry: 
Halogenový reflektor 500 W IP 44: 
Délka kabelu:   5 m 
Výkon:   svtelný zdroj v kvalit EU, 500 Watt. 
Objímka:   R 7s 
Píkon:   350 Watt 
Popis: 
Šíka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm 
Tleso a rámeek z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou. 
Optimální rozdlení svítivosti díky hliníkovému reflektoru. 


Pední sklo z bezpenostního skla. 
Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300: 
Technické parametry: 
Výškov nastavitelný: 120 – 30 cm 
Popis: 
Konzola k uchycení 2 halogenových reflektor do 500 W 
Obzvlášt trvanlivý a robustní stativ 
Mohutná ocelová trubka potažená plastem 
Ti mimoádn dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpené stání. 
Plynule nastavitelná výška 
Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací 
24. Náadí a nástroje 
Vodováha 200 cm 
Laserové mící pásmo PMB 300L 

Úhelník píložný pozinkovaný 600x300 
Sada šroubovák
Klepíské náadí 
Zednické náadí – fanka s držadlem 2 ks, la	 stahovací trapézová ST 150 cm 2 ks, lis 
(pistole) na kartuše 2 ks, špachtle 4 ks, houba molitanová 2 ks, 
hladítko molitan jemný 4 ks, hladítko nerez hladké/zub 4 ks, lžíce 
zednická ocelová 4 ks, mícha spirálový 2 ks, maltovník kulatý 2 ks,  
Mící lanko, pravítko, kbelík, hadry na úklid, smeták, lat a fošny 
Gumová palika 2 ks 
Nž technický + pochva 2 ks 
Špachtle 50mm YT-5252 YATO 2 ks 
Kladívko s devnou rukojetí BECKFORD - evropský typ 2 ks 


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ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01, 
TECHNOLOGICKÝ NORMÁL, BILANCE PRACOVNÍK	
asový plán jsem zpracovala pomocí programu BuildPower, CONTEC a zpracován je 
v programu MS Projekt za pomocí vypracovaného technologického normálu. 
Viz píloha C. ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 
Dále jsem zpracovala bilanci pracovník pomocí programu MS Excel. 
1 317,0 m2 0,37 86,90 8 3 5 1.4.2012 5.4.2012
2 90,0 m3 0,08 97,90 8 2 1 6.4.2012 6.4.2012
3 54,0 m 2,06 5382,00 8 4 4 7.4.2012 10.4.2012
4 274,1 m3 0,25 121,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
5 274,1 m3 0,26 158,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
6 114,1 m3 0,38 388,00 8 4 2 15.4.2012 16.4.2012
7 35,0 m 2,7 1164,00 8 4 3 17.4.2012 19.4.2012
8 65,0 m 1,5 965,00 8 4 4 20.4.2012 22.4.2012
9 95,0 m 0,9 925,00 8 4 3 20.4.2012 22.4.2012
10 36,7 m2 0,55 520,00 8 2 2 23.4.2012 24.4.2012
11 5,8 m3 1,04 979,00 8 2 1 25.4.2012 25.4.2012
12 75,7 m3 0,065 5554,00 8 3 1 26.4.2012 26.4.2012
13 371,0 m2 0,065 704,00 8 3 2 27.4.2012 27.4.2012
14 910,4 m2 0,13 131,00 8 3 5 3.5.2012 7.5.2012
15 71,2 m2 6,59 1422,00 8 5 12 8.5.2012 19.5.2012
16 27,5 m3 4,18 1350,00 8 4 4 17.6.2012 20.6.2012
17 44,1 m2 0,44 1555,00 8 4 1 21.6.2012 21.6.2012
18 7,4 m2 0,85 3470,00 8 3 1 22.6.2012 22.6.2012
19 97,9 m3 4,18 1350,00 8 4 13 22.6.2012 4.7.2012
20 193,8 m2 0,44 1555,00 8 5 3 5.7.2012 7.7.2012
21 11,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 8.7.2012 8.7.2012
22 105,0 m3 4,18 1350,00 8 4 14 8.7.2012 21.7.2012
23 162,8 m2 0,44 1555,00 8 5 2 22.7.2012 23.7.2012
24 17,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 24.7.2012 24.7.2012
25 78,2 m3 4,18 1350,00 8 4 11 24.7.2012 3.8.2012
26 227,8 m2 1,22 848,00 8 4 9 4.8.2012 12.8.2012
27 248,4 m2 0,12 141,40 8 2 2 13.8.2012 14.8.2012
28 227,8 m2 0,95 1123,00 8 2 14 15.8.2012 28.8.2012
29 33,1 m2 0,98 1261,00 8 2 3 29.8.2012 30.8.2012
30 98,2 m2 1,06 6369,00 8 2 7 29.8.2012 4.9.2012
31 54,5 m2 1,54 4600,00 8 2 6 29.8.2012 3.9.2012
33 39,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 31.8.2012 31.8.2012
34 25,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 1.9.2012 1.9.2012
35 47,2 m2 0,46 629,00 8 3 1 2.9.2012 2.9.2012
36 261,0 m 0,25 60,10 8 3 3 1.9.2012 4.9.2012
37 609,0 m 0,25 60,10 8 3 7 5.9.2012 9.9.2012
38 470,0 m 0,25 60,10 8 3 5 10.9.2012 14.9.2012
39 400,0 m 0,25 60,10 8 3 5 15.9.2012 18.9.2012
40 85,7 m 1,12 925,00 8 3 4 5.9.2012 9.9.2012
41 113,0 m 1,12 925,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
42 108,0 m 1,12 925,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
43 93,0 m 1,12 925,00 8 3 5 22.9.2012 26.9.2012
44 144,3 m2 0,85 656,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
45 336,7 m2 0,85 656,00 8 3 12 16.9.2012 27.9.2012
46 259,7 m2 0,85 656,00 8 3 10 28.9.2012 7.10.2012
47 221,3 m2 0,85 656,00 8 3 8 8.10.2012 15.10.2012
48 174,9 m2 0,73 306,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
49 539,5 m2 0,73 306,00 8 4 13 22.9.2012 4.10.2012
50 477,3 m2 0,73 306,00 8 4 11 5.10.2012 15.10.2012
51 254,6 m2 0,73 306,00 8 4 6 16.10.2012 21.10.2012
52 101,0 m2 1,47 948,00 8 2 10 16.10.2012 25.10.2012
53 46,9 m2 0,47 233,00 8 4 1 26.10.2012 28.10.2012
54 168,0 m2 0,47 233,00 8 4 3 29.10.2012 31.10.2012
55 152,8 m2 0,47 233,00 8 4 3 1.11.2012 3.11.2012
56 153,9 m2 0,47 233,00 8 4 3 4.11.2012 6.11.2012
57 55,0 m2 1,06 604,00 8 4 2 10.9.2012 11.9.2012
58 143,1 m2 1,06 604,00 8 4 5 12.9.2012 16.9.2012
59 219,4 m2 1,06 604,00 8 4 8 17.9.2012 24.9.2012
60 185,8 m2 1,06 604,00 8 4 7 25.9.2012 1.10.2012
61 603,4 m2 0,66 8 4 13 25.9.2012 7.10.2012
62 51,1 m2 1,89 1065,00 8 3 5 5.11.2012 9.11.2012
63 178,0 m2 1,89 1065,00 8 3 15 10.11.2012 16.11.2012
64 24,3 m2 1,89 1065,00 8 3 2 17.11.2012 18.11.2012
65 32,2 m2 1,89 1065,00 8 3 3 19.11.2012 21.11.2012
66 128,5 m2 0,75 893,00 8 2 7 17.11.2012 22.11.2012
67 121,8 m2 0,75 893,00 8 2 6 23.11.2012 27.11.2012
68 237,1 m2 0,19 45,30 8 3 2 15.11.2012 18.11.2012
69 553,2 m2 0,19 45,30 8 3 5 18.11.2012 23.11.2012
70 426,8 m2 0,19 45,30 8 3 4 23.11.2012 28.11.2012
71 363,6 m2 0,19 45,30 8 3 3 28.11.2012 1.12.2012
72 962,0 m2 0,17 85,00 8 3 7 2.12.2012 8.12.2012
Technologický normál
Omítky vnitní 3NP
Hloubené vykopávky
Odkopávky a prokopávky
Úprava podloží a základové spáry
Pemístní výkopku
Provedení mikropilot
Délka 
smny 
(hod)
Polštá základ
Zdivo základové
Stny 2NP
Stny 1PP
Podlahy vlysové a parketové 3NP
Podlahy z dlaždic 3NP
Krytiny tvrdé
Konstrukce tesaské - krov
Úpravy povrch vnjší 2NP
Izolace tepelné
Výpln otvor - dvee
Úpravy povrch vnjší 1NP
Podlahy z dlaždic 1PP
Podlahy z dlaždic 1NP
Podlahy z dlaždic 2NP
Úpravy povrch vnjší 1PP
Úpravy povrch vnjší 3NP
Zahájení Dokonení
Základy 
Cementový potr 3NP
Stny 3NP
Strop nad 1NP
Schodišt 1NP
Cementový potr 1NP
Strop nad 2NP
Schodišt 2NP
Strop nad 1PP
Stny 1NP
Píky 1NP
Omítky vnitní 1NP
Omítky vnitní 1PP
Podlahy vlysové a parketové 2NP
Popis prací
Objem 
prací 
(m/j)
Nh/m/j
Poet 
prac.M/j
Píky 1PP
Schodišt 1PP
Podkladní beton
Pípravné práce
Elektromontážní práce 3NP
Vodoinstalaní práce 3NP
Výkopy rýh
ištní objektu
Izolace proti vod a vlhkosti
Kanalizaní pípojka
Výpln otvor - okna
Ústední vytápní 3NP
Cementový potr 1PP
Cementový potr 2NP
Omítky vnitní 2NP
Izolace stech (živiné krytiny)
Píky 3NP
Malby 3NP
Obklady keramické 1NP
Konstrukce klempíské
Malby 2NP
Malby 1PP
Malby 1NP
Doba 
trvání 
(dny)
Elektromontážní práce 1PP
Elektromontážní práce 1NP
Elektromontážní práce 2NP
Vodoinstalaní práce 1PP
Vodoinstalaní práce 1NP
Vodoinstalaní práce 2NP
Ústední vytápní 1PP
Ústední vytápní 1NP
Ústední vytápní 2NP
Cena / 
m/j
Rozvody kanalizace
Rozvody vody
32 Lehký obvodový pláš - prosklená fasáda 31.8.201229.8.20124287787,001,31m
237,3
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1. Obecné informace o stavb
Místo stavby : eská Tebová, Klácelova .p. 10 a 11 
  k.ú. eská Tebová 
Okres : Ústí nad Orlicí 
Kraj : Pardubický 
Název  stavby : Rekonstrukce a pístavba Mstského muzea eská Tebová 
Charakter stavby : rekonstrukce a pístavba 
Stavební úad : eská Tebová 
Termín zahájení výstavby: duben 2012 
Termín ukonení výstavby: duben 2013 
Investor : Msto eská Tebová, Staré námstí 78, 560 02 eská Tebová 
  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta msta 
  Telefon: 465500114 
  IO:  278653 
Charakteristika území stavby: 
Území stavby se nachází v centrální historické ásti msta eská Tebová v 
bezprostední blízkosti Starého námstí. Tvoí jej proluka po již díve zbouraném dom
mezi domy .p. 11 a .p. 9 v ulici Klácelov. Vlastní proluka je v souasné dob volná, 
naposledy využívána jako staveništ pi stavebních úpravách mstského úadu.
Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ s plošnou výmrou 10 860 
m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 
3378/1, 3379/1 k.ú. eská Tebová. 
Jedná se o mírn svažité území ve smru k severovýchodní svtové stran. Dotené 
území se pohybuje v nadmoské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 
Na jižní stran pozemku se nachází stávající zástavba a jednosmrná komunikace po 
ulici Klácelova, ze které bude pístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran
pozemku se nacházejí zahrádky, bytový dm, bývalá pekárna a silniní komunikace 
ulicí Podbranská. Na západní stran pozemku se nachází bytová zástavba se 
zahrádkami. Na východní stran pozemku se nachází pší zóna ulicí Lidická s bytovou 
zástavbou. 
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Staveništ vetn objektu ureného k rekonstrukci je volné a pipraveno k navrhovaným 
úpravám. Staveništní prostor bude pístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 
Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 
jsou navrženy budoucí pipojovací body. Prakticky celé staveništ je odvodnitelné do 
stávající dešové kanalizace na ulici Podbranská, což bude svedeno rýhami na 
staveništi. 
2. Pevzetí staveništ
Pedání staveništ bude probíhat za pítomnosti objednatele, zhotovitele a projektanta. 
Staveništ pevezme od objednatele nebo technického dozora investrora hlavní 
stavbyvedoucí. Souástí pevzetí staveništ probhne v rozsahu podle dokumentace 
stavby s jasn stanoveným obvodem a lenním. Podmínkou je také pedání projektové 
dokumentace, kde budou zakresleny pístupy na staveništ, místa sklad materiál, 
zábory a polohy všech dotených inženýrských sítí, výškové a polohové zamení 
stavby a podzemních i nadzemních vedení (provedené oprávnnou osobou). Jejich 
prbh bude vyznaen pímo na terénu. Ped zahájením výkopových prací bude 
proveden ádný geologický przkum – skladba podloží, tída tžitelnosti zeminy, 
hodnota únosnosti zeminy a hladina spodní vody.  Souástí pedání a pevzetí staveništ
bude vyhotoven ádný zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel zajistí tabuli s údaji o povolení stavby, pekontroluje polohopisnou a 
výškopisnou sí, dále je povinen si ovit správnost vyznaených poloh podzemních i 
nadzemních vedení. 
Pi píprav staveništ je nutné zídit zaízení staveništ vetn pracovišt pro výkon 
stavebního dozoru, skládky a mezideponie, odstranit traviny, koviny a nevhodné 
materiály. Dále je nutné provést doasné oplocení a zábradlí. 
Vytýení staveništ provede geodet za pomocí totální stanice, kde budou zajištny 
minimáln dva polohové a jeden výškový bod. Toto vytýení je stvrzeno protokolem, 
obsahující náležité informace (podpis geodeta a podpis stavbyvedoucího). 
Ped zahájením zemních prací musí zhotovitel pedložit objednateli k odsouhlasení 
technologický pedpis tžby a zpracování sypaniny. 
Ped samotnými výkopovými pracemi se provede nezbytné zajištní stávajícího objektu 
mikropilotáží viz Technologický pedpis pro mikropilotáž. 
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3. Materiál, skladování 
Bhem provádní zemních prací je pi nezapažených výkopech jámy a rýh tžena a 
následn z ásti odvážena tamní zemina tídy 3. Pedpokládané celkové množství 
vytžené zeminy z výkop je 388,24 m3 a množství sejmuté ornice v tloušce 200 mm 
iní 45,4 m3. 
Skrývka (Ornice) tl. 
20 cm
0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3
Jáma: 10,2x3x7,5+9,3x2x2,4 274,14 m3
Rýhy: 0,18x0,6x7+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 
+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 
114,1 m3
Vápenný hydrát 1 pytel 
Betonáské výztuž, prmr 12 mm – 5 m (10 x 0,5 m) 
Hranoly 60/60 dl. 1800 mm – 30 ks 
Prkna 38/180 dl. 2000 mm – 15ks 
Stavební hebíky cca 5kg 
Skladování: 
Materiál bude uskladnn v mobilním skladu na staveništi, který bude uzamen. Daný 
materiál dopraví dodavatel. Tento drobný materiál bude složen run a bude následn
použit na další práce, napíklad na zhotovení bednní základových pas. 
Výkopek bude z ásti uložen v severní ásti pozemku stavby a následn se použije na 
obsypy a zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu. Musí být chránna ped 
znehodnocením povtrnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek 
nepotebné zeminy se odveze ze staveništ nákladními automobily na stavbu 
Dopravního terminálu Jana Pernera v eské Tebové vzdáleného 1,3 km, kde bude 
použita na konené terénní úpravy. 
4. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je vymezena od 8:00 do 16:00 hodin. Zemní práce budou provádny za 
píznivých klimatických podmínek, což je rozmezí teplot +5 až + 30°C. V pípad, že 
teplota klesne pod +5 °C, výkopové práce probíhají do okamžiku, kdy pestane být 
možné zeminu rozpojovat. Je-li teplota ti dny po sob -5 °Ca nižší, není možné zemní 
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práce provádt, pokud nebudou nasazeny kvalitnjší a výkonnjší stroje. V pípad
dlouhotrvajících deš a rozmlnní terénu, kdy dochází k zaboování stavebních stroj, 
není možné práce provádt. Provádní zemních prací se pedpokládá v období, kdy se 
klesání teploty pod bod mrazu nepedpokládá. Zárove	 nebudou výkopové práce 
provádny za nízké viditelnosti zpsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m. V 
takovém pípad musí být práce odloženy, dokud nenastanou píznivjší pracovní 
podmínky. 
Celé staveništ bude oploceno ze systémových dílc do úrovn 2,0 m, aby bylo 
zabránno vniknutí nepovolaných osob. 
Pístupová cesta na staveništ je pímo z piléhající komunikace z ulice Podbranská. 
Pípojka elektrického nízkého naptí je ukonena v elektromrné skíni na vnjší zdi 
stávající budovy. Pípojka vody bude napojena ze stávající budovy. Pipojení na 
kanalizaci probhne z již pivedené pípojky. Základní sociální podmínky budou 
zajištny mobilními šatnami a WC se sprchovým boxem. 
Nedílnou souástí pi zajišování všech výrobních úkon a prací je i zajištní maximální 
pée o ochranu zdraví pi práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni BOZP, které musí v plném rozsahu respektovat. Jedná se o provoz na 
staveništi, a to o pracovní dob, pauzách, zamykání staveništ a skladu, likvidaci 
odpad apod. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
5. Personální obsazení 
Na provádní zemních prací bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, 
aby komunikace byly v istém sjízdném stavu. Toto ištní bude provádno každý den a 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno zneišování komunikací, 
bude na staveništi zajištno ištní podvozk nákladních a ostatních automobil. 
Sestava pracovního kolektivu: 
Profese Poet 
Stavbyvedoucí 1 
Vedoucí ety 1 
Strojník pro obsluhu dozeru 1 
Strojník pro obsluhu rýpadlo-nakladae 1 
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Obsluha vibraního pchu 1 
idi nákladního automobilu 1 
Pomocný dlník 4 
Vytyovací práce - geodet 1 
Vytyovací práce - zauený pracovník 2 
6. Stroje a pracovní pom	cky 
6.1. Stavební jáma 
Strojní vybavení: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
pásový dozer CAT TYP D6N XL 
kolový naklada CAT TYP 432E 
rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Vibraní pch ENAR PC70H4T 
Pomcky a náadí: 
- Standartní vybavení pro zhotovení devných laviek a jiné menší práce: 
pila, kladiva 2 ks, palice, sekera, heby atd. 
- Pro rozmení délek: 
 cejchovaná ocelové pásmo, totální stanice PENTAX R-205NE, miské lat, 
zámrné kíže, pásmo, hranoly, výtyky, patky, kalkulaka. 
- Pro zaišování i hloubení objemov malých výkop: 
 koleka 2 ks, lopaty 2 ks, š	ra, ochranné pracovní pomcky. 
Ochranné pracovní pomcky: 
- pro idie: pilba pi pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní vesta, pevná 
obuv, chránie sluchu 
- pro ostatní dlníky: pracovní reflexní vesta, obuv s ocelovou výstuhou, chránie 
sluchu, pilba, pracovní rukavice 
- pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor 
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6.2. Rýhy pro základové pasy 
Strojní vybavení: 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  
kolový naklada CAT TYP 432E 
rýpadlo-naklada JCB 2CX 
Pomcky a náadí: 
- Svinovací metr 5 m 
- Pásmo 1 ks 
- Úhlová bruska WU745 2 ks 
- Elektrická etzová pila Makita UC4020A 1 ks 
- Ponorné vetenové erpadlo HC80 - 75S 2 ks 
- totální stanice PENTAX R-205NE 
- Výtyky 2 ks 
- Olovnice 1 ks 
- Provázky 
- Palice 5 kg 2 ks 
- Kladivo 2 kg 2 ks 
- Sekera 2 ks 
- Lopata 3 ks 
- Krompá 3 ks 
- Rý 3 ks 
- Stavební koleko 2 ks 
- Igelitový sáek 
Ochranné pracovní pomcky: 
Pilba + reflexní vesta, ochranné brýle, chránie sluchu, pracovní obuv a odv, pracovní 
a antivibraní rukavice. 
7. Pracovní postup 
• odstranní kovin, strom, vyištní od odpadu 
• sejmutí ornice 
• vytýení stavby a zízení devných laviek 
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• vytyení stavební jámy a pípadné rampy 
• výkop stavební jámy 
• vyznaení polohy základových pas výkop rýh 
• vyhloubení rýh pro základové pasy 
• zaištní výkopu a provedení opatení proti dešové vod
7.1. Odstranní kovin a strom	
Ped zapoetím zemních prací budou z parcely odstranny kee a stromy pomocí 
motorové pily a sekery. Pi provádní kácení je teba dodržet patiné normy BOZP. 
7.2. Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 227 m2 a to do hloubky 0,2 m. Objem vytžené 
ornice iní 45,4 m3 a bude ze staveništ odvezena v celkovém množství na skládku 
smluvenou s firmou Eko Bi a bude do doby jednoho msíce použita na dokonovací 
terénní úpravy stavby Dopravního terminálu v eské Tebové. 
Na sejmutí ornice bude nasazen pásový dozer CAT TYP D6N XL, rozpojená zemina se 
nabere kolovým nakladaem CAT TYP 432E na nákladní automobil IVECO AT 
380E44W 6x6 a odveze se na výše zmínnou skládku. 

Obr. Schéma pojezdu dozeru pi skrývce ornice 
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7.3. Vytýení zemních prací 
Miské práce lze zahájit po skonení hrubých terénních úprav. Vytýení bude 
provedeno geodetem. Geodetické signály je teba pojistit tak, aby byly použitelné až do 
konce výstavby objektu. Geodet vytyí podle výkresu všechny dležité body objektu a 
to rohové body a body, kde dochází k lomu konstrukcí i zmn výškové úrovn
výkop. Všechny tyto body budou stabilizovány zatluením 0,5 m kusu betonáské 
výztuže, které budou v horní ásti oznaeny znaícím sprejem. U všech tchto 
významných bod budou zízeny devné laviky umístné od objektu 2,0 m. Vedoucí 
ety s pomocníkem zatluou v prodloužení všech geodetem vytyených lomových bod
svislé kly cca 1 m od sebe. Na lati rotaního nivelaního pístroje se nastaví výška, 
napíklad 1 m a po zatluení kl vedoucí ety touto latí dává znamení pomocníkm, 
kteí natluou na kly prkna v této stejné výšce.  
Obr. Ilustraní obrázek penesení rohového bodu z laviek 
Vedoucí ety pomocí teodolitu z jednoho bodu zamí prodloužení bod na laviky, a to 
tak, že pístroj horizontuje a centruje na jednom bod, na druhý bod si nastaví 0 grád, 
pomocí nitkového kíže penese bod a dá znamení pomocníkovi, který v píslušném 
míst na lavice zatlue hebík. Takto se postupuje pi penesení všech geodetem 
vytyených bod na laviky. Od geodetem urených bod vedoucí ety svinovacím 
metrem odmí píslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy dle výkresu výkop a v 
tomto míst zatlue uezaný kus betonáské výztuže. Mezi každými dvma tmito body 
bude vedoucím ety s pomocnými pracovníky natažen a dostaten vypnut provázek 
znaící obvodovou linii. Vedoucí ety poté pomocí igelitového sáku s ustiženým 
rožkem naplnným vápenným hydrátem pod provázkem viditeln vyznaí tuto linii. 
Toto se opakuje po celém obvodu objektu. V pípad, že vzdálenosti bod znaících 
obvodovou linii stavební jámy jsou píliš velké, zídí se pomocné vyznaovací body za 
použití teodolitu, kdy se teodolit horizontuje a centruje nad jedním bodem, nitkový kíž 
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se nastaví na bod druhý a vedoucí ety instruuje pomocného pracovníka, který dle jeho 
pokyn zatlue kus betonáské výztuže tak, aby byl ve stedu nitkového kíže teodolitu. 
7.4. Provedení mikropilotáže 
Viz kapitola tohoto dokumentu Technologický pedpis pro mikropilotáž. 
7.5. Výkop stavební jámy 
Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostedek 
a odvezení do potebné vzdálenosti. 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, sítí a zaízení, 
které nejsou ureny k odstranní. 
Jedná se o výkop nezapažený ve sklonu 45°. Rozmry a tvar stavební jámy jsou pesn
uvedeny ve stavebních výkresech. Za návrh sklon svah doasných výkop a jejich 
stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud je ohrožena bezpenost pracovník, naídí 
objednatel zhotoviteli úpravu jeho sklonu. 
Objem vytžené zeminy z hloubení jámy iní 274,14 m³, tída tžitelnosti 3. Tžbu 
zeminy bude provádt rýpadlo-naklada JCB 2CX, pro odvoz zeminy bude použit 
nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 o objemu korby 13,0 m³. Vytžená 
zemina bude z ásti uložena na pozemku stavby a následn se použije na obsypy a 
zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu a musí být chránna ped 
znehodnocením povtrnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek zeminy 
se odveze na uložišt firmy Eko Bi, které je vzdáleno cca 4,5km. 
Z dvodu ochrany základové spáry ped klimatickými vlivy bude odkopání inící 0,2 m 
na potebnou úrove	 provedeno tsn ped realizací podkladního betonu. 
Pi výkopových pracích musí zhotovitel zajišovat soustavné odvádní povrchových 
systémem svahovaných ploch, píkop a provizorních drén tak, aby nedošlo ke 
znehodnocování tžené zeminy, zhoršení únosnosti zemní plán, snížení stability svah
podkopáním nebo podmáením apod. 
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Obr. Schéma hloubení stavební jámy 
7.6. Vyznaení polohy základových pas	
Pro vyznaení polohy základových pas se provede za pomocí devných laviek. Ze 
vzájemn protilehlých laviek se natáhnou provázky a v míst kížení se spustí 
olovnice. Dostaneme pvodní geodetické body a od nich pak mžeme na dn jámy 
odmovat. Od obou bod svinovacím metrem odmí délku rozšíení pro výkop pasu a 
zatlue další dva kusy výztuže a ty pvodní jsou vytaženy. Mezi tmito body natáhne 
vedoucí ety spolu s pomocnými dlníky dostaten vypnuté provázky a to tak, 
že kolem bodu pod lavikou omotají konec provázku, jeden pomocný pracovník drží 
provázek napnutý a dotýkající se druhého bodu. Vedoucí ety poté dle výkresu 
základových pas odmí píslušnou vzdálenost a druhý pomocný pracovník na tomto 
míst zatlue opt kus betonáské výztuže, ímž stabilizuje bod. Kolem tohoto bodu se 
uváže druhý konec dostaten vypnutého provázku. Vedoucí ety pomocí sáku s 
vápenným hydrátem vyznaí linii hrany výkopu. Poté svinovacím metrem odmí šíku 
výkopu základového pasu a v této vzdálenosti stabilizuje body a vyznaí linii stejným 
zpsobem. V pípad dlouhého základového pasu se zídí mezilehlé pomocné body pro 
vyznaení linie výkopu. Po vyznaení jednotlivých úsek základových pas budou vždy 
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všechny kusy výztuže znaící body vytaženy. Takto se to provede pro všechny hrany 
urující výkop. 
7.7. Vyhloubení rýh pro základové pasy 
Bude provedeno stejným zpsobem jako stavební jáma a to dle výkresu výkop rýh. 
Budou použity stejné stavební stroje a stejné principy. Objem vytžené zeminy iní 
114,1 m³. 
Pokud není možné zahájit konstrukní práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 
konsolidaní vrstvy apod.) bezprostedn po dosažení úrovn základové spáry, musí být 
výkopové práce ukoneny a to min. 200 mm nad projektovanou základovou spárou. 
Dotžení a doištní dna na konenou úrove	 provedou run dlníci pomocí lopat a 
krumpá. 
Každá základová spára musí být písemn odsouhlasena odpovdným zástupcem 
objednatele. Pokud vlastnosti zemin a hornin v základové spáe nedosahují parametr
pedepsaných v dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporuení geotechnika, její 
úpravu. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce 
(bhem jedné pracovní smny) k zakrytí základové spáry. 
Je nutné dbát na svislost stn výkopu a pesné napojení, dále na pravý úhel napojení 
svislé a vodorovné stny výkop a pesnou šíku výkop. 

Obr. Schéma vyhloubení rýh 
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7.8. Zaištní výkopu a provedení protiopatení proti deš
ové vod
Doištní dna provedou run dlníci pomocí lopat a krumpá v mocnosti 200 mm. 
Kolem stavební jámy bude vykopán odvod	ovací píkop, pro pípadný odvod vody ze 
stavební jámy. Na severní stran stavební jámy bude vykopán žlab pro záchyt dešové 
vody, která bude dále odvedena do stávající dešové kanalizace smrem na ulici 
Podbranská. 
8. Kontrola jakosti a kvality 
Viz podrobný popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. 
8.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno pedání a pevzetí jak po stránce 
technické, tak i bezpenosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí 
pracovní ety. Zkontroluje pracovišt, zda je stavební pozemek ádn vyznaen, zda 
jsou ádn vytyeny inženýrské sít a jejich prbh je zeteln vyznaen na terénu. Dále 
zkontroluje, zda není terén rozbahnn nebo v jiném stavu, který by bránil zapoetí 
výkopových prací. Kontroluje se neporušenost a pesnost laviek. Ped výkopy rýh pro 
základové pasy se zkontroluje, zda jsou ádn provedeny výkopy stavební jámy, zda 
spl	ují pedepsané odchylky od parametr. Dále je nutná kontrola polohy, provedení a 
stability mikropilot. 
8.2. Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety prbžn kontroluje bezpenost pi práci a používání ochranných 
pomcek. Kontroluje postup pi zizování laviek, vytyování obrysu stavební jámy, 
polohy jednotlivých základových pas, vyznaování hranic ploch s rznými výškovými 
úrovnmi, dodržování svahování výkop, svislost a vodorovnost, kolmost napojení stn 
a dna tchto výkop, hloubení odvod	ovacích drážek, dostatené hutnní výkopových 
ploch a prbžn kontroluje pomocí nivelaního pístroje dosaženou hloubku. 
Vše bude zapisováno do stavebního deníku. 
8.3. Výstupní kontrola 
Za pítomnosti technického dozoru investora a stavbyvedoucího bude po ukonení 
zemních prací zkontrolována nivelaním pístrojem hloubka a rovinatost dna stavební 
jámy. Nivelaní pístroj se postaví na dané body v rastru cca 3 x 3 metry a odchylka od 
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projektované roviny nesmí pesáhnout ± 30 mm od požadované výškové úrovn. Dále 
probhne kontrola sklonu svah a pemením kontrola rozmr ploch a jejich 
porovnání s výkresem výkop. Po dokonení výkop rýh pro základové pasy bude 
zkontrolována jejich poloha pemením, kde je možná odchylka od projektovaných 
výkop ± 50 mm. Dále pravý úhel styku svislé a vodorovné stny výkopu, svislost a 
rovinatost výkop s odchylkou max. +30 mm a -20 mm na 3m lati, s hloubkou 
prohlubn maximáln 50 mm. Nivelaním pístrojem bude kontrolována hloubka rýh, 
která se mže lišit od pedepsané hloubky maximáln +30 mm a -50 mm. Bude 
kontrolována správná poloha a svahování odvod	ovacích drážek. Tyto záznamy budou 
zapsány ve stavebním deníku. 
O vytýení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou 
vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku. 
9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Tato problematika je podrobn popsána v kapitole Bezpenost a ochrana zdraví pi 
práci. 
Pi práci na staveništi musí být dodržován zejména zákon . 591/2006 Sb., Naízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce na staveništi podléhají. S 
ohledem na provádné práce bude dále dodržován zákon . 362/2005 Sb., O bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovišti s nebezpeím pádu z 
výšky, nebo do hloubky. Dále také na. vl. . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí. 
10. Ekologie 
Pi provádní zemních prací je poteba minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. 
Jedná se pedevším o prašnost, hlunost a zneištní komunikací. Používaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtžovala okolí nadmrným 
hlukem a zneištním. Na stavb musí být dodržovány asové limity pro provádní 
hluných prací. Zneištné automobily a ostatní mechanizace musí být ped odjezdem 
ze stavby oištny. Pípadn musí být provádno ištní komunikací. Mechanizace by 
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mla být odstavena na zpevnných plochách, doporuuje se použití úkapových van pro 
zachycení olej a nafty. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostedí . 381/2001 sb., katalog odpad. 
Vyhláška . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad. 
Vyhláška . 383/2001 Sb., o nakládání s odpady. 
Naízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Odpady: 
17 05 Zemina (vetn vytžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
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A. OBECNÉ INFORMACE O MIKROPILOTÁCH 
Mikropiloty jsou prvky hlubinného zakládání staveb, vyznaující se svou mimoádnou 
štíhlostí a úspornými nároky na prostor pi provádní. 
Jedná se o maloprofilové piloty do prmru 300 mm, které se do okolní zeminy upínají 
vysokotlakou injektáží koene mikropiloty. 
Efektivní jsou pi podchycování a zesilování základ stávajících staveb v mimoádn
stísnných podmínkách a postupn se jejich vyžívání rozšíilo i na novostavby. 
Používáme je tehdy, kdy s ohledem na pracovní prostor nebo geologické podmínky 
nelze použít jiný druh pilot. 
Technologický postup výroby mikropilot: 
1. vrtání maloprofilových vrt
2. píprava výztuže mikropiloty 
3. zízení zálivky a osazení výztuže 
4. injektáž koene mikropiloty 
5. úprava hlavy mikropiloty 
Mikropilota se skládá ze tí ástí: 
1. hlavy, která pebírá zatížení od stavební konstrukce a je tvoena roznášecí deskou 
2. díku, který prochází zpravidla neúnosnými vrstvami 
3. koene, který je pomocí injektáže vetknut do okolní horniny 
Do pedem zhotoveného vrtu vyplnného zpravidla cementovou, resp. jílocementovou 
zálivkou se osadí výztuž tvoená bu
 ocelovou trubkou (více než 90% všech) prmru 
70/12, 89/10, 108/16 mm nebo 3-4 kusy výztužných prut, dále tzv. armokoš, 16 (20) 
mm s injektážní trubkou z PVC. 
Po zatvrdnutí zálivky se provede vysokotlaká injektáž otvory, pekrytými manžetami. 
Obr. Schéma provádní mikropilot 
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Provádní, dohled nad provádním, monitoring a kontrola výroby mikropilot se ídí 
ustanoveními evropské normy SN EN 14199: Provádní speciálních geotechnických 
prací – Mikropiloty, piemž tato norma platí: 
• pro mikropiloty vrtané, vnjšího prmru do 300 mm 
• pro mikropiloty ražené, vnjšího prmru do 150 mm 
Délky mikropilot ani jejich sklony nejsou omezeny. S ohledem na svou štíhlost jsou 
mikropiloty ureny pedevším pro penášení osových sil (tlakových i tahových), akoliv 
nelze vylouit i jejich zatížení silami pínými, pro jejichž významnjší penášení však 
mají malou tuhost a navrhují se tudíž ve skupinách ve form mikropilotových rošt. 
Aby byla využita jejich vnitní únosnost, daná vlastní konstrukcí mikropiloty, jsou 
upnuty do základové pdy injektáží. Pesto, že ve svt se využívá mnoha typ pilot 
malých prmr, které lze z hlediska kritérií výše uvedené normy zaadit mezi 
mikropiloty, u nás se využívá pouze dvou jejich typ a to podle zpsobu vyztužení: 
• mikropiloty s trubní výztuží, jež absolutn pevládají (více než 90 % všech) 
• mikropiloty armokošové 
Mikropiloty lze dále dlit: 
a) podle zpsobu namáhání: 
• tlakové 
• tahové 
• namáhané pínými silami 
b) podle zpsobu uvedení mikropilot do funkce: 
• nepedtžované (volné), kdy deformace potebné k mobilizaci únosnosti 
mikropiloty probíhají po jejím spojení s nadzákladovou konstrukcí v plné 
hodnot
• pedtížené, kdy se mikropilota ped spojením se základem pedtíží silou 
odpovídající jejímu následnému zatížení, piemž konené sednutí je dáno jejím 
pružným stlaením 
• pedpjaté, kdy je pedtížená mikropilota spojena s konstrukcí v zatíženém stavu; 
výsledné deformace jsou pak minimální 
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Pedtížených a pedepjatých mikropilot se využívá pedevším pro podchycování, pop. 
jako podpor pi sthování stávajících konstrukcí. 
Pro mikropiloty používáme následující názvy a oznaení: 
• Hlava mikropiloty je její horní ást, která pichází do styku s nadzákladovou 
konstrukcí. U mikropilot trubních bývá typová, tvoená ocelovou deskou s 
nátrubkem, u mikropilot armokošových je tvoena rozpletenou betonáskou 
výztuží. 
• Dík mikropiloty je její neinjektovaná ást, kterou se penáší osové zatížení z 
hlavy do koene. 
• Koen mikropiloty je spodní ást, která je injektáží upnuta do okolní horniny a 
jejímž prostednictvím jsou do základové pdy penášeny osové síly. 
• Pata mikropiloty je podstava mikropiloty v úrovni povy vrtu. 
• Výztužná trubka je silnostná trubka tvoící výztuž mikropiloty. V koenové 
ásti je tato trubka perforována injekními otvory pekrytými gumovými 
manžetami, jež vytváejí píslušné etáže pro injektáž koenové ásti mikropiloty. 
• Armokoš mikropiloty je výztuž sestavená z nosných prut a rozdlovací 
výztuže. V jeho ose je osazena PVC manžetová trubka, kterou se provádí 
injektáž koene. 
• Manžetová trubka je (spojovatelná) trubka z PVC 50/3,8 mm, nebo 32/3,6 
mm, opatená v koenové ásti otvory 6 mm pekrytými gumovými manžetami  
• Obturátor (dvojitý, necirkulaní) je zaízení k utsnní manžetové trubky nad a 
pod injektovanou etáží a k vlastní injektáži koene mikropiloty. Obturátory jsou 
mechanické, hydraulické a pneumatické. 
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Obr. Schéma injektáže pomocí manžetové trubky 

Obr. Schéma dvojitého necirkulaního obturátoru 
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1. Technologický postup výroby mikropilot 
• vrtání maloprofilových vrt
• píprava výztuže mikropiloty 
• zízení zálivky a osazení výztuže 
• injektáž koene mikropiloty 
• úprava hlavy mikropiloty 
1.1. Maloprofilové vrtání 
Používá se technologie bezjádrového vrtání. Tato metoda se významn odlišuje od 
vrtání rotan nábrového, pípadn drapákového hloubení, což je typické pro vrtané 
piloty, pop. pro podzemní stny. 
V souasné dob používané vrtné soupravy jsou pln hydraulické, montované na 
housenicovém podvozku a jsou vybaveny lafetou, která umož	uje provádt vrty 
prakticky pod libovolným sklonem s velkou produktivitou (jednak mechanickým 
zásobníkem vrtných trubek, což práci usnad	uje a zrychluje). Takovéto vrtné soupravy 
jsou však rozmrné a vysoké, což v mnoha pípadech nevyhovuje. Proto existují na 
druhé stran speciální vrtné soupravy, jež jsou vskutku miniaturní, mohou se pohybovat 
ve sklepích, projedou otvory širokými 0,80 m a mohou provádt vrty ve stísnných 
prostorách s pracovní výškou kolem 2,20 m. 
Maloprofilové vrty pro mikropiloty se provádjí vtšinou jako bezjádrové, nebo
požadavek na kontinuální odbr jádra by vedl k významnému snížení rychlosti vrtání a 
zdražení píslušných prvk.  
Podle zpsobu rozrušování horniny lze maloprofilové bezjádrové vrtání dlit na: 
• vrtání rotaní  -  na plnou elbu (Rotary) 
-  spirálové vrtání 
• vrtání nárazové (píklepné) 
• vrtání kombinované -  rotan píklepné 
-  rotan vibraní 
Podle zpsobu výnosu rozrušené horniny ze dna vrtu lze vrtání dlit na: 
• vrtání za sucha 
• vrtání výplachové - s pímým proplachem 
• s nepímým proplachem 
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Podle zpsobu zajištní stability stn vrt lze maloprofilové vrty dlit na: 
• nezapažené, 
• pažené pomocí ocelových pažnic (vesms spojovatelných), 
• pažení pomocí suspenze (vtšinou jílové, nebo jílocementové, která zde navíc 
plní funkci vyplachování vrt od vrtné mli, proto ji nazýváme vrtným 
výplachem). 
Technologie vrtání závisí pedevším na konkrétních geologických podmínkách na 
staveništi, vztahu k dimenzím a druhu geotechnické konstrukce. Dále technologii 
volíme s ohledem na charakter stavebního objektu. Picházejí tedy v úvahu vtšinou 
následující zpsoby maloprofilového vrtání: 
a) rotaní vrtání spirálem za sucha 
b) rotaní vrtání na plnou elbu s výplachem 
c) rotan píklepové vrtání 
Rotaní vrtání spirálem za sucha je vhodné pro vrty v soudržných zeminách tuhé až 
pevné konzistence a v mkkých poloskalních horninách, kdy vyvrtaný materiál je 
vynášen spirálem na povrch. Pi práci v pevných jílech lze odpor pi vrtání a tení snížit 
pidáním malého množství vody (do 10 l/min) k bitu vrtáku, je však teba sledovat 
rychlost postupu vrtání, aby nedošlo k výrazné zmn konzistence vrtaných zemin. 
Základní metodou provádní maloprofilových vrt v zeminách a mkkých horninách 
(do tídy R4) je rotaní vrtání na plnou elbu. Hlavními používanými nástroji jsou 
listová a valivá dláta. Listová s pibírkovými stupni (2 nebo 3 bitová) jsou vhodná do 
mkkých hornin (jílovce, bidlice, mkké pískovceapod.). Valivá dláta se použivají do 
všech typ hornin, je však poteba zvolit vhodný druh dláta a správný režim vrtání. Do 
mkkých hornin jsou vhodná dláta zubová (s vysokými zuby). V horninách R5 – R3 se 
používají dláta roubíková (s vysokými roubíky ze slinutých karbid). ím tvrdší 
hornina, tím je poteba používat nižších zub (roubík) a je vhodné volit vtší pítlak pi 
nižších otákách. V hrubých štrcích se vrtá dlátem s roubíky pi malém pítlaku.Vrty 
se provádjí výjimen nepažené se vzduchovým výplachem, vtšinou však pažené a 
vyplachované vodním, jílovým a jílocementovým (zcela výjimen pnovým) 
výplachem.Jílový (bentonitový) výplach má prakticky stejné složení jako jílová pažicí 
suspenze používaná pro pažení vrtaných pilot.Píkon suspenze musí být takový, aby 
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mezikružím mezi vrtnými trubkami a stnou vrtu dostaten vyplachoval vrt od vrtné 
mli.Píkon bývá (podle prmru vrtu) 150 – 300 l/min pi výstupní rychlosti asi 0,2 
m/s. Nejtypitjší je ovšem výplach jílocementový, jež se používá v nestabilních 
zeminách (písky, štrky) a horninách. Vyrábí se v rozplavovai a peerpává se do 
nádrže umístné pod istikou, kam pitéká proištný výplach z vrtu.Vlastní istika 
se skládá z vibrosít o velikosti ok 1,6x1,6 mm, kde je výplach zbavován vrtné drti. Do 
vrt se erpá výplachovým erpadlem dostatené kapacity. 
Rotan píklepné vrtání se používá jednak v tvrdých horninách, kde není teba pažení, 
jednak ve štrcích, balvanitých zeminách a ostatních horninách (krom mkkých až 
tuhých soudržných zemin), kde se prbžn paží ocelovými spojovatelnými pažnicemi 
(systém Duplex). Vrtná dr je vynášena mezikružím na povrch pomocí stlaeného 
vzduchu vyrábného v kompresorech. Podle prmru vrtu je jeho spoteba 10 – 20 
m3/min, proto je mnohdy teba vzdušník. Vlastní kladivo je bu
 horní, nebo ponorné. 
Vlastní nástroj je tvoen korunkou bu
 kížovou, nebo roubíkovou, jež na dno vrtu 
jednak klepe a souasn se otáí. Rychlost vrtání závisí jak na otákách, tak na pítlaku. 
Ukazuje se ovšem, že pi zvyšujících se otákách (za konstantního pítlaku) se rychlost 
vrtání zvtšuje jen do urité míry, pak klesá; existují tedy optimální otáky. Pi vrtání 
systémem Duplex, pi nmž se dosahuje nejvyšší produktivity práce, je souasn se 
spodovým (ponorným) kladivem zatahuje do vrtu kolona pažnic ukonená vrtnou 
korunkou (vtšinou roubíkovou), piemž vlastní dláto má konstantní pedstih ped 
pažnicí. Obojí se potom nastavuje v jednom dílu, což pi vtších prmrech nástroje a 
vrtné souprav nevybavené mechanickým, i automatickým podavaem trubek iní 
velké potíže, nebo znaná hmotnost této kolony prakticky brání runí manipulaci. 
Proto je vrtání systémem Duplex typické pro velké vrtné soupravy a nikoliv pro stísnné 
podmínky práce nap. ve sklepích. 
Obr. Píklady vrtných dlát: a) rybinové dláto, b) listové dláto, c) valivé dláto 
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Typ nástroje Prmr nástroje podle prmru trubní výztuže 
mikropiloty (mm) 
ø 70/12 ø 89/10 ø 108/16 
Spirálový vrták 118, 140 140, 180 180, 220 
Listové dláto s pibírkovými stupni 75/120 75/140 75/160 
Valivé dláto (neagresivní prostedí) Min. 118 Min. 130 Min. 150 
Valivé dláto (agresivní prostedí) Min. 150 Min. 170 Min. 190 
Ponorné kladivo (bez pažní) Min. 118 Min. 133 Min. 156 
Pažnicová kolona Duplex (neagresivní 
prostedí) 
121 133 156 
Pažnicová kolona Duplex (agresivní 
prostedí) 
133 156 191 
Obr. Doporuené minimální prmry vrt a typy vrtných nástroj pro mikropiloty s 
trubní výztuží 
1.2. Výztuž mikropilot 
Výztuž mikropilot tvoí bu
 ocelové silnostnné trubky (trubní mikropiloty), nebo 
speciáln upravený armokoš z betonáské výztuže (mikropiloty armokošové), 
výjimen válcované ocelové profily (mikropiloty speciální).
Trubky se provádí vtšinou z oceli 11 523 a upravují se na typické délky 1500 mm, 
nebo 3000 mm s píslušnými závity a jinými úpravami. Nejtypitjší prmry 
výztužných trubek jsou: 70/12 mm, 89/10 mm a 108/16 mm. Samozejm lze použít i 
trubky jiných profil, zpsobuje to však obtíže pi výbru vhodných obturátor a 
skutenost, že výztuž mikropilot existuje vesms jako typizovaná výroba polotovar, 
které lze objednat a dodat na stavbu. Perforace koenové ásti výztužné trubky je 
tvoena 2 + 2 otvory prof. 8 mm (proti sob), posunutými o 20 mm, piemž je teba 
dodržet dokonalé odstranní vnitních otep po vrtání, jež by mohly zpsobit zniení 
obturátoru, nebo nemožnost jeho osazení. Trubní díly jsou ve výrobn obyejn
kalibrovány pro eliminaci jejich výrobních tolerancí. Vždy tveice vrt, tvoících 
budoucí injektážní etáž, je pekryta gumovou manžetou tl. 4 mm z bezvložkové hadice 
dl. 80 mm. Manžety se nalepují vhodným lepidlem (Alkapren), pop. se fixují 
navaením drátu prof. 5 mm. Spodní ást koenové výztužné trubky je opatena zátkou z 
pl. 3 mm. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojují pomocí spojník dl. 100 – 150 
mm opatených prbžným vnitním plochým závitem. Hlava mikropiloty penášející 
pouze tlak se opatuje ocelovou deskou z pl. 20 mm – 200/200 mm s pivaeným 
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nátrubkem, hlava mikropiloty penášející tah se opatuje deskou se speciálním šroubem 
pizpsobeným vnitnímu závitu konce výztužné trubky. V obou pípadech mají desky 
stedový otvor prof. 30 mm kvli odvzdušnní a provedení vnitní výpln. Výztužné 
trubky mikropilot lze zapouštt v celku (pokud je k tomu dostatek místa a k dispozici je 
nap. jeáb), nebo po ástech a montovat je nad vrtem opateným zálivkou. V pípad
výztužných trubek zapouštných v celku se pipouštjí svaované spoje. 
Typ Trubka A, B 
trubka ø D l l1
70/12 70 3000 (1500) 50,5 
89/10 89 3000 (1500) 58 
108/16 108 3000 (1500) 75,5 
Obr. Rozmry typických díl výztužných trubek mikropilot 
Obr. Schéma typických díl výztužných trubek mikropilot: A-perforovaná trubka, B-
plná trubka 
Armokošové mikropiloty mají výztuž sestavenou z podélných prut prof. 20 – 28 mm z 
oceli 10425 nebo 10505 ovinutých spirálou z prof. 5 – 6 mm. Stedem armokoše 
prochází manžetová trubka z PVC prof. 50/3,8 mm, která je v koenové ásti opatena 
vždy tveicí vrt  6 mm pekrytých gumovou manžetou z bezvložkové hadice 60/5 
délky 80 mm a to po 500 mm. Nejnižší manžeta je osazena 250 mm od konce 
manžetové trubky, jež je zaslepen zátkou. Armokoš se vyrábí zpravidla v jednom kuse a 
tak se i osazuje. Montážní styk je natolik komplikovaný, že se nepoužívá. 
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1.3. Zálivka a injektáž mikropilot 
Injektáž koene plní následují funkce: 
- vytváí koen mikropiloty tak, že je mikropilota schopna penést vnášenou sílu na 
okolní základovou pdu 
- chrání koenovou ást mikropiloty proti korozi 
- zpev	uje základovou pdu bezprostedn piléhající ke koenové ásti mikropiloty 
- uts	uje zeminu bezprostedn obklopující koenovou délku mikropiloty, aby se 
omezil únik injekní smsi 
Bezprostedn po dokonení vrtu a jeho vyištní se vrt vyplní zálivkou. V pípad
vrtání na vodní, jílový nebo jílocementový výplach se provede výmna výplachu za 
zálivku. Ta se mže do vrtu erpat pes vrtné náadí, jinak se erpá pomocí PVC trubky 
 50/3,8 mm zasunuté na dno vrtu. V pípad vrtu zapaženého ocelovou pažnicí se 
provede výmna výplachu za zálivku pi dovrtání na konenou hloubku a výztužná 
trubka se osazuje do kolony, jež se ihned vytahuje za souasného dopl	ování zálivky. 
Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení cement:voda = 2,5:1. Na 1 m3 
zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 l vody. Míchá se v aktivaní 
míchace a pepouští se do pomalubžné míchaky, zpracovat se musí do 3 hodin. Tato 
cementová zálivka má následující vlastnosti: objemová hmotnost 1,94 t/m3, pevnost 20 
MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní. 
Do takto vyplnného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztuž mikropiloty, jež je 
zbavena neistot a v pípad trubní výztuže odmaštna, aby nebyla snížena pilnavost k 
cementovému kameni. Souasn se zajistí krytí výztuže mikropilot. 
Zálivku mikropilot mže tvoit též malta, zpravidla cementová, je-li zarueno, že lze do 
ní výztuž mikropiloty osadit. 
Druh zálivky Neagresivní prostedí Stedn agresivní prostedí 
Tlak Tah, ohyb Tlak Tah, ohyb 
Cementová 20 30 40 50 
Malta 35 40 50 60 
Obr. Minimální krytí výztuže mikropilot (mm) podle druhu prostedí a zpsobu jejich 
namáhání 
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Únosnost mikropilot závisí zejména na jejím upnutí do okolní základové pdy v oblasti 
koene, což se dosáhne injektáží koene mikropiloty. Pi injektáži nejde tedy o 
proinjektování okolní zeminy (nap. za úelem jejího zpevnní, i snížení propustnosti, 
jak je tomu u klasické injektáže), úelem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztlaení 
radiálním smrem za pomocí injekní smsi. Injektuje se tedy zpravidla menším 
množstvím injekní smsi, piemž typické jsou opakované reinjektáže. Konený 
injekní tlak je pedepsán v projektu a k jeho dosažení je asto nutná (podle druhu 
základové pdy) injektáž ve více fázích. Injektuje se zásadn vzestupn (od 
nejspodnjší etáže k vrchní etáži koene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na 
píslušnou etáž a to bu
 ve výztužné trubce (mikropiloty trubní), nebo v trubce 
manžetové (mikropiloty armokošové, event. ostatní). Injektuje se cementovou suspenzí 
o stejném složení jako je cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Injektáž se 
provádí vysokotlakým erpadlem podle následujícího technologického postupu: 
a) 1. fáze injektáže 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže, 
pi použití jiných cement, pop. malty je teba tuto dobu stanovit podle nárstu 
pevnosti. Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se pi sledování tlaku a 
spoteby. Dosáhne-li se projektem pedepsaného tlaku (nap. 2,0 – 4,0 MPa) považuje 
se injektáž píslušné etáže za ukonenou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na 
následující etáž a celý postup se opakuje. Pokud se pedepsaného tlaku nedosáhne, 
injektuje se zpravidla 15 l smsi (v horninách skalních, poloskalních a nesoudržných), 
resp. 5 l smsi (v zeminách soudržných), v navážkách a násypech (pokud je v nich 
umístn koen mikropiloty) i více (nap. 50 l). Tlak pi injektáži zpravidla zpoátku 
roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) a pi další injektáži by ml stoupat. Po 
protržení zálivky je teba tlak ihned snížit a injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min pi 
nejpomalejším chodu erpadla. Po ukonení 1. fáze injektáže je teba výztužnou 
(manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, aby byla neustále prchodná. K 
tomu se používá PE hadika  20 mm ukonená speciální hlavou s tryskami. 
b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) mže následovat nejdíve za 6 – 10 hodin po 
pedcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem pedepsaného tlaku 
(potom se jedná o konenou fázi), nebo spoteby smsi (následuje další reinjektáž). 
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Pokud se nepodaí protrhnout zálivku ani pi tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 
etáže za ukonenou. Pokud ani pi 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 
projektem pedepsaného tlaku, je teba poradit se s projektantem. 
Zainjektovanou mikropilotu je teba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 
(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadiky  20 mm zapuštné na dno 
výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je teba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 
vody. 
B. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MIKROPILOTY 
1. Obecná charakteristika 
1.1. Obecné informace o stavb
Jedná se o novostavbu do proluky .p. 10 s jedním neúplným podzemním a temi 
nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 
pi emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea a to 
provedením mikropilotáže. Nosný systém je ešen jako budova z cihelných blok a 
železobetonových strop. 
Dále se zde eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy .p. 11, konkrétn
podchycení její základové konstrukce. Zdivo je masivní kamenné, ást strop je 
klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov a tvoí jej zmonolitnné keramické 
dílce na ocelových válcovaných nosnících. V rámci úprav nebude mnn konstrukní 
systém ani nebude zasahováno významnji do nosných konstrukcí (pouze budou 
zízeny prchody do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednoznan
vyvolávají potebu statického zajištní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení 
základové spáry smrem k objektu .p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách 
(zachycení vodorovných sil)., zajištní sepnutím není v tomto dokumentu ešeno. 
1.2. Obecné informace o dané technologické etap - mikropilotáž 
Touto technologií bude ešeno podchycení stávajícího objektu, kvli snížení základové 
spáry v míst podsklepení novostavby. Podchycení budovy bude navíc ešeno sepnutím, 
avšak v této práci není ešeno. 
Mikropiloty penesou zatížení z konstrukce do hlubších vrstev základové pdy. 
Únosnost jejich díku a paty bude zlepšena injektáží koenové ásti. Podstatou je 
v tomto pípad silnostnná ocelová trubka rotan vrtaná spirálem za sucha, jejíž dík 
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je do okolní zeminy upnut injektáží pímo pes výztužnou trubku stejn jako injektáž 
koene. 
Jedná se o soudržnou zeminu tuhé až pevné konzistence a mkké poloskalní horniny, 
kdy vyvrtaný materiál je vynášen spirálem na povrch. V tomto pípad bude 
pistoupeno na rotaní vrtání spirálem na plnou elbu za sucha. Vrtný nástroj bude 
listový s pibírkovými stupni (2 nebo 3 bitová), který je vhodný práv do mkkých 
hornin (jílovce, bidlice, mkké pískovce apod.).Prmr nástroje podle prmru trubní 
výztuže mikropiloty (mm) bude 89/10         75/140.
Koenová ást se bude injektovat vzestupným zpsobem pomocí dvojitého obturátoru, 
umož	ujícím vícenásobnou injektáž. 
2. Pipravenost stavby a staveništ
2.1. Pipravenost stavby 
V této fázi je již sejmuta ornice a odstrann veškerý vzrostlý porost na parcele. 
Je nutné zajistit a viditeln vyznait polohu veškerých inženýrských sítí na pozemku i 
jeho bezprostední blízkosti. Následuje runí provedení výkopu sond pro ovení 
skutené existence a polohy tchto sítí, což bude stvrzeno protokolem obsahujícím 
píslušné informace (podpisy správc sítí a podpis stavbyvedoucího). 
Ped samotným zahájením prací týkající se mikropilotového podchycení, bude 
odkopána zemina v délce vnjší zdi objektu, a to v tloušce 200 mm. Dále budou 
provedeny kopané sondy na hranách objektu, jejichž úelem bude zjištní hloubky 
založení a kvality základové spáry. Souasn bude provedena pasportizace poruch 
objektu, zpevnných ploch a komunikací. Na tomto objektu budou následn osazeny 
mící body a bude provedeno nulté základní mení „pohybu“ konstrukce, které bude 
dále opakováno v nkolika etapách. Kontroly pedcházejících prací budou kontrolovány 
prbžn stavbyvedoucím nebo mistrem. 
Stavební odpad bude odvezen na píslušnou skládku smluvní místní firmou Eko Bi 
s r.o., Semanínská 2050, 560 02 eská Tebová. 
2.2. Pipravenost staveništ
Na parcele je již zízeno kompletní zaízení staveništ vetn zpevnných a 
odvodnných ploch a také všechny mobilní bu	ky navržené v technické zpráv zaízení 
staveništ, jež je souástí toho dokumentu. Dále bude na této zpevnné a odvodnné 
ploše centrum prací mikropilotáže. 
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Pístupová cesta bude zpevnna štrkem. Dopravní dostupnost staveništ bude z ulice 
Podbranská. Pívod elektrické energie bude ešen staveništním rozvadem s mením, 
umístným na severozápadní stran stávajícího objektu, bude zajištn proti pejetí 
staveništními vozidly a poškození na stavb. Voda bude odebírána z rozvod
v historické budov, bude použit vodoet. Napojení na kanalizaní pípojku bude též ze 
stávající sít. Stavba bude oznaena náležitými bezpenostními znakami. V ulici 
Podbranská musí být umístna výstražná znaka „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE 
STAVBY!“. Staveništ bude na hranici souvisle vymezeno plným oplocením do výšky 
2 m. 
Stroje musí být zajištny proti nežádoucímu uvedení do chodu, vyjmutím klík a 
uzamen. Kontrolu tohoto zabezpeení provádí vedoucí pracovišt nebo jeho zástupce v 
rámci kontrol pracovišt ped a po ukonení pracovní smny. 
3. Materiál, skladování, doprava 
3.1. Materiál potebný pro zhotovení mokropilot 
Vrt:   Ø 156 – 12 ks (12 x hl.4,5 m)  54 m 
   objem vývrtu: ( x 0,1562) x 54 = 4,13 m3
Cementová zálivka: portlanský struskový cement CEM II/A-S t. 32,5 
   ( x 0,04452) x 54 m = 0,336 m3 cementové zálivky 
Injekní sms: portlanský struskový cement CEM II/A-S t. 32,5 pedbžné 
ešení na II etáže 
 (20l x 2etáže) x 12 kus = 480 litr injekní smsi 
Výztuž mikropilot: ocelová silnostnná trubka 89/10 mm dl. 4,5 m z oceli 11 523 
Stupe	 vlivu prostedí: XC1 (bez chemické agresivity) => krytí: tlak – 20 mm 
          tah – 30 mm 
Ocelové trouby se dodávají s certifikátem (hutním testem), piemž zhotovitel pedloží 
prohlášení o shod doložené doklady o jakosti tchto výrobk, o povrchových úpravách 
a rozmrových tolerancích vetn protokol o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení 
posouzením splnní kvalitativních parametr.  
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3.2. Skladování 
Cementová sms pro mikropiloty bude zhotovena dle ureného pomru množství složek 
pímo na stavb a to v samotné vrtné souprav, do které je zapotebí pisypávat suchou 
cementovou sms. Na kvalitu a prbh vyrábné smsi dohlíží a zodpovídá za ní 
vedoucí pracovní ety.  
Pedvyrobené díly musí být ádn uskladnny, chránny proti korozi a zneištní blátem 
a mastnotou, vnjší závity nakonzervovány a chránny ihned po výrob vhodným 
obalem proti poškození pi skladování a doprav. Ocelové trubky budou ukládány na 
skládce, odkud budou pesunovány pímo na píhodné místo v blízkosti realizovaných 
vrt. Pi skladování je teba zajistit volné odtékání dešové vody. Výztužné trubky 
budou skladovány ve svazcích a budou zajištny proti nežádoucímu pohybu. Je 
zakázáno skladovat materiál bez podkládání na zemin. Trubní výztuž bude na stavbu 
dovezena v jednodenním pedstihu. O pevzetí dodávky se udlá zápis do stavebního 
deníku. Typové listy materiál se archivují. 
Pi použití odmašovacích pípravk na odmaštní ocelových ástí mikropilot musí být 
zarueno, že pípravky nejsou agresivní na žádnou jejich ást a že po jejich použití 
penese soudržnost mezi kotevní ástí mikropilot a zálivkou/injekní smsí návrhové 
zatížení. 
3.3. Doprava 
Primární: 
Doprava vrtné soupravy bude smluvn ošetena a zajištna firmou provádjící samotnou 
mikropilotáž.  
Cementová zálivka bude vyrobena pímo na stavb v míchace DEZA MJ-150.
Nákladní dodávka VW Crafter 50 zjistí dodávku výztužných ocelových trub.
Odvoz vývrtku se zde neeší, jelikož se jedná o množství, které se zpracuje pímo na 
stavb na drobné terénní úpravy a zásypy. 
Sekundární: 
Pesun materiálu po staveništi bude provádn run minimáln dvma pracovníky. 
Vytvoení pilotovací roviny a pohyb s odkopaným  materiálem po staveništi zajistí 
rýpadlo-naklada JCB 2CX. 
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4. Obecné pracovní podmínky 
Mikropilotáž musí být provádna dle schválené a platné projektové dokumentace. 
Pípadné zmny je nutné nechat posoudit dodavatelskou firmou. Staveništní plocha 
musí být odvodnná a dostaten zpevnná pro vrtnou soupravu KLEMM KR 802-3 o
hmotnosti cca 9,4 t. Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné soupravy je 15 MPa, 
což bude zajištno ponecháním stávajících betonových panel a po skonení prací se 
odstraní. 
4.1. Klimatické požadavky 
Optimální teploty pro ukládání cementové smsi jsou 10-25°C. Pi vyšších teplotách je 
nutné zamezit odpaování vody ze smsi jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. 
Pi provádní zálivky, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno do smsi pidat 
teplou vodu pop. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnjší cement o jednu tídu, nebo 
pidat plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí. Hlava mikropiloty musí 
být pi teplot pod +3°C chránna proti promrznutí vhodným zpsobem. Pi 
prmrných teplotách pod -10°C bude práce odložena. 
5. Personální obsazení 
Vedoucí pracovní ety je pln zodpovdný za kvalitu a prbh práce. Všichni 
pracovníci musejí být seznámeni s technologickým postupem a BZOP. Musí mít 
patiné ochranné pracovní pomcky a prkazy o zpsobilosti budou mít vždy u sebe. 
Tyto práce musí provádt zaškolení zamstnanci s potebnou kvalifikací. Všichni 
pracovníci musí být prokazateln seznámeni s návodem k obsluze a údržb používaných 
stroj a nástroj. Ped zahájením prací musí být všichni zúastnní zamstnanci 
prokazateln seznámeni s technologickým pedpisem a s pracovními postupy. 
Sestava pracovního kolektivu: 
Profese Poet 
Stavbyvedoucí 1 
Vedoucí ety 1 
Vrtmistr – s platným strojním prkazem 1 
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Betoná 2 
Pomocní dlníci 2 
Strojník pro obsluhu nakladae - 
s platným strojním prkazem 
1 
Strojník pro obsluhu rypadla - 
s platným strojním prkazem 
1 
idi dodávky s betonem - s platným 
prkazem o zpsobilosti 
1 
idi valníku - s platným prkazem o 
zpsobilosti 
1 
6. Stroje a pracovní pom	cky 
Strojní vybavení: 
Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 – vrty mikropilot
Rýpadlo-naklada JCB 2CX – vytvoení pilotovací roviny
Pomcky a náadí: 
Totální stanice PENTAX R-205NE s laserovou olovnicí – zamení polohy mikropilot 
Runí fréza FLEX HF 150 – zabroušení hlav mikropilot 
Ochranné pomcky: 
Rukavice 
Reflexní vesta 
Pilba 
Respirátor 
Runí náadí: 
Lopata  3x 
Ocelový kartá - ištní zátek 
Krumpá
Kladívko 
Vodováha 
Provázek 
Hebíky 
Kolíky 
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Zednická lžíce 
Metr 
Pásmo 
Znakovací spreje 
Olovnice 
Miská ty
7. Pracovní postup 
7.1. Hloubení vrtu 
Hloubení vrt pro mikropiloty se provádí dle zpracované projektové dokumentace a 
navržené technologie. 
Ped zahájením vrtání musí vrtmistr znát polohu všech podzemních inženýrských sítí a 
podzemních prostor, které by provádním prací mohly být ohroženy. V míst možného 
stetu musí vrtání vnovat zvýšenou pozornost a okamžit reagovat na zmny parametr
vrtání.  
Rýpadlo-nakladaem JCB 2CX se provede zarovnání terénu na tzv. pilotovací rovinu 
dle projektové dokumentace. Po vytvoení pilotovací roviny se provede zkouška 
zhutnní pro pojezd vrtné plošiny na minimální pevnost 15 MPa, což je zajištno 
ponecháním stávajících betonových panel. 
Ped zahájením hloubení posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí stedy vrt
vyznaením tak, aby bylo možné kdykoliv v prbhu prací urit jejich sted. 
Vrty pro mikropiloty jsou ureny svým íslem, délkou, sklonem a smrem sklonu, 
závrtný bod je dán svým pdorysným umístním a nadmoskou výškou. Tyto údaje jsou 
pro každý vrt uvedeny v píkazové ásti „Hlášení o vrtání“. Provádní jednotlivých 
mikropilot bude probíhat v poadí od ulice Klácelova smrem do staveništ a jako 
poslední se provede vrt . 12, který smuje k ulici Školní. Pro hloubení vrt bude vrtná 
souprava ustavena eln ve smru osy vrtu. Vrtná souprava se nejdíve ustaví do smru 
sklonu vrtu a následn se upraví sklon vrtné kolony osazené na lafet stroje. Vrtný 
nástroj by se ml pitom dotýkat vyznaeného závrtného bodu na konstrukci. Sklon 
lafety stroje se ustaví dle magnetického píložného sklonomru osazeného na 
povrchovou pímku vrtného soutyí. Ustavení vrtné soupravy do projektovaného sklonu 
a smru bude v prbhu hloubení vrtu kontrolováno a pi zjištní odchylek ihned 
opraveno. 
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Obr. Schéma postupné mikropilotáže 
Technologii vrtání urí stavbyvedoucí ve spolupráci s technologem a vrtmistrem dle 
skutených geotechnických podmínek zastižených na stavb. Stanovený postup bude 
zapsán do technologického deníku stavby. Úinnost zvolené technologie vrtání se 
posoudí dle rychlosti vrtného postupu, opotebení vrtného nástroje a dodržování 
projektovaných parametr vrtu. Prmr vrtu je volen od 156 mm a zajišuje dostatené, 
normou pedepsané krytí výztužné trubky po celé její délce. 
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Vrtný nástroj ped použitím na jednotlivé vrty posádka ádn pekontroluje, pop. vrtný 
nástroj vymní. Obzvlášt je teba dbát na správné osazení tangenciálních zub a 
ovení prmru nástroje. 
Minimální hloubky vrt jsou dány statických návrhem a za jejich dodržení je 
odpovdný vrtmistr. Hloubka a svislost vrtu bude mena podle pístroj ve vrtné 
souprav. Dovolené odchylky jsou uvedeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán 
mikropilot.Vytžená zemina bude pomocí staveništních koleek odvážena na skládku 
na staveništi. 
Vrtmistr sleduje geologický profil každého vrtu a zapisuje jej do „Hlášení o vrtání“. 
Zmny geologie oproti pedpokladm projektu musí být zohlednny pi dalších 
postupech, pípadn musí být projednány s objednatelem a projektantem.
7.2. Cementová zálivka
Po dohloubení vrt na projektem požadovanou délku se vrt dokonale proistí a vyplní se 
cementovou zálivkou. Pro výrobu cementové smsi pro zálivku bude použit cement 
stanovený projektem. Sms bude míchána v rychlobžné aktivaní míchace. Po 
namíchání sms musí vykazovat pedepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 
Prbh zalití ídí vedoucí ety. Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení 
cement:voda = 2,25:1. Na 1 m3 zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 
l vody. Míchá se v aktivaní míchace a pepouští se do pomalubžné míchaky, 
zpracovat se musí do 3 hodin. Kvalita zálivky bude kontrolována a pesn zaznamenána 
do formuláe „Provozní záznamy o cementové zálivce“. Nevyhovující zálivka nesmí být 
uložena do vrtu. 
Cementová zálivka se provede vzestupn, od povy vrtu až k ústí. Vrt bude plnn 
erpáním cementové smsi, pes do nj zasunutou, PVC trubkou. 
Odkop bude provádn od první zhotovené mikropiloty (nejvyšší dosažená pevnost). 
Tato cementová zálivka s pomrem cement:voda = 2,25:1 má následující vlastnosti:
- objemová hmotnost: 1,88 t/m3
- pevnost:   20 MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní 
- deklarace:  1% / 1 hod, resp. do 3% / 2 hod 


7.3. Osazení výztužných trubek 
Do takto vyplnného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztužné trubky opateny 
zátkou z pl. 3 mm, jež jsou zbaveny neistot a v pípad trubní výztuže odmaštny, aby 
nebyla snížena pilnavost k cementovému kameni. Souasn se zajistí krytí výztuže 
mikropilot. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojí pomocí spojník dl. 100 – 150 
mm opatených prbžným vnitním plochým závitem. Hlava mikropiloty penášející 
pouze tlak se opatuje ocelovou deskou z pl. 20 mm – 200/200 mm s pivaeným 
nátrubkem, hlava mikropiloty penášející tah se opatuje deskou se speciálním šroubem 
pizpsobeným vnitnímu závitu konce výztužné trubky. Tyto desky mají stedový 
otvor prof. 30 mm kvli odvzdušnní a provedení vnitní výpln. Výztužné trubky 
mikropilot se budou zapouštt v celku.  
7.4. Injektáž koene mikropiloty 
Úelem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztlaení radiálním smrem za pomocí 
injekní smsi tak, aby byla mikropilota upnuta do okolního prostedí. Pro výrobu 
cementové smsi pro injektáž bude použit cement stanovený projektem. Sms bude 
míchána v rychlobžné aktivaní míchace. Po namíchání sms musí vykazovat 
pedepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 
Vlastní injektáž, pokud je pedepsána projektem, lze ji zahájit pí použití portlanského 
struskového cementu t. 32,5 za 12 hodin po osazení výztužné trubky. Konený injekní 
tlak je pedepsán v projektu a k jeho dosažení je nutná injektáž ve více fázích. Pokud 
nebude tohoto tlaku dosaženo, stanovuje se pro jednotlivé etáže kritérium spoteby 20 l 
injekní smsi v jednotlivých fázích. Injektuje se zásadn vzestupn (od nejspodnjší 
etáže k vrchní etáži koene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na píslušnou etáž a 
ve výztužné trubce. Injektuje se cementovou suspenzí o stejném složení jako je 
cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Nedosáhne-li se pi III. fázi pedepsaného 
injekního tlaku, eší postup dalšího provádní prací technolog ve spolupráci se 
stavbyvedoucím. II. a další fáze injektáže mohou následovat nejdíve za 6 hodin po 
pedcházející fázi. Po protržení zálivky se injekní tlak sníží a pokrauje se v injektáži 
rychlostí 4 – 7 l/s pi nejpomalejším chodu erpadla. Po zainjektování koene 
mikropiloty dojde k vyplnní výztužné trubky cementovou smsí až do úrovn jejího 
horního ústí. Cementovou výpl	 trubky je teba cca po dvou dnech doplnit, aby se 
vylouil odstoj cementové smsi. 
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Injektáž se provádí vysokotlakým erpadlem podle následujícího technologického 
postupu: 
a) 1. fáze injektáže 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže. 
Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se pi sledování tlaku a spoteby. 
Dosáhne-li se projektem pedepsaného tlaku (nap. 2,0 – 4,0 MPa) považuje se injektáž 
píslušné etáže za ukonenou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na následující etáž a 
celý postup se opakuje. Pokud se pedepsaného tlaku nedosáhne, injektuje se zpravidla 
20 l. Tlak pi injektáži zpravidla zpoátku roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) 
a pi další injektáži by ml stoupat. Po protržení zálivky je teba tlak ihned snížit a 
injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min pi nejpomalejším chodu erpadla. Po ukonení 1. 
fáze injektáže je teba výztužnou (manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, 
aby byla neustále prchodná. K tomu se použije PE hadika  20 mm ukonená 
speciální hlavou s tryskami. 
b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 
Pi použití cementu CEM II/A-S (t. 32,5) mže následovat nejdíve za 6 – 10 hodin po 
pedcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem pedepsaného tlaku 
(potom se jedná o konenou fázi), nebo spoteby smsi (následuje další reinjektáž). 
Pokud se nepodaí protrhnout zálivku ani pi tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 
etáže za ukonenou. Pokud ani pi 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 
projektem pedepsaného tlaku, je teba poradit se s projektantem. 
Zainjektovanou mikropilotu je teba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 
(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadiky  20 mm zapuštné na dno 
výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je teba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 
vody. 
Prbh injektáže se zaznamenává do formuláe „Hlášení o injektáži mikropiloty“. 
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8. Kontrola jakosti a kvality 
Viz popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro mikropilotáž. 
8.1. Vstupní kontrola 
V rámci této kontroly musí být provedeno pedání a pevzetí jak po stránce technické, 
tak i bezpenosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí pracovní ety. 
Zkontroluje pracovišt, zda jsou ádn provedeny výkopy stavební jámy, zda mají 
pedepsanou hloubku, rozmry, rovinatost a také zda jsou dodrženy sklony svah. Je 
zapotebí také zkontrolovat, jestli není terén rozbahnn nebo v jiném stavu, který by 
bránil provedení mikropilot. Souasn musí být v rámci vstupní proven materiál 
stavbyvedoucím, konkrétn množství, kvalita, druh, úplnost, balení a znaení. Pi 
vstupní kontrole se také porovnávají údaje uvedené na dodacím list nebo na štítku 
výrobku (materiálu) s údaji uvedenými v objednávce i ve smlouv. Je nutné 
zkontrolovat zásady skladování výztuže, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
8.2. Mezioperaní kontrola 
Vedoucí ety prbžn kontroluje bezpenost pi práci a používání ochranných 
pomcek. Dále vedoucí ety kontroluje postup pi vytyování polohy sted
jednotlivých mikropilot, jejich poadí, pi vrtání pilot kontroluje svislost vrtného 
zaízení, odstra	ování vytžené zeminy z vrtu a její odvoz, kontroluje vrstvy zeminy ve 
vrtu se vyskytující, zda nedochází k borcení stn mikropiloty, zda nedochází k výskytu 
hladiny podzemní vody a v pípad, že ano, kontroluje její oderpání. Kontroluje sklon 
vrtu s povolenou odchylkou inící ± 2° z délky vrtu. Kontroluje dodržení postupu pi 
provádní cementové zálivky, úpravu hlavy piloty. 
Údaje v bodech, které se budou bhem provádní kontrolovat a zaznamenávat: 
- zamení osy mikropilot, typ mikropilot 
- technologický postup vrtání, stroje a nástroje 
- geologický profil vrtu (soulad navrženého teoretického profilu s realitou v míst
vrtu) 
- vrtné pekážky 
- ištní vrtu 
- osazení trubních profil dle návrhu 
- údaje o zpracování cementové zálivky 


- vyhotovení dokumentace o provedení mikropilot 
- výškové hodnoty hlav mikropilot, soulad s PD 
Dovolené odchylky jednotlivých parametr: 
- mezní odchylka osazení výztuže hloubkov   ± 20 mm 
- osazení výztuže v píném smru    ± 20 mm 
- mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je  max. 2% z délky vrtu 
- hloubka vrtu       ± 200 mm 
- délka mikropiloty      ± 200 mm 
- objemová hmotnost zálivkové a inj. smsi   - 2 % 
- injekní tlaky       ± 2.5 % 
- spoteba injekní smsi      ± 10% 
V pípad zjištní pekážky ve vrtu, pop. neshody s geotechnickými a 
hydrogeologickými pedpoklady se postupuje dle SN EN 1536, zmny v provádní 
budou konzultovány s projektantem a geotechnikem, poté budou podány k vyjádení. 
8.3. Výstupní kontrola 
Po dokonení prací vyzve stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku zástupce 
objednatele k jejich pevzetí. Kontrola z hlediska zajištní mechanických vlastností 
bude doložena náležitými protokoly a doklady. 
Za pítomnosti technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude po 
dokonení mikropilot zamena jejich poloha geodetem a urení konených odchylek 
od projektové dokumentace (ta bude kontrolována po kompletním zhotovení všech 
projektovaných mikropilot). 
Pi pedávání prací bude také pedána dokumentace dle skuteného provedení a 
protokoly „Hlášení o vrtání“ pak „Provozní záznamy o cementové zálivce“ a také 
„Hlášení o injektáži mikropiloty“. O pedání a pevzetí provedených prací bude sepsán 
„Protokol o pedání díla“, ve kterém budou specifikovány pedávané práce a jejich 
rozsah. Bude posouzeno plnní závazk a termín vyplývajících z uzavené smlouvy o 
dílo, dále bude provedeno vyútování prací a specifikovány pípadné vady a nedodlky 
s termíny jejich odstranní. Za odstranní vad odpovídá vedoucí realizaního týmu, 
který poídí po odstranní vad „Zápis z kontroly odstranní vad z pejímacího ízení“. 
Tento zápis podepíší odpovdní zástupci obou smluvních stran. 


9. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Jedná se o technologicky speciální práce, proto veškeré innosti se musí provádt pod 
vedením zkušených odborník. BOZP je podrobn popsáno v kapitole Bezpenost a 
ochrana zdraví pi práci. 
Veškeré práce pi realizaci objektu budou provádny v souladu se zákonem . 309/2006 
Sb. o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, zákon . 
591/2006 Sb., Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce 
na staveništi podléhají. Dále také na.vl. . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí. Všichni pracovníci budou dkladn seznámeni s technologickým postupem a 
sledem jednotlivých inností. Veškeré specializované práce budou provádny pouze 
odborn a zdravotn zpsobilými osobami.  
Podrobný popis BOZ je ešen v samostatné píloze. 
10. Ekologie 
Pi provádní zemních prací je poteba minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. 
Jedná se pedevším o prašnost, hlunost a zneištní komunikací. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtžovala okolí nadmrným 
hlukem, a na stavb musí být dodržovány asové limity pro provádní hluných prací. 
Nakládání s odpady: 
Zákon . 185/2001 sb. o odpadech, ve znní pozdjších pedpis
Vyhláška ministerstva . 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších 
pedpis
Naízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Zákon NR . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis
Odpady: 
17 01 01 Beton 
17 05 Zemina (vetn vytžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytžená 
hlušina 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 


17 01 03 Plasty 
17 02 01 Devo 
17 04 05 Železo a ocel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 


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OBSAH: 
1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO ZEMNÍ PRÁCE 
2. SEZNAM ZKRATEK 
3. SEZNAM NOREM A PEDPIS
4. PODROBNÝ POPIS KONTROL (Kontrolní zkušební body 1 – 27) 
Zemní práce - jámy:
jméno: 
dne: 
podpis:
16 Odvodnní stavebních
záez SN 73 3050 PSV jednorázové
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
Kontrola provedení odvodovacích rýh, jejich 
hloubka a hloubka odvodovací studny, 
kontrola erpadel
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
18
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
vizuální, mení - latí 
dl. 3m
jednorázové zápis do SD17 Geometrie stavebních prací Kontrola hloubky a rovinnosti dna záez, délky a šíky dna záezu SN 73 3050, SN 73 0212-3 HSV, TDI
vizuální
vizuální
vizuální, mení
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
13 Svahování jámy Kontrola sklonu svahované stny záezu SN 73 3050, SN 73 1001 HSV jednorázové zápis do SD
prbžné zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
12 Hutnní dna stavebníchjam, zásyp
Kontrola hutnní dna stavebních jam,
zásypu SN 72 1006 HSV, TDI
jméno: 
dne: 
podpis:
Kontrola uložení zeminy na deponii, výška
uložení SN 73 3050 HSV jednorázové zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
vizuální, mení
vizuální, mení
vizuální, mení
jméno: 
dne: 
podpis:
10 Výkopy jámy Kontrola provádní stavebních záez jámy, 
rovinnosti a hloubky dna jámy SN 73 3050, SN 73 1001 HSV, TDI
jméno: 
dne: 
podpis:
15 Inženýrsko-geologickýprzkum
Kont rola stejnorodosti zeminy, soulad s 
przkumem SN 73 3050 HSV, TDI jednorázové
zápis do SD, 
protokol
jednorázové zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
11 Uložení zeminy nadeponii
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
9 Vytýení stavební jámy Kontrola správného vytýení stavebníjámy SN 73 0420-1, SN 73 0205
HSV, 
TDI, G jednorázové
7
zápis do SD, 
protokol
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
TP, TZZS, PD HSV jednorázové zápis do SD
jednorázové zápis do SD, protokol
. bodu Pedmt kontroly Popis kontroly Dokument Kontrolu provede
Kontrola PD
4 Vytýení stávajících
sítí
Przkum a vyznaení polohy stávajících sítí v 
blízkosti navrhovaných staveb a inženýrských 
pípojek
SN 73 6006, SN 73 0202 HSV, G
3 HSV, PSV, TDI
vyhl. . 499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.
Kompletnost, platnost, odsouhlasení 
objednatelem
Kontrolu 
pevzal
Pevzetí staveništ
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SDjednorázové
etnost 
kontroly
Výsledek 
kontroly
Vyhovuje/n
evyhov.
Kontrolu 
provedl
Kontrolu 
provil
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
Zpsob kontroly
V
s
t
u
p
n
í
zápis do SDjednorázovéHSV, TDISN 73 0420-1Kontola geodetických bod, výškopisné i polohopisné zamení stavbyPevzetí geodetických bod1
2 HSV, TDI
z. . 183/2006 Sb., vyhl. .
499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.
Pevzetí staveništ,  pedání PD, platnost 
stavebního povolení
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SDjednorázové
jméno: 
dne: 
podpis:
5
opakovanévizuální, meníHSVSN 73 3050
Kontrola tloušky sejmutí ornice , odvoz 
zeminy a uložení na skládku, výška uložení 
ornice
Skrývka ornice
jméno: 
dne: 
podpis:
mení - latí, 
nivelaním pístrojem
vizuální, mení 
teodolitem
vizuální, mení
vizuální, mení
vizuální
vizuální - pemení, 
znaení. Vše dle PD
vizuální, mení - 
cejchované pásmo
Pipravenost staveništ
Kontrola oplocení, osvtlení, skladovacích 
ploch, hygienického zázemí, vjezdu a výjezdu 
ze staveništ
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SD
zápis do SD, 
protokol









	



Kontrola odstranní a ochrany zelen na 
staveništiOdstranní a ochrana zelen6
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SDjednorázovévizuálnPSVvyhláška . 395/1992 Sb.,  SN 83 9061
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SD
Stabilita svislých stn výkopu Kontrola stability, pevnosti, rovinnosti SN 73 3050, SN EN 12063 HSV vizuáln, mení - latí dl. 3m jednorázové zápis do SD
istota základové
spáry Kontrola istoty základové spáry SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové
vizuální, zkouškami
19 Ochrana základové
spáry
Kontrola zakrytí základové spáry za úelem 
ochrany ped klimatickými vlivy SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové zápis do SD





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Kontrola únosnosti, pesnosti, stability, 
dokonenostiKontrola provedení mikropilot8 SN 73 1033 HSV, TDI vizuální, mení
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SDjednorázové
14
Zemní práce - rýhy
Zemní práce - zásypy
Kontrolu 
provedl
Kontrolu 
provil
Kontrolu 
pevzal
20 Vytýení rýh Kontrola správného vytýení rýh SN 73 0420-1, SN 73 0205 HSV, TDI, G jednorázové
zápis do SD, 
protokol
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
. bodu Pedmt kontroly Popis kontroly Dokument Kontrolu provede
etnost 
kontroly
Výsledek 
kontroly
Vyhovuje/
nevyhov.
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
22 Inženýrsko-geologický przkum
Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s
przkumem SN 73 3050 HSV, TDI prbžné zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
21 Výkopy rýh Kontrola provádní výkop rýh,
rovinnosti a hloubky dna SN 73 3050, SN 73 1001 HSV, TDI jednorázové zápis do SD
zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
24 istota základové
spáry Kontrola istoty základové spáry SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové zápis do SD
Výsledek 
kontroly
Vyhovuje/
nevyhov.
Kontrolu 
provedl
Kontrolu 
provil
Kontrolu 
pevzal
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
. bodu Pedmt kontroly Popis kontroly Dokument Kontrolu provede
etnost 
kontroly
25 Ochrana základové
spáry
Kontrola zakrytí základové spáry za úelem 
ochrany ped klimatickými vlivy SN 73 0205 HSV, TDI jednorázovévizuální
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:








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27 Kontrola provádní zásyp a hutnní
Kontrola ukládaných vrstev zeminy, prbhu 
hutnní, dosažené výšky zásypu SN 72 1006 HSV
 
 
V
s
t
u
p
n
í
26 Kontrola základových konstrukcí Kontrola kompletnosti a pevnosti
SN EN 13670, SN 73 0205,
SN EN 12390-3 HSV
každá 
konstrukce zápis do SD
prbžné zápis do SD
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:

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28 Kontrola výšky zásypu a jejich 
zhutnní
Kontrola výšky zásyp, rovinnosti a jejich 
zhutnní SN 72 1006 HSV, TDI prbžné zápis do SD
M
e
z
i
o
p
e
r
a

n
í
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23 Geometrie rýh Kontrola hloubky a rovinnosti dna rýh, 
rozmry SN 73 3050, SN 73 0212-3 HSV, TDI jednorázové
vizuální
Zpsob kontroly
vizuální, mení
mení
vizuální, mení
vizuální, mení
vizuální, mení
vizuální, mení
vizuální, mení
Zpsob kontroly


2. Seznam zkratek 
ST – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
S – Statik 
SP – Specialista 
SD – Stavební deník 
PD – Projektová dokumentace 
TZZS – technická zpráva zaízení staveništ
TP – Technologický pedpis 
3. Seznam norem a pedpis
Z. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) , íjen 2006 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 
záí 2003 
(SN 73 3050 Zemní práce, záí 1987, zrušena bezen 2010), nahrazena SN 73 6133 
Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, bezen 2010 
SN EN 14 199 Provádní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
SN 73 0202 Geometrická pesnost ve výstavb, duben 1995 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
SN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN 72 1006 Kontrola zhutnní zemin a sypanin, leden 1999 
SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová pda pod plošnými základy, íjen 1988 
SN EN 13670-1 Provádní betonových konstrukcí, erven 2010 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záí 2010 
SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 
SN EN 206-1 Beton – ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záí 2001 
SN EN 12350-1-7 Zkouška erstvého betonu – ásti 1-7, íjen 2010 
SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
(SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 
SN 73 6180 Hmoty pro ošetování povrchu erstvého betonu, záí 1976 
SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, erven 2003 


SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, erven 1988 
SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 
ást 1: Pesnost osazení, prosinec 1992 
SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních tles, 
íjen 2009 
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
DOKAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 
KZP – Zemní práce a základy 
4. Podrobný popis kontrol 
4.1. Kontrolní zkušební bod 1 
Pevzetí geodetických bod
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se poloha geodetických bod provádí opakovaným mením (druhým 
vytyením) výškopisných a polohopisných bod s pibližn stejnou pesností nebo 
použitím kontrolních prvk. 
4.2. Kontrolní zkušební bod 2 
Pevzetí staveništ
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Staveništ pedá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, pístupné, s vyešenými 
nároky tetích osob, platným stavebním povolením a se schválenou, ovenou a platnou 
projektovou dokumentací. Musí být vytyeny komunikace a veejné sít s píslušnými 
ochrannými pásmy a pipojovacími body pro odbr poteb zaízení staveništ a 
provádní stavebních prací. Dále je pedána hlavní polohová ára s hlavními výškovými 
body, které slouží k jednoznanému vytyení jednotlivých objekt. Obvod staveništ
musí být zeteln vyznaen na ásti, zejména pokud jej nevytváí viditelná a nesporná 
hranice jako je nap. komunikace, zástavba, oplocení apod. 


4.3. Kontrolní zkušební bod 3 
Kontrola PD 
Kontrolu provádí: ST, M, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost pedané platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 
zápis do stavebního deníku. 
4.4. Kontrolní zkušební bod 4
Kontrola stávajících sítí 
Kontrolu provádí: ST, G 
Kontrolují se polohy vyznaení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních 
vedení dle podklad dodaných od správc sítí, a to vizuáln a pemením pomocí 
pásma. 
4.5. Kontrolní zkušební bod 5 
Pipravenost staveništ
Kontrolu provádí: ST 
Na základ obdržené dokumentace se zkontroluje oplocení staveništ, jeho výška a 
neporušenost, dále dostatené osvtlení staveništ, zejména pokud se budou stavební 
práce provádt mimo sezónu i do pozdních veerních hodin. Zkontrolujeme 
pístupnost a funknost hygienického zázemí a jeho dostatenou kapacitu. Jako poslední 
provedeme kontrolu rozmr vjezdu a výjezdu na staveništ kvli dostupnosti potebné 
stavební mechanizace na staveništ a zkontrolujeme únosnost staveništních komunikací.
4.6. Kontrolní zkušební body 6 
Odstranní a ochrana zelen
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se odstranní stávajících a pekážejících porost, devin, ochránní strom
nebo vegetaní plochy min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé koenové zóny. 
(Koenová zóna je plocha pdy pod korunou o prmru 1,5 až 5 metr, podle druhu a 
velikosti deviny.) 


4.7. Kontrolní zkušební body 7 
Skrývka ornice 
Kontrolu provádí: ST 
Je nutné dodržovat max. výšku a navršení snímané vrstvy. Tlouška snímané ornice je 
v tomto pípad 200 mm a max. výška navršení snímané vrstvy je 1,5 m. Tlouška 
snímané ornice je kontrolována hlavním stavbyvedoucím vizuáln a mením v prbhu 
a na konci této innosti. 
4.8. Kontrolní zkušební body 8 
Kontrola provedení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Je nutné zkontrolovat plnou únosnost a správného provedení mikropilot. Kontrola z 
hlediska zajištní mechanických vlastností bude doložena náležitými protokoly a 
doklady. 
4.8. Kontrolní zkušební body 8 
Vytýení stavební jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI, G 
Je nutno zídit a zkontrolovat vyvápnní, osazení laviek a dva polohopisné body nebo 
alespo jednu smrovou pímku. Kontrola je provedena vizuáln a následn i 
teodolitem. V prbhu stavby se provádí kontrola všech geodetických znaek, zda-li 
nedošlo k jejich poškození. 
4.9. Kontrolní zkušební body 9 
Výkopy jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišovat 
skutený stav výkop mením pomocí lat a nivelaního pístroje. Pi kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šíková 
max. ± 50 mm. Odchylka pi realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 


4.10. Kontrolní zkušební body 10 
Uložení zeminy na deponii 
Kontrolu provádí: ST 
Navršení zeminy se kontroluje mením latí píslušné výšky v dob jejího navršování. 
Tato kontrola se provede dvakrát za dobu navršování. Dále se zkontroluje, zda je 
zemina ukládána pod sklonem. 
4.11. Kontrolní zkušební body 11 
Hutnní dna stavební jámy 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se výška provedených zásyp nivelaním pístrojem, kdy odchylka od výšky 
mže být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 
a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Zásypy se provádjí po vrstvách 
200 – 400 mm. Pi zhutování se kontroluje vlhkost zhutované zeminy, tlouška 
zhutované vrstvy, poet jízd, poet úder zhutovacího prostedku a míra zhutnní. 
Zkouška zhutnní bude stanovena statikem. 
4.12. Kontrolní zkušební body 12 
Svahování jámy 
Kontrolu provádí: ST 
Kontrola se provádí vizuáln a následn mením v prbhu provádní výkopových 
prací a po jejich dokonení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních 
vlastnostech. V prbhu kontroly bhem prací nesmí být ohrožena bezpenost i zdraví 
pracovník. Pesnost svahování kontrolujeme tímetrovou latí, pod kterou smí být 
prohlubn maximáln 50 mm, pípadn dmax * 0,3 mm (smrodatná je vyšší hodnota). 
4.13. Kontrolní zkušební body 13 
Stabilita svislých stn výkopu 
Kontrolu provádí: ST 
U nepažených stn se provede kontrola rovinnosti stn výkopu latí délky 3 m s 
dovolenou odchylkou, kterou stanoví geolog v závislosti na druhu zeminy a jejich 
fyzikálních vlastnostech. Vizuáln se kontroluje neporušenost stn, soudržnost a 
rovinatost +30 mm a -50 mm na 3m lati. U pažených stn výkop se provádí kontrola 
správného postupu provádní pažení v souladu se statickým výpotem. 


4.14. Kontrolní zkušební body 14 
Inženýrsko-geologický przkum
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.15. Kontrolní zkušební body 15 
Odvodnní stavebních záez
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se dodržení spádu a neporušenosti odvodovacích rýh, dále kontrola 
erpadel, která musí mít platnou kontrolu a být pravideln udržována. Bhem erpání se 
kontroluje, zda se neodsávají nebo nevyplavují jemné ásti hornin. 
4.16. Kontrolní zkušební body 16 
Geometrie zemních prací
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontrolují se úpravy dna a stn stavebních jam, hloubených záez a rýh, pokud k nim 
piléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s pesností mezních odchylek +30 mm 
a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (smrodatná je vyšší 
hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepiléhají, musí se dodržet pedepsaný tvar 
(t.j. nejmén pedepsaná hodnota).  
Kontrola úpravy plán dna výkop, na které má být vybudovaná zpevnná plocha, a 
horních ploch násyp musí být zhotovena s pesností mezních odchylek ± (40 + dmax * 
10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a šíková odchylka od projektovaných 
rozmr ± 50 mm a u rovinatosti, která se mí 3m latí, je povolená hloubka prohlubn
maximáln 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 


4.17. Kontrolní zkušební body 17 
istota základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Základová spára musí být istá, srovnaná, nerozmáená, neporušená, nerozbedlá, 
nepromrzlá i jinak mechanicky poškozená. Pi zjištní nedostatk je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit. 
4.18. Kontrolní zkušební body 18 
Ochrana základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se tlouška vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 
zeminy, která se odstrauje bezprostedn ped provádním základových konstrukcí i 
podkladních beton. 
4.19. Kontrolní zkušební body 19 
Vytýení rýh
Kontrolu provádí: ST, TDI, G 
Je nutno zídit a zkontrolovat vyvápnní, osazení laviek a dva polohopisné body nebo 
alespo jednu smrovou pímku. Kontrola je provedena vizuáln a následn i 
teodolitem. V prbhu stavby se provádí kontrola všech geodetických znaek, zda-li 
nedošlo k jejich poškození. 
4.20. Kontrolní zkušební body 20 
Výkopy rýh 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišovat 
skutený stav výkop mením pomocí lat a nivelaního pístroje. Pi kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šíková 
max. ± 50 mm. Odchylka pi realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 
	

4.21. Kontrolní zkušební body 21 
Inženýrsko-geologický przkum
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.22. Kontrolní zkušební body 22 
Geometrie rýh
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontrolují se úpravy dna a stn stavebních jam, hloubených záez a rýh, pokud k nim 
piléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s pesností mezních odchylek +30 mm 
a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (smrodatná je vyšší 
hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepiléhají, musí se dodržet pedepsaný tvar 
(t.j. nejmén pedepsaná hodnota).  
Kontrola úpravy plán dna výkop, na které má být vybudovaná zpevnná plocha, a 
horních ploch násyp musí být zhotovena s pesností mezních odchylek ± (40 + dmax * 
10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a šíková odchylka od projektovaných 
rozmr ± 50 mm a u rovinatosti, která se mí 3m latí, je povolená hloubka prohlubn
maximáln 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 
4.23. Kontrolní zkušební body 23 
istota základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Základová spára musí být istá, srovnaná, nerozmáená, neporušená, nerozbedlá, 
nepromrzlá i jinak mechanicky poškozená. Pi zjištní nedostatk je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit. 



4.24. Kontrolní zkušební body 24 
Ochrana základové spáry
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se tlouška vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 
zeminy, která se odstrauje bezprostedn ped provádním základových konstrukcí i 
podkladních beton. 
4.25. Kontrolní zkušební body 25 
Kontrola základových konstrukcí
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se, zda jsou provedeny všechny práce spojené se základovými konstrukcemi, 
všechny musí být odbednné, mít správné rozmry s tolerovanými odchylkami a musí 
mít minimáln 28denní pevnost betonu. 
4.26. Kontrolní zkušební body 26 
Kontrola provádných zásyp a hutnní
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se tlouška ukládaných a hutnných vrstev zeminy, kdy u zásyp kolem 
základových pas hutníme po 200 – 400 mm hutnícím pchem a u zásypu stavební 
jámy po 100 mm s hutnním zemním válcem. V prbhu bude výška zásyp mena 
nivelaním pístrojem do dosažení požadované úrovn. 
4.27. Kontrolní zkušební body 27 
Kontrola výšky zásyp a jejich zhutnní
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se výška provedených zásyp nivelaním pístrojem, kdy odchylka od výšky 
mže být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 
a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Zásypy se provádjí po vrstvách 
200 – 400 mm. Pi zhutování se kontroluje vlhkost zhutované zeminy, tlouška 
zhutované vrstvy, poet jízd, poet úder zhutovacího prostedku a míra zhutnní. 
Zkouška zhutnní bude stanovena statikem. 

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4. PODROBNÝ POPIS KONTROL (Kontrolní zkušební body 1 – 16) 
Mikropiloty:
Kontrolu 
provedl
Kontrolu 
provil
Kontrolu 
pevzal. bodu Pedmt kontroly Popis kontroly Dokument
Kontrolu 
provede
etnost 
kontroly
Výsledek 
kontroly
Vyhovuje/
nevyhov.
V
s
t
u
p
n
í
1 Kontrola PD Kompletnost, platnost, odsouhlasení 
objednatelem
vyhl. . 499/2006 Sb., vyhl. .
137/1998 Sb.
HSV, 
PSV, TDI jednorázové zápis do SD
5 Kontrola materiálu - ocel Kontrola dodacího listu, oznaení, množství, 
zneištní, uložení na skládce
SN EN 13670-1, SN 73
1201
HSV, 
PSV každý návoz
zápis do SD, 
DL
2 Kontrola zemníchprací Výška a rovinnost pilotovací úrovn SN 73 3050, SN 73 0212-3 HSV, TDI jednorázové
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
HSV, 
PSV prbžná
zápis do SD, 
protokol
zápis do SD
mení
mení
vizuální
mení
zápis do SDjednorázovévizuálníHSV, PSV
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
8 Inženýrsko-geologickýprzkum
Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s
przkumem SN 73 3050 HSV, TDI
každá 
mikropilota zápis do SD
9 Kontrola trubní výztuže ped 
osazením
Nepoškozenost manipulací, geometrické 
rozmry SN EN 13670-1 HSV každý kus
zápis do SD, 
protokolvizuální
vizuální, mení
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
11 Kontrola kvality cementové 
zálivky
Kontrola dodacích list složek, as výroby, 
množství, teplota, konzistence, 
zpracovatelnost, pevnost v tlaku
SN EN 12350, SN EN 445, SN 
EN 446, SN EN 447 HSV každý mix
zápis do SD, 
DL
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
10 Kontrola usazení trubní 
výztuže
Svislost pi osazování, polohové a výškové 
osazení SN EN 13670-1 PSV
každá 
mikropilota
mení
vizuální
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
16 Kontrola provedení mikropilot Kotevní výztuž, odchylka
nosných prut, osy piloty, zaištní hlavy SN 73 0205, SN 73 1002
HSV, 
TDI, G jednorázové
zápis do SD, 
protokol
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
12 Kontrola zalití piloty
Výška shozu, jakost smsi, plynulost, 
zneištní zeminou, zalití za nízkých teplot, 
tuhnutí
SN EN 13670-1, SN 73
1332 PSV
každá 
mikropilota
zápis do SD, 
protokol
13
vizuální
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zápis do SD, 
protokol
každá 
mikropilota
HSV, 
PSVSN EN 12 715, MonitoringJakost smsi - vodní tlaková zkouškaKontrola úinnosti injektáže14
Kontrola injektážní smsi
zápis do SD
6 Kontrola vytýení mikropilot Poloha os mikropilot SN 73 0205 HSV, G každá 
mikropilota
zápis do SD, 
protokol
7 Kontrola provádní
vrt
Svislost hydraulického vrtacího zaízení,
hloubka vrtu, tžená hornina, vnikání
podzemní vody
SN 73 1002, SN EN 1536
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
zápis do SD, 
DLkaždý mixHSV
SN EN 12350-1-7, SN EN 206-1, 
SN EN 12 715
Kontrola dodacího listu, oznaení, as výroby, 
množství, konzistence, zpracovatelnost, 
stejnorodost
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
vizuální, mení
mení
vizuální
Zpsob kontroly
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HSV, 
TDI, SP
SN EN 1997-1 SN EN 14 199 
SN EN 1536 
Statická, dynamická únonost. Dále zkoušky 
integrity.Zkoušky mikropilot15
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
jméno: 
dne: 
podpis:
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2. Seznam zkratek 
ST – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
G – Geodet 
S – Statik 
SP – Specialista 
zápis do SD – Zápis do stavebního deníku 
DL – Dodací list 
3. Seznam norem a pedpis
Z. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) , íjen 2006 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 
záí 2003 
(SN 73 3050 Zemní práce, záí 1987, zrušena bezen 2010), nahrazena SN 73 6133 
Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, bezen 2010 
SN EN 14 199 Provádní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
SN 73 0202 Geometrická pesnost ve výstavb, duben 1995 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
SN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN 72 1006 Kontrola zhutnní zemin a sypanin, leden 1999 
SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová pda pod plošnými základy, íjen 1988 
SN EN 13670-1 Provádní betonových konstrukcí, erven 2010 
SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záí 2010 
SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 
SN EN 206-1 Beton – ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záí 2001 
SN EN 12350-1-7 Zkouška erstvého betonu – ásti 1-7, íjen 2010 
SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
(SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 
SN 73 6180 Hmoty pro ošetování povrchu erstvého betonu, záí 1976 
SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, erven 2003 
SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, erven 1988 
SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 


ást 1: Pesnost osazení, prosinec 1992 
SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních tles, 
íjen 2009 
Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
DOKAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 
KZP – Zemní práce a základy 
4. Podrobný popis kontrol 
4.1. Kontrolní zkušební bod 1 
Kontrola PD 
Kontrolu provádí: ST, M, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost pedané platné projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 
objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 
zápis do stavebního deníku. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- popis systému a materiálové ešení 
- popis ešení specifických detail
4.2. Kontrolní zkušební bod 2 
Kontrola zemních prací 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost pilotovací úrovn a základové spáry, kde 
výška musí být ±  (40 + dmax10 - 1) mm dle SN 73 3050, rovinatost pak na 3m lati +30 
mm a -50 mm s hloubkou prohlubn maximáln 50 mm. Dále se kontroluje zaištní 
pilotovací úrovn a její konzistence. 


4.3. Kontrolní zkušební bod 3 
Kontrola stroj a nástroj
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontrolujeme poškození používaných pracovních stroj a pomcek, funknost 
jednotlivých díl stroj a etnost servisních prohlídek. 
4.4. Kontrolní zkušební bod 4 
Kontrola pracovník
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontrolujeme prkaz o sváeské zpsobilosti, profesní prkazy idi, strojní prkazy 
stavebních stroj, proškolení jednotlivých pracovník dle jimi provádné innosti pi 
pilotovacích pracích, seznámení s riziky pi práci a proškolení BOZP. 
4.5. Kontrolní zkušební bod 5 
Kontrola materiálu - ocel 
Kontrolu provádí: ST, M 
Dle dodacích list a projektové dokumentace se kontroluje množství trubní výztuže, 
správnost rozmístní jednotlivých prvk, geometrické rozmry, pevnost, nepoškozenost 
manipulací, istota. Všechny dodací listy musí být archivovány. Dále se kontroluje 
skladování, pi kterém musí být trouby umístny na terénu na prokladcích, aby bylo 
zabránno zneištní. 
4.6. Kontrolní zkušební bod 6 
Kontrola vytýení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, G 
Kontroluje se poloha vytyených sted pilot totální stanicí, kde od projektovaného 
stedu piloty je pípustná odchylka 20 mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou oznaeny 
pomocí barevného znaení.  
Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov  iní ± 20 mm. 
Osazení výztuže v píném smru mže být vychýleno o max.  ± 20 mm. 
Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 

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4.7. Kontrolní zkušební bod 7 
Kontrola provádní vrt
Kontrolu provádí: ST, M 
Kontroluje se svislost vrtacího zaízení vodováhou, která se pikládá na pláš
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých smrech. Kontroluje se dle poteby, 
nejmén po odvrtání 1 m vrtu. Dále se pohledem kontroluje zavalování vrtu, istota dna, 
popípad prsak podzemní vody a její erpání. 
Mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je max. 2% z celé délky vrtu. 
Mezní odchylka hloubky vrtu iní ± 200 mm. 
Odchylka osy vrtu mikropilot v píném smru je ± 20 mm. 
4.8. Kontrolní zkušební bod 8 
Inženýrsko-geologický przkum 
Kontrolu provádí: ST, TDI 
V prbhu výkopových prací se kontroluje tžená zemina a porovnává se s pedpoklady 
provedeného inženýrsko-geologického przkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V pípad jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a pípadn navrhne nápravná opatení. O tchto pípadných zjištných 
odlišnostech a nápravných opateních musí být proveden zápis do stavebního deníku,
pípadn i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 
4.9. Kontrolní zkušební bod 9 
Kontrola trubní výztuže ped osazením 
Kontrolu provádí: ST 
Kontroluje se trubní výztuž z dvodu manipulace na stavb, dále probíhá kontrola 
geometrických rozmr, dodacích list, neporušenosti manipulací, istoty. 
4.10. Kontrolní zkušební bod 10 
Kontrola usazení trubní výztuže 
Kontrolu provádí: M 
Kontroluje se svislost trubní výztuže pi usazování do vrtu, aby neodíral jeho stny. 
Kontroluje se správnost polohy trub, kde je dovolená odchylka v píném smru max. ± 
20 mm. 
Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov  iní ± 20 mm. 

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Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 
4.11. Kontrolní zkušební bod 11 
Kontrola kvality cementové zálivky 
Kontrolu provádí: ST 
Zhotovitel zajišuje kontrolní zkoušky pro ovení jakosti vstupních materiál a 
polotovar a kontrolní zkoušky bhem prací provádných na stavb za úelem 
prokazování shody s prohlášeními o shod a prkazními zkouškami. O provádných 
kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést ádnou evidenci s údaji 
o odbru vzork a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou souástí této evidence jsou 
certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel. Výsledky zkoušek jsou souástí 
stavebního deníku a doklad pro pevzetí prací. 
Vzorky se odebírají a ošetují na stavb. Odbr vzork a zkoušky provádí zkušebna 
se zpsobilostí. 
Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se ídí SN EN 
12 715. 
Mení hustoty se mí z každé zámsi a odchylka objemové hmotnosti smsi  je 
maximáln - 2 %. 
Odstoj vody se mí jednou za smnu ve výrobn smsi. Odstoj za 1 hodinu nesmí 
pesahovat 1 %. 
Hodnota viskozity smsi je stanovena dokumentací a mí se 2x za smnu na 
viskozimetru Marsh. 
Doba tuhnutí smsi se stanovuje na zaátku zalití/injektáže a pokaždé pi použití nov
dodaných surovin pro výrobu smsi. 
Velikost zrn se stanovuje zejména pi použití velmi jemných smsí (jemn mletý 
cement). Stanovuje se pi každé nové dodávce jemn mletého cementu. 
Pevnost v prostém tlaku se zjišuje jednou týdn na sad tí vzork ve válcových 
formách o pomru prmr/výška 2:1 podle SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 
vlhkém prostedí pi teplot +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 
není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 
pomru cementu a vody (ureno dokumentací). 

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4.12. Kontrolní zkušební bod 12 
Kontrola zalití mikropiloty 
Kontrolu provádí: M 
Se zalitím se musí zaít nejpozdji do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolují se klimatické 
podmínky pi zalívání, které bude probíhat v rozmezí teplot 5 - 25 °C. Teplota smsi 
ped uložením musí být +10 °C. Kontrolujeme plynulost, maximální výšku shozu, 
jakost cementové smsi, zneištní zeminou a dosaženou výškovou úrove hlavy piloty. 
Kontrola tuhnutí mením penetraního odporu dle SN 73 1332. 
4.13. Kontrolní zkušební bod 13 
Kontrola injektážní smsi 
Kontrolu provádí: ST 
Zhotovitel zajišuje kontrolní zkoušky pro ovení jakosti vstupních materiál a 
polotovar a kontrolní zkoušky bhem prací provádných na stavb za úelem 
prokazování shody s prohlášeními o shod a prkazními zkouškami. O provádných 
kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést ádnou evidenci s údaji 
o odbru vzork a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou souástí této evidence jsou 
certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel. Výsledky zkoušek jsou souástí 
stavebního deníku a doklad pro pevzetí prací. 
Vzorky se odebírají a ošetují na stavb. Odbr vzork a zkoušky provádí zkušebna 
se zpsobilostí. 
Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se ídí SN EN 
12 715. 
Mení hustoty se mí z každé zámsi a odchylka objemové hmotnosti smsi  je 
maximáln - 2 %. 
Odstoj vody se mí jednou za smnu ve výrobn smsi. Odstoj za 1 hodinu nesmí 
pesahovat 1 %. 
Hodnota viskozity smsi je stanovena dokumentací a mí se 2x za smnu na 
viskozimetru Marsh. 
Doba tuhnutí smsi se stanovuje na zaátku zalití/injektáže a pokaždé pi použití nov
dodaných surovin pro výrobu smsi. 
Velikost zrn se stanovuje zejména pi použití velmi jemných smsí (jemn mletý 
cement). Stanovuje se pi každé nové dodávce jemn mletého cementu. 
	
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Pevnost v prostém tlaku se zjišuje jednou týdn na sad tí vzork ve válcových 
formách o pomru prmr/výška 2:1 podle SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 
vlhkém prostedí pi teplot +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 
není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 
pomru cementu a vody (ureno dokumentací). 
4.14. Kontrolní zkušební bod 14 
Kontrola provedení koene 
Kontrolu provádí: ST, M 
Lze je provést pomocí odkop, vrt, penetraních sond a dalších nepímých metod 
mení podle SN EN 12716, podle níž se požaduje provedení zkoušky pevnosti v tlaku 
materiálu prvku pro každých 1 000 m3 objemu proinjektovaného prostoru na 4 
vzorcích. Zkušební tleso musí mít pomr výška/prmr 2:1.Vodotsnost jednotlivých 
prvk mže být pezkoušena pomocí vrt v nich provedených. 
4.15. Kontrolní zkušební bod 15 
Kontrola provedení mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 
Kontrolují se výškové i smrové odchylky skuteného provedení mikropilot oproti 
projektu pomocí geodetického zamení, kdy výztuž musí vynívat z piloty na kotevní 
délku dle projektové dokumentace +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovin je poloha 
nosných prut s odchylkou maximáln ± 20 mm. Osa piloty musí být ± 20 mm od 
projektované osy. 
4.16. Kontrolní zkušební bod 16 
Kontrola pevnosti cementové smsi mikropilot 
Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 
Kontroluje se pevnost v tlaku. Pokud není stanoveno jinak, pevnost v tlaku se zkouší na 
zkušebních tlesech odebraných z jednotlivých dodávek ve stáí 28 dní. Objemová 
hmotnost dle EN 12390-7. 
Kontroluje se pevnost betonu pilot a poloha pilot. Odchylky spojené s jejich umístním 
musí být v souladu s dovolenými. 


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V této ásti práce budou navržena opatení spojená se zemními pracemi a mikropilotáží, 
aby nebezpeí bylo pedcházeno. Tento dokument bude rozdlen do osmi ástí: 
pípravná etapa stavebních prací, zemní práce, stroje a strojní zaízení, práce související 
se stavební inností, vrtné práce, betonáské práce, železáské práce, železobetonové 
konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová deska).
O této problematice pojednává zejména legislativa: 
Vyhláška BÚ 55/96 Sb., o bezpenosti práce. 
Zákoník práce . 262/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 
NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích. 
Píloha 1 - 5., ve smyslu Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (dále jen zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci). 
Zákon 362/2005 Sb., požadavky na bezpenost a ochranu zdraví a nebezpenost pádu. 
Další související pedpisy: 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání 
stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci. 
NV 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a zavedení 
signál. 
Vyhláška BÚ . 75/2002 Sb., o bezpenosti provozu elektrických technických 
zaízení používaných pi hornické innosti a innosti provádné hornickým zpsobem. 
Vyhláška . 392/2003 Sb., o bezpenosti provozu technických zaízení a o požadavcích 
na vyhrazená technická zaízení tlaková, zdvihací a plynová pi hornické innosti a 
innosti provádné hornickým zpsobem. 
- SN EN 791 - vrtné soupravy - bezpenost 
- SN EN 996 - Souprava pro pilotovací práce 
- SN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 - stroje pro zemní práce 
- SN EN 474 1 - 11 - stroje pro zemní práce - bezpenost 
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1. Pípravná etapa stavebních prací 
1.1. Základní povinnosti úastník výstavby 
• Projektant a dodavatel stavby musí mít k innosti platné oprávnní (autorizaci). 
• Dokumentace stavby a technologie musí být zpracována komplexn, samozejm, 
pehledn a v souladu s požadavky bezpenostních pedpis. 
• V dokumentaci musí být stanoven zpsob zajištní bezpenosti pi práci pro 
výstavbu a budoucí provoz (konkrétní technická ešení, organizaní opatení). 
• Stavba mže být zahájena až po vydání stavebního povolení. 
• Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci. 
• Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. 
• Stavba a technologie nesmí být uvedena do provozu bez vydání kolaudaního 
rozhodnutí píslušného stavebního úadu, pop. bez povolení k prozatímnímu 
užívání stavby (zkušební provoz). 
1.2. Pedání a pevzetí staveništ (pracovišt) 
Zápis o pedání a pevzetí by ml obsahovat: 
- pedpokládané zahájení a dokonení prací podle pedmtu smlouvy nebo dohody 
- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpenosti práce musí být mezi 
úastníky výstavby dohodnuty pedem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveništ (pracovišt), pokud nejsou zakotveny v hospodáské smlouv. Shodn se 
postupuje pi soubhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
- vymezení pracovních plocha prostor, pístupových a píjezdových komunikací 
- potebné plochy pro zaízení staveništ a skladování materiálu 
- zpsob horizontální a vertikální dopravy pracovník a materiál pro stavbu 
- rizika vyplývající ze stavební innosti ostatních dodavatel nebo ohrožení 
pracovník pi souasném provozu výrobního nebo technického zaízení odbratele 
- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubka uložení a ochranná pásma 
- skládky a deponie vybouraného materiálu a zeminy 
- místa napojení potebných zdroj vody a elektrické energie pro bezpený provoz 
staveništ
- zpsob zajištní první pomoci a pípadného lékaského ošetení 
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- telefonní spojení na záchrannou službu, policii, hasie, provozovatele plynových a 
elektrických rozvod. 
1.3. Základní povinnosti stavbyvedoucího k zajištní bezpenosti práce a 
technických zaízení pi dodávce stavebních prací 
• Vést evidenci pracovník od jejich nástupu do práce až po opuštní pracovišt. 
• Vybavit pracovníky na stavb potebnými osobními ochrannými pracovními 
pomckami. 
• Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 
náronosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká. 
• Koordinovat požadavky bezpenosti práce s ostatními úastníky výstavby a dalšími 
dodavateli. S pijatými opateními seznamovat píslušné pracovníky. 
• Perušit práce pi nebezpeí vzniku havárie nebo poruchy technického zaízení a pi 
zhoršení pracovních podmínek. 
• Školit, ovovat a prakticky zauit pracovníky k bezpenému provádní prací 
v potebném rozsahu. Seznámení s riziky a souhlas s dodržováním všech pedpis
musí potvrdit svým podpisem. 
• Vybavit pracovníky bezpeným a vhodným náadím, nástroji a pomckami. 
• Pracovníka, u kterého je podezení, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek, je zamstnavatel povinen vykázat ze stavby. 
• Zajistit bezpenost práce pi zmnách povtrnostních nebo provozních podmínek a 
s pijatými opateními seznámit píslušné pracovníky. 
• Zajistit ohrazení a osvtlení pracovišt, vstupy, montážní pracovišt a pístupové 
komunikace oznait bezpenostními znakami a tabulkami. 
• Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpené šíky, podchodné 
výšky a potebné výstražné znaky, pechody apod. 
• Jedenkrát ron provádt zkoušky stability a pevnosti u používaných žebík. 
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1.4. Zajištní bezpenosti staveništ
• Plochu staveništ je nutné zabezpeit proti vstupu nepovolaných osob. Všechny 
osoby musí být ped vstupem na staveništ obeznámeny s tím, zda je jejich vstup na 
stavbu povolen, k tomu bude sloužit bezpenostní tabule umístná na vstupní brán. 
Vstupní brána bude opatena zámkem proti vniknutí. 
Na bezpenostní tabuli jsou uvedeny základní bezpenostní požadavky, jež musí 
být ped vstupem na staveništ zajištny a dodržovány v plném rozsahu bhem celé 
pítomnosti na nm. 
Jednotlivé bezpenostní požadavky: 
- Písný zákaz vstupu všech osob, mimo osoby na stavb pracující 
- Osoby pohybující se na stavb jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti 
- Dále se vstupující osoba zavazuje, že bude dodržovat všechny zákazy 
- Veškeré osoby se budou na staveništi pohybovat výhradn s ochrannými 
pracovními prostedky, a to minimáln vestu s reflexními pruhy (tento 
požadavek se nevztahuje na sváeské práce, kde hrozí její vznícení), ochrannou 
pilbu a pevnou obuv s podešví odolnou proti propíchnutí. 
Obr. Informaní tabule 
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• Tam, kde pítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zamstnanci používali 
souasn více ochranných prostedk, musí být tyto ochranné prostedky vzájemn
sluitelné. 
Jednotlivé ochranné prostedky: 
- Pro ochranu hlavy: ochranné pilby. 
- Pro ochranu sluchu: mušlové chránie sluchu, akustické pilby (tzv. protihlukové 
pilby), zátkové chránie sluchu a podobné prostedky. 
- Pro ochranu oí a oblieje: ochranné brýle, ochranné obliejové štíty, sváeské 
kukly a štíty. 
- Pro ochranu dýchacích orgán: masky a polomasky s filtry proti ásticím, 
parám, plynm apod. 
- Pro ochranu rukou a paží: rukavice na ochranu ped mechanickým poškozením 
(proti bodnutí, proíznutí, vibracím apod.); ped chemickými látkami a 
biologickými initeli; ped elektinou, žárem a nízkými teplotami; Dále mohou 
být použity ochranné rukávy apod. 
- Pro ochranu nohou: vhodný typ obuvi, kdy hlavním požadavkem je jejich 
pevnost a odolnost i nepíznivým pracovním podmínkám; chránie kolen apod. 
- Pro ochranu trupu a tla: ochranné vesty a kabáty apod. 
- Pro ochranu celého tla: prostedky pro prevenci pádu v. veškerých doplk, 
brzdné zaízení pohlcující kinetickou energii v. veškerých nezbytných doplk; 
prostedky pro polohování tla; Ochranné pracovní odvy (kombinézy, …), 
odvy na ochranu ped chemickými látkami biologickými initeli, odvy odolné 
proti žáru a ohni apod. 
• Jestliže otvory pesahují velikost 0,25 m v každém smru, je nutné je zakrýt 
dostaten pevnou a stabilní konstrukcí (devné lat, desky, fošny apod.), aby byla 
znemožnna možnost propadnutí. Dále je otvor nutné oznait bezpenostní páskou 
nebo barevným postikem. 
• Staveništní komunikace podléhá stejným dopravním pravidlm jako ostatní 
doprava. Dále musí být za všech okolností udržována v istot, musí být zajištna 
její stabilita a únosnost. 
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1.5. Zdroje energie 
Tato kapitola popisuje bezpenostní naízení snižující možnost vzniku poranní osob 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru a výbuchu. 
• Zaízení sloužící k rozvodu energie na stavb (stavební rozvad - odpovídající k 
potebnému odbru energie pro provádné technologické etapy) musí být navržena 
tak, aby nebyla zdrojem nebezpeí, tzn. požáru, výbuchu aj. a tak, aby osoby 
nebyly poranny elektrickým proudem. Rozvody el. energie ped zahájením 
výstavby musí být uvedeny v dokumentaci a ped výkopovými pracemi vyznaeny. 
• Rozvade musí splovat normové požadavky, musí se také podrobovat 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených asových intervalech. Hlavní 
vypína musí být umístn na pístupném míst, se kterým budou seznámeny 
všechny osoby na staveništi tak, aby v pípad havárie byl snadno využitelný k 
zastavení el. proudu. Také musí být oznaen a zabezpeen proti neoprávnné 
manipulaci. 
• Musí být oznaena všechna doasná zaízení a osoby pohybující se po staveništi 
musí být seznámeny s jejich pesnou polohou. 
• Pracovníci musí být vyškoleni k jejich používání, aby byly schopni je v pípadech 
nutnosti vypnout apod. 
• Zaízení budou vybavena návodem k používání, který bude uložen u 
stavbyvedoucího, a budou opatena výstražným štítkem, nálepkou. 
• Stavbyvedoucí je povinen zajistit pravidelnou kontrolu všech tchto zaízení, o 
kontrole pak provést zápis a uvést datum další revize. 
• Manipulovat s elektrickým vedením je dovoleno pouze proškoleným a zpsobilým 
osobám. 
Obr. Oznaení zdroje energie 
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1.6. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
• Konstrukce lešení musí být založena na dostaten únosném podloží, které je 
schopné penést zatížení vyvolané konstrukcí lešení a jeho provozem. Lešení bude 
postavené na podkladních devných fošnách, jež budou ádn zajištny proti 
nechtnému pohybu. 
• První ada lešeových podlážek bude výše než 1,5 m nad terénem, proto je nutné 
osadit zábradlí ve výšce maximáln 1,1 m nad podlážkou. 
• Konstrukce bude kotvena ke zdné konstrukci stávajícího objektu. 
• Celá konstrukce bude doplnna o úhlopíné trubkové ztužující prvky, tzv. 
zavtrování. 
• Montáž lešení mohou provádt minimáln 2 pracovníci a to dle postupu 
stanoveného výrobcem. 
• Stavbyvedoucí má povinnost zajistit pravidelné odborné kontroly v etnosti jednou 
za msíc. Kontrolována bude pedevším stabilita a tuhost konstrukce, zajištní dílc
pojistkami, stav kotvení, stav úhlopíného ztužení a stav podlah a žebík. 
• V pípad nepíznivých vliv poasí (silný vítr, prudké srážky, mráz, snhová 
boue, apod.) je nezbytné perušit veškeré práce na lešení. 
Alternativní dorozumívání v pípad nehody 
S touto alternativou dorozumívání budou seznámeni všichni pracovníci. 
VÝZNAM POPIS VYOBRAZENÍ 
A. VŠEOBECNÉ SIGNÁLY 
START 
Pozor 
Zaátek povelu 
Ob paže jsou rozpaženy, dlan
obráceny kupedu. 
STJ 
Perušení 
Konec ízeného pohybu 
Pravá paže smuje vzhru, s dlaní 
obrácenou dopedu. 
KONEC operace Ob paže jsou složeny ve výši 
prsou. 
B. SVISLÉ PEMIS	OVÁNÍ 
NAHORU Pravá paže smuje vzhru s dlaní 
obrácenou dopedu a pomalu 
krouží. 
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STOP 
Perušení 
Konec ízeného pohybu 
Praví paže smuje dol a dlaní 
obrácenou k tlu pomalu krouží. 
SVISLÁ VZDÁLENOST Ruce udávají píslušnou vzdálenost.
C. VODOROVNÉ PEMIS	OVÁNÍ 
POHYB VPED Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými vzhru a pedloktí se 
pomalu pohybuje smrem k tlu. 
POHYB VZAD Ob paže jsou ohnuty s dlanmi 
obrácenými dol a pedloktí se 
pomalu pohybuje smrem od tla. 
VPRAVO od signalisty Pravá paže je vodorovn upažena 
s dlaní obrácenou dol a pohybuje 
se pomalými pohyby vpravo. 
D. NEBEZPEÍ 
STOP 
Nouzové zastavení 
Ob paže smují vzhru s dlanmi 
obrácenými kupedu. 
RYCHLE Všechny pohyby provádny 
rychleji. 
POMALU Všechny pohyby provádny 
pomaleji. 
Obr. Runí signalizace (Prokeš & Aleš, 1998) 
1.7. Vnitrostaveništní komunikace 
Komunikace bude vymezena z dvodu bezpeného pohybu po staveništi. 
• Ped zahájením staveništní dopravy musí být provedena kontrola komunikací, 
prjezdných profil, provozních podmínek a také úprava nevyhovujících 
komunikací. 
• Minimální šíka komunikace pro pší na staveništi musí být 0,75 m, pi 
oboustranném provozu 1,5 m. 
• Pekážky na komunikacích ovlivující bezpený prjezd, musí být oznaeny 
píslušnými bezpenostními znakami a tabulemi, také musí být vyznaen konec 
cesty a zákaz vjezdu. 
• Všechny pekážky vyšší než 0,1m na komunikacích, kde pechází osoby i vozidla, 
musí být zízen pejezd i pechod odpovídající únosnosti. Pejezdy se budou 
konstruovat i na místech, kde by mohlo dojít k porušení veejného chodníku. 
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1.8. Podání první pomoci 
• Lékárnika bude umístna v buce stavbyvedoucího i s veškerými pomckami pro 
poskytnutí první pomoci. 
• Stavební buka bude oznaena píslušnou znakou. 
• Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami podání první pomoci, aby 
v pípad nehody mohla být podána okamžitá pomoc. 
• Obsah lékárniky musí být pravideln kontrolován a doplován chybjící materiál, 
u léiv je nutné sledovat lhty použitelnosti. Za tyto kontroly zodpovídá 
stavbyvedoucí. 
• Stavbyvedoucí jsou proškoleni odborn zpsobilou osobou (lékaem záchranné 
služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést v pípad úrazu a jak správn
podat první pomoc. Školení je zakoneno testem z odborných znalostí. Je nutné, 
aby bhem realizace stavby se alespo jedna z výše uvedených osob vždy 
vyskytovala na stavb (staveništi). 
Obr. Oznaení lékárniky na stavební buce. 
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Obsah lékárniky: 
Obsah lékárniky na pracovištích není stanoven žádným právním pedpisem, její 
vybavení reaguje na provedení prevence rizik na pracovišti (viz souást této kapitoly), 
jež jsou zhodnocením všech rizik možného ohrožení života nebo zdraví. 
Ks Materiál 
A. LÉIVA 
2x Acylpyrin tab. 10 – proti bolesti hlavy, horece apod. 
1x Carbosorb tab. – akutní prjmy, stevní infekce 
1x Gastrogel – pekyselení žaludku, bolesti bicha, pálení žáhy 
1x Ophtal – oní voda – pálení, ezání nebo svdní oka 
1x Ataralgin – proti bolestem rzného pvodu 
1x Septonex – dezinfekce drobných kožních poranní 
B. OBVAZOVÝ MATERIÁL 
2x Gáza hydrofilní á 5 ks 
1x Spofaplast 2,5 cm x 2 m 
1x Spofaplast rychloobvaz 6cm x 1 m 
2x Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m 
1x Obinadlo škrtící pryžové 700 cm 
4x Obvaz Nerit 
10x Polštáek Porin 
10x Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 cm 
1x Šátek trojcípý 
2x Vata obvazová skládaná 50 g 
C. POMCKY 
1x Pinzeta anatomická 
2x Rouška resuscitaní 
6x Špendlík zavírací 
1x Teplomr lékaský v pouzde 
1x Traumacel zásyp 
První pomoc 
První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkon a opatení, která pi 
náhlém ohrožení nebo postižení zdraví lovka omezují rozsah a dsledky tohoto 
ohrožení i postižení. Poskytnout první pomoc je povinen každý oban eské republiky 
starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví i život. 
Postup pi poskytování první pomoci: 
1. Zjistíme, zda je osoba pi vdomí – osobu hlasit oslovíme, pípadn jemn
zatepeme ramenem; pokud neodpovídá, tak: 
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2. Frekvence tepu a dýchání – zda se, pokud je to možné, pi chzi i ei 
nezadýchává; zda nejsou slyšet abnormální zvuky pi dýchání; zda nevyžaduje 
polohu vsed pi namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosplé osoby 
v klidu je 12- 20/ min). 
3. Nejbližší osob naídíme, aby pivolala Zdravotnickou záchrannou službu. 
4. Poloha zranného – dokáže sám chodit i pouze s podporou, sedí nebo pouze 
pasivn leží. 
5. Hlava – pítomnost zranní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic (stejn
velké, …) a zda je mimika v oblieji stranov symetrická. 
6. Abnormality v oblasti hrudníku a bicha. 
7. V pípad masivního vnjšího tepenného krvácení jej zastavíme, nejlépe aplikací tlakového 
obvazu i zaškrcením nad ránou smrem srdci (priorita!) 
8. Piložíme ucho k ústm postiženého a poslechem a zárove oní kontrolou hrudníku 
zjistíme, zda postižený dýchá; pokud nedýchá, tak: 
9. Vyistíme dutinu ústní a postiženému hlavu šetrn zakloníme; pokud nezane 
dýchat, tak: 
10. Zahájíme kardiopulmonální resuscitaci a pokraujeme v jejím provádní až do 
píjezdu Zdravotnické záchranné služby i úplného vyerpání zachránc. 
Postup pro oznámení havarijní události 
- Vytoit telefonní íslo organizace 
Tísová linka     112 
Hasiský záchranný sbor  150 
Záchranná zdravotní služba   155 
Mstská policie     156 
Policie R     158 
- Popis havarijní situace (co se stalo, poet zranných osob, …) 
- Místo a adresa havárie (popis okolí, pípadn trasa a vzdálenost od záchytného 
bodu, …) 
Ul. Podbranská (vjezd na staveništ), eská Tebová 560 02 
- Jméno volajícího, vztah k dané havárii 
- Následují pokyny dispeera, kterým je nutné naslouchat a ídit se jimi. Je dležité, 
zstat na píjmu, aby mohl dispeer kdykoliv do píjezdu pomoci poskytnout další 
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informace jak postupovat a zárove informovat blížící se pomoc o vývoji situace, 
pípadn povolat další zásahový tým apod. 
Nejbližší nemocnice 
Orlickoústecká nemocnice 
eskoslovenské armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon: +420 465 710 111 
1.9. Skladování a manipulace s materiálem 
• Zaízení skládek a oprné konstrukce musí být ešeny tak, aby umožovaly 
skladování, odebírání nebo doplování dílc a prvk v souladu s požadavky 
výrobce, bez nebezpeí poškození. 
• Pi skladování materiálu musí být zajištn jeho bezpený písun a odbr v souladu s 
postupem stavebních prací. 
• Skladovací plochy musí být urovnány, odvodnny, zpevnny a oznaeny 
bezpenostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. 
• Skládky, skladišt a jednotlivá místa k uskladnní materiálu nesmjí být 
umísovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou bemen, prací ve výšce, na 
komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, popípad
používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak. 
Umístní skládek a skladiš v ochranných pásmech musí být ešeno podle 
zvláštních pedpis. 
• Rozmístní skladovaných materiál a šíka a únosnost komunikací musí odpovídat 
používané mechanizaci. 
• Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování 
zajištna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, 
oprami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišovány všechny prvky, které by 
se mohly pevrátit, sklopit, posunout, kutálet apod. 
• Jako podklad je zakázáno používat kulatiny nebo vrstvené podklady. 
• Dílce lze skladovat jen podle podmínek stanovených výrobní dokumentací nebo 
v takové poloze, ve které budou zabudovány. 
• Dílce manipulací snadno poškoditelné a dílce pro letmou montáž se odebírají pímo 
z dopravních prostedk. 
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• Sypký materiál pi runím ukládání, odebírání mechanickou lopatou mže být 
sypký materiál navršen do výšky 2 m. Hromada nebude vyšší než 2 m. Zemina 
bude takto ukládána po dobu max. 1 týden, pak bude odvážena na skádku. 
• Sypké materiály v pytlích se mohou run skladovat do výšky 1,5 m, pi 
mechanizovaném skladování do výšky 3 m. Okraje hromad musí být zajištny 
pomocným zaízením (opry, stny apod.) nebo musí být pytle uloženy v 
bezpeném sklonu a vazb, pi které nemže dojít k jejich sesunu. Pi odebírání 
materiálu musí být zamezeno vytváení pevis. 
• Sypké materiály jsou na stavbu dováženy a rovnou využity, proto není nutné ešit 
jejich uskladnní (cement pro výrobu mikropilot bude uskladnn v pytlích a rovnou 
se z nj v míchacím centru bude vyrábt injekní sms pro mikropiloty). 
• Tekutý materiál uskladnný v uzavených nádobách musí být uložen tak, aby plnicí 
(vyprazdovací) otvor byl vždy nahoe. Otevené nádrže musí být zajištny proti 
pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby se skladují nastojato jen v jedné 
vrstv. Naležato se mohou skladovat ve více vrstvách za pedpokladu, že jednotlivé 
vrstvy budou vzájemn stabilizovány proklady, popípad budou uloženy v 
konstrukci zajišující jejich stabilitu. 
• Ostatní materiál na stavb jako jsou ocelové armatury do mikropilot, armatury na 
ŽB desku, musí být uskladnn tak, aby nedošlo k jeho sesunutí a byla zajištna jeho 
stabilita po celou dobu jeho uskladnní a nedošlo k jeho porušení. 
• Upínání a odepínání dílc se musí provádt ze zem nebo z bezpených plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m. 
• Poškozené, popípad kazové dílce a materiál musí být výrazn oznaeny a uloženy 
zvláš. 
1.10. Požární bezpenost na staveništi 
V souladu se zákonem . 133/1985 Sb., o požární ochran a souvisejícími pedpisy. 
Konkrétn vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) bude zajištna požární 
bezpenost na staveništi. Podle naízení této vyhlášky platí, že umístní hasicích 
pístroj musí umožovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí pístroje budou 
umístny tak, aby byly snadno viditelné a voln pístupné. 
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Opatení na stavb
Ve všech staveništních bukách na svislé nebo vodorovné stavební konstrukci bude 
umístn penosný práškový hasicí pístroj o hmotnosti hasební látky 2 kg a tato 
píslušná místa budou zeteln oznaena znakou „hasicí pístroj“. 
Uchopení (rukoje) pístroje umístného ve svislé poloze musí být nejvýše 1,5 m nad 
podlahou. Hasicí pístroje umístné ve vodorovné poloze musí být zajištni proti pádu 
nebo jakémukoli mechanickému poškození. 
Na všech pístrojích musí být uveden srozumitelný návod k použití a dále štítek s datem 
kdy byla na pístroji provedená kontrola a také datum další revize, jež musí být 
provedena nejmén jednou do roka. 
Buky sloužící k delšímu zdržování osob (šatny, buka stavbyvedoucího) budou 
vybaveny kouovým požárním hlásiem. V tchto místech bude nutné dodržovat písný 
zákaz kouení a manipulace s oteveným ohnm, pokud tato innost není souástí 
nápln práce na staveništi. 
Na stavb se vyskytnou práce (nap. pitavování fólie), u kterých je teba dbát zvýšené 
pozornosti a dodržovat bezpenost s ohledem na možný vznik požáru. 
Krom hasicích pístroj je na stavb u objektu .p. 11 umístn hydrant, který je 
napojen na vodovod užitkové vody v ulici Klácelova.

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Požární poplach a ohlášení požáru 
 V pípad požáru je nutné provést všechna možná opatení k rychlému a efektivnímu 
zásahu pro lokalizaci a likvidaci požáru, dále pak ohlášení požáru. Osoba, která 
zaznamenala požár, je povinná sama nebo za pomoci jiných požár uhasit hasicími 
pístroji nebo jinými vhodnými prostedky (kus látky, zasypání pískem nebo jiným 
zpsobem zamezit pístupu kyslíku) tak, aby neohrozil bezpenost vlastní i ostatních 
osob v blízkosti. Požár musí být neprodlen ohlášen požárním poplachem „HO	Í! – 
HO	Í!“. 
Pokud není možné vlastními silami požár uhasit a hrozí jeho šíení, je nutné provést 
telefonické ohlášení požáru na píslušné operaní stedisko hasiského záchranného 
sboru. 
Postup pro oznámení požáru: 
Vytoit telefonní íslo organizace 
Tísová linka     112 
Hasiský záchranný sbor  150 
Pi hlášení požáru je teba oznámit: 
- Jméno volajícího 
- Místo a adresa havárie (popis okolí, pípadn trasa a vzdálenost od záchytného 
bodu, …) 
Ul. Podbranská (vjezd na staveništ), eská Tebová 560 02 
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- Popis havarijní situace (co se stalo, jaké hoí materiály a v jakém rozsahu) 
- Nejvhodnjší píjezdová cesta k požáru 
Nejbližší stedisko hasiského záchranného sboru: 
Sbor dobrovolných hasi eská Tebová 
Chorinova 29, 56002 eská Tebová  
Tel.: +420 465 535 333 
2. Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vytýení stavby na základ výkresu situace, poté se vytýí 
výkopy pro základy pístavby podle výkresu základ. Se zhotovováním domu bude 
provádno sejmutí ornice, záez, zásyp stavební jámy, výkopy stavebních rýh pro 
inženýrské sít a výkopové práce pro základovou konstrukci. Z dvodu zajištní 
stability stávajícího objektu bude provedeno podchycení stávajících základ
mikropilotáží, které penese zatížení do hlubších vrstev geologického podloží. 
2.1. Fáze postupu práce: 
Sejmutí ornice (z plochy o rozmrech 20 x 20 m do hloubky 20 cm) a záez se bude 
provádt pouze strojn za použití rýpadlo-nakladae JCB 2CX a nákladního automobilu 
IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápcí korbou do tí stran. Ornice bude uložena na 
deponii v násypu výšky maximáln 1,5 m s vytvoeným svahem pod úhlem 45° 
v severní ásti staveništ.  Nájezd do stavební jámy bude umístn ze severní strany 
výkopu. Mikropilotáž se provede po etapách, tj. po jednotlivých vrtech v závislosti na 
postupu injektážních prací a rychlosti provádní. 
Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít se 
budou provádt pevážn strojn, run se bude vykonávat nap. doištní dna.    
Stny u výkopu stavební jámy budou zabezpeeny svahováním, které bude provedeno 
ve sklonu 1:1, a pažení, jež se bude zhotovovat postupn s odkopávkou jednotlivých 
úsek, tak aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. Po 
provedení strojních výkopových prací se zhotoví laviky pro oznaení pozice stavby a 
následn se mezi nimi napnou dráty. Pomocí olovnice a pásma se pekontrolují 
rozmrové a hloubkové nepesnosti a provede se runí zaištní dna a hran základové 
jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm pi mení latí dlouhou 3 m. Runí 
zaištní výkopu bude provedeno za suchého poasí, nesmí dojít ke zdržování 
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povrchové vody v rýze, proto je nutno provést zaištní výkopu tsn ped betonáží 
základ. Zemina vytžená pi runím zaištní se použije jako násyp na vyrovnání 
základové spáry a plán v místech, kde došlo k pekroení požadované hloubky 
základové spáry a zbytek se uloží na deponii (pi dokonovacích terénních úpravách 
bude tato zemina použita do spodních vrstev). Po dokonení zemních prací se pedá 
výkop stavebnímu dozoru a statikovi. Provede se zápis do stavebního deníku.
Zásyp stavební jámy po ukonení základové konstrukce, železobetonových, zdných 
stn v 1. podzemním podlaží, po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede za 
použití pásového rypadla, nakladae a nákladního automobilu. Zásypy jsou provedeny z 
vytžené zeminy a ze štrkopískového násypu o mocnosti 150mm. Kolový naklada
bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu z deponie i štrkopísek, obojí 
bude dováženo na místo stanovišt rypadla, které bude zasypávat mezery mezi 
základovými pasy, železobetonovými stnami a za zdnými stnami. Tyto zásypy se 
budou provádt po vrstvách tak, aby za pomoci vibraního pchu a vibraní desky bylo 
zabezpeeno dkladné zhutnní. Pi zhotovování rýhy pro inženýrské sít bude výkopek 
ukládán vedle této rýhy na pozdjší zásyp, který se bude provádt bezprostedn po 
uložení a obsypání potrubí. 
2.2. Przkum staveništ a vyznaení inženýrských sítí 
• Przkum staveništ bude ešen v rámci projektu stavby. 
• Ped zahájením zemních prací budou investorem zjištny všechny inženýrské sít a 
jiné pekážky (z hlediska smrového a hloubkového uložení), podzemní prostory, 
výskyt škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanoví opatení k zajištní 
bezpenosti práce. 
• Ped odevzdáním staveništ investor písemn odevzdá a dodavatel stavebních prací 
pevezme vyznaení inženýrských sítí a jiných pekážek. 
• Ped zapoetím zemních prací bude odpovdným pracovníkem zajištno na terénu 
ádné vyznaené tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných pekážek. Se 
všemi informacemi o tchto sítí budou seznámeni pracovníci, kteí budou zemní 
práce provádt. 
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2.3. Zajištní výkopových prací 
• Výkopy budou zajištny dvoutyovým zábradlím ve vzdálenosti 1,1 m od hrany 
výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prostední píle ve výšce 55 cm nad terénem. 
Výjimen lze, po konzultaci s technikem bezpenosti práce, použít výstražnou 
pásku. 
• Stny u výkopu stavební jámy musí být zajištny proti sesunutí svahováním ve 
sklonu 1:1, a pažením, realizovaným postupn s odkopávkou jednotlivých úsek, 
tak aby byla zabezpeena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. 
• Pro osoby pracující ve výkopu musí být zízen bezpený sestup a následný výstup 
z nj pomocí rampy. Pochzná šikmá rampa pi vtším sklonu než 1:5 musí být 
zajištna proti uklouznutí pínými zarážkami (lištami). 
• Je nutné zabezpeit staveništ proti vstupu nepovolaných osob, to bude provedeno 
oplocením s cedulemi ohlašujícími jejich zákaz vstupu na všech vstupech a 
komunikacích, které na staveništi vedou. Tyto cedule musí být zeteln viditelné i 
za snížené viditelnosti a budou stanoveny jejich intervaly kontrol spolu 
s kontrolami oplocení. 
• Okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor smykového klínu výkopu se 
nesmí na povrchu terénu zatžovat stavebním provozem, strojem, objekty zaízení 
staveništ, materiálem apod. mimo pípad, kdy zpsob zabezpeení stability stny 
výkopu je ešen projektem na základ výpotu. 
• Pi perušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, 
pažení, pechod, výstražných tles apod. 
• Ped zapoetím zemních prací musí být zabezpeeny okolní stavby tak, aby nebylo 
ohrozeno jejich zízení. 
2.4. Výkopové práce 
• Ped prvním vstupem do jámy nebo po perušení práce delším než 24 hodin, musí 
vykonat povená osoba odbornou kontrolu a údržbu zábran, stability svahu, 
pažení, pechod, pejezd, sjezd, ramp, bezpenostních znaek a signál a 
podobn. 
• Práce na odlehlých místech a v jámách hlubších jak 1,3 m provádí vždy minimáln
2 pracovníci. 
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• Pi zjištní nebezpených pedmt, munice nebo výbušniny musí být práce 
perušena až do doby odstranní nebo zajištní tchto pedmt. Obnažené potrubní 
vedení ve stn výkopu musí být ihned zajištno proti prhybu, vyboení a 
rozpojení. 
• Ve sporných místech je nutné provádt práce run, než zaponou práce strojem. 
• Každé porušení – narušení vedení okamžit hlásit poruchovým spolenostem. 
• Jestliže podle przkumu zasahují zemní práce pod hladinu podzemní vody, pedem 
musí být uren zpsob a rozsah snížení hladiny vody (odvedením, oderpáním 
apod.). 
• Pi innosti pracovníka ve výkopu je nutné, aby pracovník nosil ochrannou pilbu a 
ze stny výkopu byly odstranny nebo zajištny balvany, zbytky stavebních 
konstrukcí a jiných nesoudržných materiál, které by mohly svým tlakem uvolnit 
zeminu. 
• Pi runím provádní výkopových prací jsou osoby pi práci rozmístny tak, aby se 
navzájem neohrožovaly. 
• Pi runím odstraování pažení se musí postupovat zespodu za souasného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištna bezpenost práce. 
2.5. Svahování výkop
• Sklony svah výkop urí projektant. 
• Pi zmn geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 
pracovník odpovdný za provádní zemních prací po konzultaci s projektantem 
upesnit urený sklon svahu. 
• Podkopávání svah je zakázáno. Pi jakýchkoli pochybnostech o stabilit svahu je 
povinen odpovdný pracovník za provádní zemních prací urit a zajistit opatení 
k zamezení sesutí svahu a možnému vzniku úrazu. 
• Pi nepíznivých povtrnostních situacích, pi kterých mže dojít ke ztrát stability 
svahu, se na svahu ani pod ním nesmí nikdo zdržovat. Povená osoba, která ídí 
práci na stavb, urí opatení k zajištní bezpenosti osob. 
• Pracovat souasn na více stupních ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou 
vytvoeny podmínky pro zajištní bezpenosti pracovník na nižších stupních. 
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2.6. Runí doprava zemin 
• Pro dopravu zeminy pomocí koleka nebo japonky musí být zízena dostaten
široká a pevná cesta, která bude mít sklon nejvýše 1 : 5, bez prudkých pechod a 
s neklouzavým povrchem. 
3. Stroje a strojní zaízení 
Povinností stavbyvedoucího je ped zahájením prací seznámit obsluhu stroj s místními 
provozními a pracovními podmínkami, jež ovlivují bezpenost práce. Jedná se 
pedevším o únosnost pdy, polohy inženýrských sítí a jiných pekážek, které by 
neopatrným provozem mohly být poškozeny. To vše bude zakonené prokazatelným 
ovením znalostí nejastji formou test. 
3.1. Všeobecná ustanovení 
• Mohou se používat jen ty stroje a strojní zaízení (dále jen „stroje“), které svou 
konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají v plné míe pedpism k 
zajištní bezpenosti práce a technických zaízení. 
• Stroje lze používat pouze k úelm, ke kterým jsou v souladu s podmínkami 
stanovené výrobcem a technickými normami patin zpsobilé. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen ped zahájením samotných zemních prací 
vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, ve kterých budou udány požadavky pro 
zajištní bezpenosti práce a provozu. Tyto pokyny se nemusí vydávat, pakliže 
požadavky jsou uvedeny v technických normách nebo doloženy v návodu výrobce 
k obsluze a údržb (ten musí být výhradn v eském i slovenském jazyce). 
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí podle druhu stroje obsahovat: 
- povinnosti obsluhy ped zahájením provozu stroje ve smn, 
- povinnosti obsluhy pi provozu stroje, 
- rozsah, lhty a zpsob provádní údržby vetn urení etnosti revizí, 
- zpsob zajištní stroje pi jeho provozu, pemísování, odstavování z provozu a 
opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 
- zpsob dorozumívání a dávání návští, 
- umístní a zajištní stroje po ukonení provozu, 
- zakázané úkony a innosti, 
- zpsob a rozsah záznamu o provozu a údržb stroje. 
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• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze, dále provozní deník 
musí být umístny na ureném míst, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici k 
nahlédnutí. 
3.2. Obsluha stroje i strojního zaízení 
• Obsluha stroj musí být starší 18 let (pokud není stanovena hranice vyšší), duševn, 
tlesn a odborn zpsobilá. 
• Stroje nemže samostatn obsluhovat pracovník, pokud nemá pro tuto innost, 
popípad pro stroj s charakterem vyhrazeného technického zaízení, odbornou 
zpsobilost. 
• Obsluha stroje musí být minimáln jednou ron školena a pezkoušena z pedpis
k zajištní bezpenosti práce. 
• Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník, pokud není výrobcem v technických 
podmínkách nebo v návodu na obsluhu stanoveno jinak. V tomto pípad je 
dodavatel stavebních prací povinen urit vícelennou obsluhu s jedním 
odpovdným pracovníkem. 
• Obsluha se musí pln vnovat ovládání stroje tak, aby nebyla ohrozena bezpenost 
osob, stroj a konstrukcí. 
• Povinností obsluhy je seznámit se ped zahájením provozu se záznamy a 
provozními odchylkami zjištnými v prbhu pedešlé pracovní smny. 
• Pokud obsluha zjistí závady nebo poškození, které by vedla k ohrožení bezpenosti 
práce a provozu a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a 
musí závadu ohlásit odpovdnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu bhem 
provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpen zajistit proti samovolnému spuštní a 
nežádoucímu zneužití. Bhem provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištné 
závady zaznamenat do provozního deníku a tam, kde je to pedepsáno, 
zaznamenávat i další urené údaje. 
• Obsluha musí ped zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a 
píslušenství a pekontrolovat, zda jsou ovládací, sdlovací a bezpenostní zaízení 
funkn inná. 
• V kabin stroje nesmí být ukládány pedmty a vci krom osobních poteb 
obsluhy, které do ní výrobce neinstaloval, aby s ohledem na otesy nedošlo k jejich 
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pádu (nap. pod ovládací panely) nebo nedošlo k odvedení pozornosti obsluhy od 
ovládání stroje. 
3.3. Provozní podmínky stroj
• Stroj musí obsahovat základní vybavení. Tomu se rozumí oznaení provozními 
doklady (deník, revizní kniha), bezpenostní pokyny, oznaen evidenním íslem, 
vybavení funkními zvukovými a svtelnými výstrahami. 
• Je zakázáno stroj používat v pípad, je-li odmontováno nebo poškozeno nkteré 
ochranné zaízení. 
• V kabin idie bude umístn hasicí pístroj. 
• Pi provozu stroje musí být zajištna jeho stabilita, za což odpovídá obsluha stroje. 
• Musí být zajištno, aby se v nebezpeném dosahu stroje (maximální dosah stroje 
zvtšený o 2 m) pohybovali pracovníci i jiné osoby a stroje. Výjimkou jsou ty, 
které pracují ve vzájemné souinnosti se strojem. 
• V pípad perušení nebo ukonení pracovní innosti je dležité zajištní stroje, aby 
nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávnného užití. 
• Stanovišt obsluhy, plošiny, stupadla, píle, nášlapné patky apod. musí být trvale 
udržovány v istot. 
• Pi provozu stroje musí být zajištna jeho stabilita v prbhu všech pracovních 
operací. Je-li stroj vybaven oprami, táhly nebo závsy, musí být bhem provozu 
nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištny proti 
zaboení, posunutí nebo uvolnní. 
• Je-li u stroje pedepsáno signalizaní zaízení, musí být každé uvedení stroje do 
chodu oznámeno zvukovým, pípadn svtelným výstražným znamením. 
3.4. Opravy a údržba 
• Kontrola technického stavu stroje bude kontrolována bhem pravidelných 
prohlídek, které budou provádny jednou do roka nebo je-li objevena závada. O 
prohlídkách a stavu stroje budou vedeny záznamy do provozní dokumentace stroj. 
• Je nezbytné provádt pravidelnou údržbu stroj, za tuto povinnost odpovídá 
dodavatel stavby. 
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3.5. Zakázané innosti 
Je zakázáno: 
• Uvádt do chodu a používat stroj, jsou-li krom obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpeném dosahu další pracovníci. 
• Uvádt do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno nkteré 
ochranné zaízení. 
• Dotýkat se pohybujících ástí stroje tlem nebo pedmty a náadím drženými v 
rukou, krom pípad, které pipouští návod k obsluze. 
• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 
pracovišt dostaten osvtlen. 
• Pracovat se strojem, v jehož nebezpeném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 
prostedky, s výjimkou tch, které pracují ve vzájemné souinnosti se strojem. 
• Pemisovat a pepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zaízení, 
pokud to není výrobcem povoleno. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst, na které není z místa obsluhy 
vidt a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník nebo jiného zaízení. 
• Ovládat stroj nebezpeným zpsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 
pracovního zaízení. 
• Pejíždt elektrické kabely, nejsou-li vhodn chránny proti mechanickému 
poškození. 
• Vyazovat z innosti bezpenostní, ochranné a pojistné zaízení a mnit jejich 
pedepsané parametry. 
• Kouit a manipulovat s oteveným ohnm pi kontrole a erpání pohonných hmot a 
pi používání lehce vzntlivých isticích prostedk. 
• Ovládat stroj nebezpeným zpsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 
pracovního zaízení. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst, na které není z místa obsluhy 
vidt a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník nebo jiného zaízení. 
• Pohybovat pracovním zaízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 
idie dopravních prostedk. 
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3.6. Stroje pro zemní práce 
• Rypadlo-naklada, který provádí výkop, bude svou vzdálenost od hrany výkopu 
pizpsobovat parametrm zeminy s ohledem na svou provozní hmotnost a 
dynamické úinky, které svou inností vyvolává. 
• Pro bezpenost bude nutné vyznait nebezpená místa v blízkosti svah, výkop a 
jam. 
• Stroj mže pojíždt nebo pracovat s ohledem na parametry únosnosti zeminy, svou 
provozní hmotnost a dynamické úinky, které svou inností vyvolává, v takové 
vzdálenosti od okraje svahu a výkopu, aby nedošlo ke zícení stroje. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovdný 
pracovník. 
• Stavební stroj nesmí být petžován, proto nesmí zvedat bemena o neznámé 
hmotnosti. 
• Bude postaven na rovný terén, stabilizován podprami, v pípad nerovného terénu 
vyrovnán do optimální pracovní polohy. 
• Pi provádní hlubších výkop nesmí být provádny podkopávky. 
• Je-li stroj v pohybu, nesmí se nikdo zdržovat v nebezpeném dosahu stroje, ped 
strojem ve smru jízdy, ani mezi tahaem a vleeným strojem. 
• Pi práci více stroj na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 
• Pi nakládání materiálu na dopravní prostedky se smí manipulovat s pracovním 
zaízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostedku 
nenaráželo. Je-li nutné pi nakládání manipulovat pracovním zaízením stroje nad 
kabinou idie dopravního prostedku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná 
plocha musí být nakládána rovnomrn. 
• Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zaízení spuštno na 
zem, popípad na podložku na zemi nebo umístno v pedepsané pepravní poloze 
a mechanicky zajištno. 
• Pi hrnutí horniny dozerem nesmí bit jeho radlice pesáhnout pes okraj svahu 
nebo výkopu. 
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3.7. Lopatová rypadla, nakladae a univerzální dokonovací stroje 
• Pi spouštní a zdvihání výložníku pi práci na svahu musí být výložník v ose stroje 
proti svahu vždy tak, aby nedošlo k nebezpenému posunutí tžišt stroje a ztrát
jeho stability. 
• Pokud vzniknou pi rýpání pevisy, musí být neprodlen odstranny. 
• Není-li v pokynech výrobce nebo v technických podmínkách výrobce stanoveno 
jinak, je pi provozu stroj zakázáno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty 
b) urovnávat terén otáením lopaty 
c) vytrhávat koleje pracovním zaízením stroje 
• Lopata rypadla mže být ištna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí pitom položit a mít uzavenou klapku. 
Obsluha je povinna po vyištní lopaty se pesvdit ped uvedením stroje do 
provozu, zda pracovník, který istil lopatu, je v bezpené vzdálenosti. 
• Ped zahájením zemních prací musí být provedena potebná opatení, aby stroj 
nenarazil radlicí na vynívající pevné pekážky (kameny, paezy, silné koeny 
apod.), které se musí pedem odstranit, narušit, pípadn viditeln oznait. Požární 
hydranty, vodní a plynové uzávry, kanalizaní poklopy apod. musí být oznaeny, 
aby nedošlo k jejich poškození. 
3.8. Vibraní pchy 
• Vibraní pch bude obsluhovat jen osoba, která je seznámena s návodem k obsluze, 
pípadn zauena. 
• Zhutování musí být provádno tak, aby v žádném pípad nebyla ohrožena 
stabilita stn výkop ani jiných okolních objekt. 
• Pi startování se v nebezpeném prostoru pchovadla nebudou zdržovat žádné 
osoby, startování nebude probíhat na tvrdém povrchu. Pi provádní pchování 
nebude obsluha pouštt vodící ty, bude ho správn ovládat v závislosti na terénu a 
podkladu, zvýšenou pozornost bude vnovat hranám svah a výkop, od kterých 
bude dodržovat dostatené vzdálenosti. Pi hutnní bude pch veden tak, aby patka 
narážela na pdu rovn, a v pracovním prostoru nebudou jiné osoby. Pi práci ve 
svahu nesmí být pekroen maximální pípustný sklon a zárove bude obsluha stát 
stranou do svahu a bude mít na pamti polohu tžišt stroje. 
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• Pi startování vylouit pítomnost osob v nebezpeném prostoru pchovadla, pi 
pchování nepouštt vodící ty, nevzdalovat se od stroje pi chodu naprázdno, pi 
perušení práce pchovadlo vypínat.  
• Obsluha bude neustále vnovat veškerou svou pozornost pchování s tím, že bude 
prbžn sledovat okolní terén a pracovišt. Musí požívat pevnou pracovní obuv s 
ocelovou špikou, pracovní antivibraní rukavice a proti hluku (chránie sluchu). 
• Zhutující práce budou provádny v pracovních rukavicích s ochrannými brýlemi 
nebo celoobliejovým štítem. 
• Stroj bude udržován v ádném technickém stavu a bude na nm provádna 
pravidelná údržba. Oprava a údržba se musí provádt za klidu motoru, po ukonení 
oprav se musí namontovat zpt ochranná zaízení. 
• Ped zahájením provozu je nutné zkontrolovat funkci bezpenostních a ochranných 
zaízení. 
• Musí být dodržovat zákaz kouení a manipulace s oteveným ohnm, nepeplovat 
palivovou nádrž, rozlité nebo peteklé palivo utít, nádoby s palivem ukládat ve 
stínu, poškozené potrubí a hadice vas vymnit. 
• Pi chodu na prázdno se nebude obsluha vzdalovat od stroje. Vždy bude 
pchovadlo pi perušení práce vypínáno. 
• Bude nutné dodržovat klidové bezpenostní pestávky dle návodu k obsluze. 
Pchovadlo bude odstavováno na únosném a je-li to možné na vodorovném terénu, 
kde nebude tvoit pekážku a kde bude zajištno proti peklopení. 
• Pi pevozu a manipulaci s pchovadlem budou dodržována stejná pravidla 
bezpenosti jako u obecných manipulaních prací. 
• Palivo do pchovadla bude doplováno pouze pi zastaveném motoru, piemž platí 
zákaz manipulace s oteveným ohnm a kouení v jeho blízkosti. Palivová nádrž 
nebude peplována a bude pevn a tsn uzavena. Nádoby s palivem budou 
uskladnny ve stínu. Pch bude skladován s prázdnou palivovou nádrží a pi jeho 
odstavení z provozu bude uzaven palivový ventil. 
• Obsluha nesmí sahat na horký tlumi, válce motoru ani na žebra chladie. 
• Pi zhutování je nutné vést pch tak, aby patka narážela na pdu rovn. 
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• Je nutné seznámit idie vozidla s výškou, hmotností stroje. Následn se provede 
zápis do píkazu k jízd, stanovení a zajištní vhodné trasy, pesun s nebezpeným 
nadmrným nákladem odsouhlasit s dopravním inspektorátem Policie R. 
3.11. Runí náadí a elektrické runí náadí 
• Náadí bude používáno jen takové, které je v ádném technickém stavu a které je 
ádn kontrolované, podléhá pravidelným revizím, za což nese zodpovdnost 
provozovatel. 
• Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s náadím a budou je používat 
pouze k úelm, které jsou uvedeny v návodu na používání. 
• Pro venkovní innosti budou používány pouze kabely k tomu urené. 
• Náadí se nesmí nechat stát ve vod. 
3.12. Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka ádn ustavena a zajištna v horizontální 
poloze na rovný a tvrdý podklad. 
• Míchaka bude plnna pouze pi rotujícím bubnu. Pi runím vhazování složek 
smsi do míchaky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 
míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drženými v ruce. 
Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Pi 
opravách, údržb a ištní míchaek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpen mechanicky zajištn v horní poloze 
etzem, hákem, vzprou nebo jiným ochranným prostedkem. Vstupovat na 
konstrukci míchaky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od pívodu elektrické 
energie. 
• Je dležité dbát na to, aby buben míchaky nebyl petžován. 
• Spoje odlehovat od tahu, prodlužovací šry pipojovat s ochranným vodiem a 
neperušenou ochranou, ochranný vodi musí být o nco delší, aby pi vytržení byl 
perušen jako poslední. 
• Bude zajištn pravidelný odborný dohled poveným elektrikáem (prohlídky, 
mení zemního odporu uzemnní; mení izolaního odporu, mení 
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3.12. Míchaky 
• Ped uvedením do provozu bude míchaka ádn ustavena a zajištna v horizontální 
poloze na rovný a tvrdý podklad. 
• Míchaka bude plnna pouze pi rotujícím bubnu. Pi runím vhazování složek 
smsi do míchaky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 
míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drženými v ruce. 
Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Pi 
opravách, údržb a ištní míchaek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpen mechanicky zajištn v horní poloze 
etzem, hákem, vzprou nebo jiným ochranným prostedkem. Vstupovat na 
konstrukci míchaky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od pívodu elektrické 
energie. 
• Je dležité dbát na to, aby buben míchaky nebyl petžován. 
• Spoje odlehovat od tahu, prodlužovací šry pipojovat s ochranným vodiem a 
neperušenou ochranou, ochranný vodi musí být o nco delší, aby pi vytržení byl 
perušen jako poslední. 
• Bude zajištn pravidelný odborný dohled poveným elektrikáem (prohlídky, 
mení zemního odporu uzemnní; mení izolaního odporu, mení 
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pechodového odporu ochran. vodie, ovování funkce proudového chránie) a 
odstraování závad. 
3.13. Dopravní prostedky pro pepravu betonových smsí 
• Ped jízdou, zejména po ukonení plnní nebo vyprazdování pepravního 
výsypného zaízení v pepravní poloze, popípad je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
• Pi pejímce a pi ukládání smsi bude vozidlo umístno na pehledném a 
dostaten únosném míst bez pekážek, které by ztžovaly manipulaci a potebnou 
vizuální kontrolu. 
3.14. erpadla smsi a strojní omítaky 
• Potrubí, hadice, skluzné a vibraní žlaby, dopravníky a jiná zaízení pro dopravu 
betonové smsi musí být vedeny a zajištny tak, aby nezpsobily petížení nebo 
nadmrné namáhání - napíklad lešení, bednní, stny výkopu nebo konstrukních 
ástí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl petlak uvnit nádoby 
zrušen podle návodu k používání (napíklad odvzdušovacím ventilem). Vyústní 
potrubí na erpání smsi musí být spolehliv zajištno proti riziku zranní 
fyzických osob vlivem dynamických úink dopravované smsi, aby bylo toto 
riziko minimalizováno. 
• Pi použití stíkací pistole strojní omítaky má obsluha stabilní postavení. Pi 
strojním erpání malty musí být zajištn vhodný zpsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami, které provádjí nanášení malty a obsluhou erpadla. 
• Strojní zaízení není dovoleno istit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu smsí k 
erpadlu musí být zajištn bezpený píjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. Pi provozu erpadel je zakázáno pehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a run pemisovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
vstupovat na konstrukci erpadla a do nebezpeného prostoru u koncovky hadice. 
• Autoerpadlo musí být umístno tak, aby obslužné místo bylo pehledné a v 
prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely pekážky ztžující 
tuto manipulaci. Pi použití dleného výložníku musí být autoerpadlo umístno 
tak, aby jej nebylo nutno zbyten pemísovat a byla dodržena bezpená 
vzdálenost od okraj výkop, podpr lešení a jiných pekážek. Nikdo se nesmí 
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zdržovat v pracovním prostoru výložníku autoerpadla. Výložník autoerpadla 
nelze používat ke zdvihání a pemísování bemen. Manipulace s rozvinutým 
výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být provádna jen pi 
zajištní stability autoerpadla sklápcími a výsuvnými oprami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. Pemisovat autoerpadlo lze jen s výložníkem 
složeným v pepravní poloze. 
3.15. Vibrátory 
• Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo run ovládána, bude nejmén 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou v ruce. 
• Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším polomru, než je stanoveno v návodu k používání. 
• Ped pipojením na sí musí být spína v nulové poloze. 
• Pi údržb a opravách musí být vibrátor vždy odpojen od sít. 
• Musí být dodrženy klidové bezpenostní pestávky dle návodu k používání. 
• Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení bude provádno 
pouze za chodu vibrátoru. 
4. Práce související se stavební inností 
4.1. Manipulace 
• Bezpený písun a odbr materiálu bude zajištn v souladu s postupem prací. 
• Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn
v takové poloze, ve které bude zabudován. 
• Skladovací plochy budou rovné, odvodnné a zpevnné. 
• Místa kde bude docházet k vázání, odvšování a manipulaci s materiálem budou 
bezpen pístupná. 
• Jeden pracovník smí run penášet, nakládat nebo vykládat jenom bemena do 50 
kg hmotnosti, pokud zvláštní pedpisy nestanoví hodnotu nižší. 
• Je-li hmotnost bemene vtší než 50 kg provede runí manipulaci pracovní eta s 
píslušným potem pracovník. 
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• Skladovací plochy budou rovné, odvodnné a zpevnné. 
• Je-li hmotnost bemene vtší, než by odpovídalo celkovému potu pracovník ety, 
a u bemen nevhodných rozmr nebo tvar je nutno pi manipulaci s nimi použít 
mechanizaních prostedk. Tyto práce musí provádt eta pro tento úel 
vyškolená. 
• Odpovdný pracovník, který ídí manipulaci, je zejména povinen 
a) pouit leny pracovní ety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných 
pracovních prostedk a mechanizaních prostedk podle druhu a zpsobu 
manipulace 
b)  upozornit na nebezpené úkony nebo místa pi manipulaci, dbát na správný a 
bezpený provoz mechanizaních prostedk používaných pi manipulaci a na 
správné používání vázacích prostedk. 
• Runí manipulace se provádí vždy s použitím pracovních pomcek. Pracovní 
pomcky (sochory, lyžiny, mstky, vrátky, navijáky apod.) musí být náležit
dimenzovány a v dobrém stavu, zakotveny proti sklouznutí nebo peklopení. 
Lyžiny nesmjí mít vtší sklon než 30° od vodorovné roviny. Nosníky lyžin musí 
být upevnny na dopravním prostedku pomocí hák nebo jiného upevovacího 
zaízení. 
• Pracovníkm, kteí se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na 
pracovišti, kde se manipulace provádí. 
5. Vrtné práce 
• Pro vrt nebo skupinu vrt musí být zpracován patiný technologický postup, 
v kterém bude obsažena vlastní technologie práce, bezpenostní, protipožární, 
hygienická a další potebná opatení. 
• V okamžiku výbru místa vrtu je nutné dbát na to, aby nebyla porušena povrchová 
a podzemní zaízení, podzemní prostory a rozvody. Ochranu veejných zájm je 
nutno ešit již v projektu stavby. 
• Ped zahájením vrtných prací musí být pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem, který musí být na pracovišti dodržen. 
• Ustavení vrtné soupravy a jejího píslušenství musí být provedeno tak, aby 
zajišovalo bezpený provoz. 
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• Z hlediska bezpenosti pi provádní vrtných prací je nutné, aby odpovdný 
pracovník zajistil bezpenostní okruh z dvodu ohrožení pádem vže nebo 
materiálu. Musí být vylouen fyzický kontakt pracovník s pohybujícími se 
nebezpenými ástmi zaízení. 
6. Betonáské práce 
• Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 
• Veškeré komunikace budou udržovány voln prchozí, bez pekážek a zastavní 
stavebním materiálem, zaízením a dalšími pedmty s tím, že pípadné pekážky 
budou neprodlen odstranny. 
• Musí být vylouena chze osob po bezprostedn uložené výztuži do bednní. 
• Pi betonáži bude zajištn bezpený pístup ke všem pracovním místm. 
7. Železáské práce 
• bude kontrolováno dodržování používání ochranných pomcek, kterými je v tomto 
pípad pevná pracovní obuv s vyztuženou špikou. 
• Pro bezpenost je rovnž dležité, že bude pracovník udržovat volný manipulaní 
prostor a uliky mezi výztuží a bude dodržovat poádek na pracovišti, odklízet a 
odstraovat odpad. 
• Pi svaování výztuže budou mít pracovníci manipulující se sváekou ochranné 
pomcky chránící jejich oi, dále rukavice, pevnou obuv a neholavý odv. Musí 
mít platný sváeský prkaz a musí být vydáno povolení ke sváení. 
• Armatura základové desky bude dovážena po ástech a na míst bude vázána a 
kompletována. Stroje, které manipulují s armaturou musí fungovat tak, aby 
neohrožovaly osoby ukládáním materiál nebo jeho pohybem. Stroje, které 
manipulují s armaturou, nesmí být petžovány. Armutura musí být zajištna tak, 
aby neohrožovala bezpenost a zdraví. 
8. Železobetonové konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová 
deska) 
• Mikropiloty a deska budou provádny pod dohledem vedoucího pracovníka podle 
technologického pedpisu a bezpenostních zásad. 
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• Píprava smsi na mikropiloty bude zhotovena v aktivaní míchace pímo na 
stavb a bude ihned použita. Peprava betonu na základové konstrukce a 
železobetonovou desku bude zajištna autodomíchávaem z místa betonárky na 
staveništ. Betonáž základových pas a základové desky probhne pomocí 
erpadla, erpání mohou provádt pouze osoby k tomuto úkolu proškolené a 
oprávnné, beton bude ukládat z maximální výšky 1,5 m. Hutnní bude zajištno 
runím ponorným vibrátorem. 
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ZÁVR 
Výsledkem mé diplomové práce je stavebn technologický projekt pístavby mstského 
muzea v eské Tebové zamený pedevším na zemní práce a mikropilotáž. 
Zpracovala jsem asový a finanní plán výstavby vetn nasazení pracovník, koncepci 
zaízení staveništ, technologické pedpisy, kontrolní a zkušební plány, plán 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (návrh opatení k ešeným problematikám) a 
položkový rozpoet. 
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